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1. RAPPEL DU CADRE LEGISLATIF ET DE LA METHODOLOGIE

1.1. Contexte législatif

1.1.1. Les plans d’adaptation

Le décret wallon du 12 avril 2001 relatif a I'organisation du marché régional de I'électricité tel que modifié par ses
amendements successifs, ci-aprés nommé le « Décret », définit au point 30° de son article 2, un plan d’adaptation

comme :

« ... un plan envisageant les projets de remplacement, de rationalisation ou de développement du réseau, établi
en application de I'article 15 ».

Les prescriptions de cet article 15 décrivent les dispositions suivantes :

« § ler. En concertation avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau établissent chacun un plan d'adaptation du

$2

réseau dont ils assument respectivement la gestion, en vue d'assurer la continuité d'approvisionnement,
la sécurité et le développement de ce réseau dans des conditions socialement, techniquement et
économiquement raisonnables. Le Gouvernement précise la notion de conditions socialement,
techniquement et économiquement raisonnables.

Lors de I'élaboration de leur plan d'adaptation, les gestionnaires de réseaux envisagent notamment les
mesures de gestion intelligente du réseau, de gestion active de la demande, d'efficacité énergétique,
d'intégration des productions décentralisées et d'accés flexibles pour permettre d'éviter le renforcement
de la capacité du réseau.

Les réglements techniques précisent le planning et les modalités d'établissement et de mise a jour du plan
d'adaptation.

Le plan d'adaptation des réseaux de distribution couvre une période correspondant a la période tarifaire.
Il est adapté au fur et @ mesure des besoins et au moins tous les ans pour les deux années suivantes, selon
la procédure prévue dans le reglement technique.

Le plan d'adaptation contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution ou de

transport local, avec indication des hypothéses sous-jacentes tenant compte de I'évolution probable de la

consommation et des productions décentralisées ainsi que des mesures liées a la gestion intelligente des

réseaux, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire de réseau s'engage a exécuter en

vue de rencontrer ces besoins et les moyens budgétaires qu'il entend mettre en ceuvre a cet effet. Chaque

plan contient un rapport de suivi relatif aux plans précédents.

Le plan d'adaptation contient au moins les données suivantes :

1° une description de l'infrastructure existante, de son état de vétusté et de son degré d'utilisation, en
précisant pour les principaux équipements structurant au niveau de la moyenne tension, leur pyramide
d'dge et la comparaison entre les mesures de pointe et leur capacité technique ;

2° une estimation et une description des besoins en capacité, compte tenu de I'évolution probable de la
production, de la consommation, des scenarii de développement de |'éco-mobilité, des mesures
d'efficacité énergétique et de gestion de la demande, et des échanges avec les autres réseaux ;

3° une description des moyens mis en ceuvre et des investissements a réaliser pour rencontrer les besoins
estimés, y compris, le cas échéant, le renforcement ou l'installation d'interconnexions, ainsi qu'un
répertoire des investissements importants déja décidés, une description des nouveaux investissements
importants devant étre réalisés durant la période considérée et un calendrier pour ces projets
d'investissement ;

4° la fixation des objectifs de qualité de service poursuivis, en particulier concernant la durée des pannes
et la qualité de la tension ;

5° la liste des interventions d'urgence intervenues durant I'année écoulée ;
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$3.

$4.

§5.

6° I'état des études, projets et réalisations des réseaux intelligents et systémes intelligents de mesure, le
cas échéant ;

7° les mesures prises dans le cadre de I'approvisionnement et du raccordement des unités de production,
l'identification et la quantification des éventuels surcolts liés a l'intégration des productions
d'électricité verte, notamment la priorité donnée aux unités de production qui utilisent des sources
d'énergie renouvelables, ou aux cogénérations de qualité ;

8° sur la base des objectifs de production des énergies vertes, une cartographie du réseau moyenne
tension et haute tension identifiant les zones nécessitant une adaptation en vue d'intégrer les
productions d'électricité vertes, conformément a l'article 26 ;

9° la politique en matiere de réduction des pertes techniques et administratives.

Si la CWaPE constate que le plan d'adaptation ne permet pas au gestionnaire de réseau de remplir ses
obligations légales, elle enjoint celui-ci de remédier a cette situation dans un délai raisonnable qu'elle
détermine.

Les gestionnaires de réseau sont tenus d'exécuter les investissements dont ils mentionnent la réalisation
dans leurs plans d'adaptation, sauf cas de force majeure ou raisons impérieuses qu'ils ne contrélent pas.

La CWaPE surveille et contréle la mise en ceuvre des plans d'adaptation. La CWaPE peut imposer la
réalisation par les gestionnaires de réseau de tout ou partie des investissements qui auraient dd étre
réalisés en vertu de ces plans d'adaptation ».

Le réglement technique pour la gestion des réseaux de distribution d’électricité en Région wallonne et I'accés a
ceux-ci (en abrégé « RTD ») en vigueur au moment de la rédaction de cet avis correspond aux prescriptions de
I’AGW du 3 mars 2011 (MB, 11.5.2011).

1.1.2. Les rapports qualité

En termes d’objectifs qualité, outre les prescriptions du point 4° de I'article 15, §2, du Décret déja citées supra, des
précisions complémentaires sont détaillées dans le RTD, a savoir :

Article 2.
Pour I'application du présent réeglement, il y a lieu d’entendre par : ...

54°

Qualité de I’électricité : 'ensemble des caractéristiques de I’électricité pouvant exercer une influence sur
le réseau de distribution, les raccordements et les installations d’un utilisateur du réseau de distribution,
et comprenant en particulier la continuité de la tension et les caractéristiques électriques de cette tension
a savoir notamment sa fréquence, son amplitude, sa forme d’onde et sa symétrie.

Article 4.

§5.

$6.

Le gestionnaire du réseau de distribution veille a disposer des plans tenus a jour de son réseau ainsi que
de l'inventaire des éléments constitutifs de celui-ci. Cependant, si ces documents n’existent pas pour les
anciennes lignes aériennes a basse tension, ils ne doivent pas étre établis a posteriori sauf demande
expresse d’une autorité publique. Le gestionnaire de réseau de distribution fait le point de sa
documentation dans le rapport visé a I'article 5.

Le gestionnaire du réseau de distribution met en ceuvre les moyens informatiques performants
correspondant a I’état de la technique et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de son réseau et
la qualité du rapportage, notamment pour les éléments suivants : qualité de la tension, relevé et
transmission des données de comptage, échange d’informations et d’instructions avec les différents
acteurs concernés.
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Article 5.
§ 1¢" Le gestionnaire du réseau de distribution remet chaque année a la CWaPE, en méme temps que son plan
d’adaptation, le rapport prévu par I'article 24 de I'arrété du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif
aux gestionnaires de réseaux, dans lequel il décrit la qualité de ses prestations durant I'année calendrier
écoulée.
§2. Cerapport décrit :
1° la fréquence et la durée moyenne des interruptions d’acces a son réseau de distribution, ainsi que la
durée annuelle totale de I'interruption, durant I'année calendrier indiquée. Ces informations sont
fournies séparément pour la basse et la haute tension. Leur présentation peut étre établie sur base de
la méthode décrite dans la prescription technique SYNERGRID C10/14 intitulée « Indices de qualité.
Disponibilité de I'acces au réseau de distribution » ou toutes autres prescriptions au moins
équivalentes ;

2° le respect des criteres de qualité relatifs a la forme d’onde de la tension tels que décrits aux chapitres
2 et 3 de la norme NBN EN 50160 ;

3° la qualité des services fournis a toutes les parties concernées et, le cas échéant, les manquements aux
obligations découlant du présent reglement et les raisons de ceux-ci;

4° I’état de la documentation visée a I'article 4, § 5.

Ce rapport reprend en annexe la liste des interruptions programmées et non programmées de I’'année

concernée.

§ 3. La CWaPE peut établir un modele de rapport.

Article 7.

§ 5. Lerespect des délais légaux et réglementaires et I'exactitude des messages dans le domaine de I’allocation
sont monitorés par chaque gestionnaire du réseau, par fournisseur et par responsable d’équilibre. Les
résultats par fournisseur, par responsable d’équilibre et pour I’ensemble du marché sont fournis par le
gestionnaire du réseau sur base mensuelle a chaque fournisseur concerné et a chaque responsable
d’équilibre. La facon de monitorer et de communiquer est définie en concertation entre les gestionnaires
de réseaux et les fournisseurs, et peut étre imposée par la CWaPE en I'absence d’accord. Une synthese
précise de ce monitoring est rédigée a I'attention de la CWaPE dans le rapport décrit a I'article 5, §2, 3°.

Remarque

Certains éléments demandés par le Décret ne sont pas repris dans le plan d’adaptation mais font I'objet d’un
rapportage spécifique dans le cadre du rapport qualité. A ce titre, ce dernier doit étre considéré également
comme une annexe au plan d’adaptation, raison pour laguelle les points principaux le concernant sont repris
dans la présente.
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1.2. Procédure d’établissement des plans d’adaptation et rapports qualité

1.2.1. Les plans d’adaptation

L’établissement des plans constitue un exercice annuel auquel les GRD procedent depuis 2004.

L’objectif poursuivi est notamment de s’assurer que les réseaux des GRD seront aptes a satisfaire aux besoins
pressentis, d’'une part, en matiere de capacité de distribution d’énergie (en prélevement et en injection) et, d’autre
part, en matiére de sécurité, de fiabilité et de continuité de service. Les plans énumerent donc les travaux et le
programme des investissements nécessaires pour adapter le réseau de distribution en conséquence, de méme que
ceux programmés en vue de remédier aux problemes décelés, et ce tant en termes d’adaptation que d’extension
des réseaux électriques.

Les plans couvrent une période correspondant a la période tarifaire. Les plans introduits par les GRD portent donc
sur les années 2019 a 2023. Deux exceptions sont toutefois a mettre en avant a cet égard :

- Gaselwest prévoit de cesser ses activités dans les communes wallonnes en 2019. Aucune donnée n’a été
introduite, pour les années 2019 a 2023 par ce GRD qui s’est limité a présenter un bilan de I'année 2017
ainsi qu’une actualisation du plan pour I'année 2018. A noter cependant que I'actualisation de 2018 prévoit
explicitement le report de certains projets en 2019. Ce transfert n’est toutefois pas officiellement acté a ce
jour et la CWaPE se réserve le droit de revenir vers ce GRD pour exiger un plan ou pour lui en imposer un
dans I’'hypothese ol ce transfert tarderait a se concrétiser.

- Pararrété du Gouvernement wallon du 14 décembre 2017, le mandat octroyé a la PBE (Infrax) en tant que
gestionnaire de réseau de distribution pour le territoire des communes de Chastre, Incourt, Perwez et
Villers-la-Ville a été transféré, en date du 1" janvier 2018, a lI'intercommunale ORES Assets sous condition
suspensive de I'obtention, par ORES Assets du droit de propriété du réseau par le biais de la réalisation de
I'opération de scission partielle. L’exercice mené par la PBE dans le cadre de ce nouveau plan s’est donc
limité au bilan dressant les réalisations de I'année 2017. Concernant I'actualisation de I'année 2018, de
méme que les projets prévus au cours de la période 2019 a 2023, les éléments ont été intégrés dans le plan
d’adaptation d'ORES (Brabant wallon).

Suite au retour d’expérience enregistré, la CWaPE a communiqué le 17 janvier 2018 aux GRD des lignes directrices
actualisées pour I'établissement des plans (voir annexes). Pour rappel, la procédure suit les étapes suivantes :

a) Le projet de plan d’adaptation est remis en un seul exemplaire a la CWaPE pour le 2 mai au plus tard. A cette
occasion, le GRD communique également a la CWaPE le budget définitif se rapportant au dernier plan
approuvé et justifie les révisions et reports éventuels qui sont déja prévisibles a cette date. Ces informations
sont communiquées par le biais d’'un tableau dont le lay-out est imposé par la CWaPE.

b) Le GRD convient avec la CWaPE d’une date pour la présentation de son plan durant le mois de mai.

c) La CWaPE procéde ensuite a I'examen du plan et peut demander au GRD de lui fournir les informations et
justifications qu’elle estime nécessaires. Elle I'informe de son avis au plus tard le 1" juillet.

d) Le GRD ajuste éventuellement son plan d’adaptation et remet, avant le 1°" septembre, la version définitive a
la CWaPE en deux exemplaires. Les autres éléments et schémas unifilaires relatifs au réseau peuvent n’étre
remis qu’en un seul exemplaire. lls peuvent, de méme que certaines annexes jugées trop volumineuses, étre
remis sur support informatique.

e) Apres approbation par le Comité de direction de la CWaPE, le plan est mis en application dés le 1°" janvier de
I'année suivante.

1.2.2. Les rapports qualité
Pour mémoire, comme pour les plans d’adaptation, la CWaPE a completement revu en 2016 les lignes directrices
relatives au rapport qualité, tel que prévu a I'article 5, §3, du RTD. Cette révision visait également a préciser certains

points d’attention sur base du retour d’expérience des rapports remis les années antérieures mais également suite
aux modifications du Décret intervenues en 2014.
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Pour que le rapport d’un GRD sur la qualité de ses prestations soit crédible, la CWaPE insiste a nouveau fortement
sur I'impérieuse nécessité de la mise en place d’un systéeme de collecte et de gestion des données en garantissant
I’exactitude et I'exhaustivité. Sans un tel systéme, le rapport ne repose sur rien de vérifiable et perd donc
considérablement de son intérét.

Comme pour les plans d’adaptation, le planning de travail est resté identique aux années précédentes, a savoir :

a) Le projet de rapport qualité relatif a une année écoulée est remis en un seul exemplaire a la CWaPE en méme
temps que le plan d’adaptation, soit pour le 2 mai au plus tard.

b) Le GRD convient avec la CWaPE d’une date pour la présentation de son plan d’adaptation et son rapport
qualité durant le mois de mai.

c) La CWaPE proceéde ensuite a I'examen des documents et peut demander au gestionnaire du réseau de
distribution de lui fournir les informations et justifications qu’elle estime nécessaires. Elle I'informe de son
avis au plus tard le 1¢" juillet.

d) Le GRD ajuste éventuellement son rapport qualité et remet, avant le 1°" septembre, la version définitive a la
CWaPE en un seul exemplaire.

1.3. Déroulement de la concertation entre les GRD et la CWaPE

Depuis fin 2013, ORES Assets regroupe désormais en une seule entité les différents secteurs d’exploitation. Dans
les faits cependant, la méthodologie d’établissement des plans n’a pas fondamentalement changé. Comme les
années antérieures lorsqu’ORES était chargé de I'exploitation des sept réseaux, ORES est resté l'interlocuteur
unique et a introduit des dossiers formés d’une trame commune découpée en plusieurs volets correspondant aux
différents secteurs a savoir ORES Namur, ORES Hainaut, ORES Luxembourg, ORES Brabant wallon, ORES Mouscron,
ORES Est et ORES Verviers. Cette approche permet d’assurer une continuité dans |’évaluation des prestations des
différentes entités, en particulier pour ce qui concerne les projets inscrits dans les plans précédents. Elle reste par
ailleurs pertinente tant que les tarifs ne sont pas unifiés.

Conformément aux dispositions légales, les différents GRD ont introduit aupres de la CWaPE leur projet de plan et
rapport qualité. Plusieurs réunions de travail ont alors été tenues. Au cours de celles-ci, la CWaPE a rencontré tous
les GRD (a I'exception de Gaselwest) en vue de commenter les projets de plans. Etant donné les circonstances un
peu particulieres, une rencontre n’a pas été organisée avec Gaselwest. La CWaPE a fait savoir a cette derniere
gu’elle se tenait a sa disposition si elle le souhaitait mais le GRD n’a pas jugé utile de donner suite. Les échanges
d’information nécessaires se sont donc bien tenus mais uniqguement sous forme scripturale. A I'issue des réunions
tenues, la CWaPE a remis aux différents GRD, une synthése reprenant le résultat des discussions et les points
d’attention nécessitant toujours de la part des gestionnaires un suivi particulier. Concernant Gaselwest et comme
déja précisé ci-avant, cette synthése a été transmise par courriel. Des compléments ont été apportés aux dossiers
et, au terme de cette procédure, la version des plans amendés rentrés a été considérée comme finale.

Précisons a sujet que Gaselwest n’a pas encore donné de suite aux remarques formulées par la CWaPE suite a
I’analyse la version provisoire du rapport qualité. Les commentaires et autres conclusions de la présente décision
se baseront donc sur la version en notre possession (mai 2018).

CWaPE - Avis concernant les plans d’investissement 2018-2022 des GRD d’électricité - 25/10/2018 9



Le tableau ci-dessous synthétise ces échanges :

Date de

réception du
projet

Date de
transmission
des
remarques
sur projet

Date de
réunion de
présentation

Date de
réception de la
version finale

Commentaires

CWaPE - Avis concernant les plans d’investissement 2018-2022 des GRD d’électricité - 25/10/2018

Suite a la rentrée tardive du
AIEG 18/05/2018 7/06/2018 21/06/2018 3/10/2018 PA, la visite n’a pu étre
programmée qu’en juin.
Suite a la rentrée tardive du
AIESH 8/06/2018 25/06/2018 28/06/2018 1/09/2018 PA, la visite n’a pu étre
programmeée qu’en juin.
Réponses de GASELWEST aux
remarques de la CWaPE sur la
GASELWEST 31/05/2018 6/06/2018 - 28/08/2018 version provisoire du rapport
qualité pas encore
communiquées
ORES Brabant
Wallon 22/05/2018 11/06/2018
ORES Est 22/05/2018 18/06/2018
ORES Hainaut 22/05/2018 15/06/2018 Les visites ont été organisées
ORES Luxembourg 30/04/2018 24/05/2018 14/06/2018 31/08/2018 en juin en accord avec ORES.
ORES Mouscron 28/05/2018 15/06/2018
ORES Namur 23/05/2018 14/06/2018
ORES Verviers 29/05/2018 18/06/2018
INFRAX PBE 30/04/2018 23/05/2018 11/06/2018 31/08/2018 Idem ORES Brabant Wallon
Réseau d'Energies Suite a la rentrée tardive du
de Wavre 4/07/2018 11/07/2018 12/07/2018 3/09/2018 PA, la visite n’a pu étre
programmeée qu’en juillet.
La visite a été organisée en juin
RESA 30/04/2018 31/05/2018 20/06/2018 4/09/2018 en accord avec RESA.
TABLEAU1 DEROULEMENT DE LA CONCERTATION ENTRE LES GRD ET LA CWaPE
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1.4. Recevabilité des dossiers

Au niveau des plans d’adaptation, il était demandé aux GRD de traiter les sujets suivants :

1 DESCRIPTIF DE L’INFRASTRUCTURE EXISTANTE
1.1 DONNEES CHIFFREES — SITUATION DES RESEAUX AU 31 DECEMBRE 2017
1.2 PYRAMIDE DES AGES DES ELEMENTS MT
2 BILAN DES REALISATIONS DE L’ANNEE PRECEDENTE (2017)
ACTUALISATION DES PLANS EN COURS (2018)
4 PLAN D’ADAPTATION (POUR LES ANNEES 2019 & 2023)
4.1 LES BESOINS EN CAPACITE
4.1.1 Evolution de la consommation, de production et des pointes de charge pouvant en résulter
4.1.1.1 Les postes sources HT/MT
4.1.1.2 Les Feeders et autres échanges entre réseaux
4.1.1.3 Les cabines et transformateurs de distribution
4.1.2 Les nouveaux producteurs et consommateurs
4.1.2.1 Les nouveaux producteurs prioritaires
4.1.2.2 Les nouveaux gros clients industriels
4.1.2.3 Les nouveaux zonings industriels ou lotissements résidentiels importants
4.1.2.4 Les petits producteurs de max 10 kVA
4.1.2.5 Les nouveaux producteurs n’injectant pas dans le réseau
4.1.3 Les problémes de congestion
4.1.4 Les probléemes de chutes de tension ou de surtensions
4.1.5 Adaptations suite aux coupures non planifiées
4.1.5.1 Les coupures en BT
4.1.5.2 Les coupures en MT
4.1.6 Qualité de I'onde de tension
4.2 AUTRES ASPECTS A PRENDRE EN COMPTE
4.2.1 Remplacements pour cause de vétusté
4.2.2 Interventions pour raison de sécurité
4.2.2.1 Sécurité générale
4.2.2.2 Distances de sécurité
4.2.2.3 Sécurité des cabines (AR 04/12/2012)
4.2.3 Environnement
4.2.3.1 Politique générale
4.2.3.2 Actions spécifiques
4.2.4 Harmonisation des plans de tension
4.2.5 Paralléle avec les investissements Elia
4.2.6 Amélioration de I'efficacité
4.2.6.1 Efficacité du réseau
4.2.6.2 Efficacité énergétique
4.2.6.3 Réduction des pertes techniques
4.2.6.4 Réduction des pertes administratives
4.2.7 Remplacement des compteurs
4.2.7.1 Compteurs a budgets
4.2.7.2 Compteurs « intelligents »
4.2.8 Evolution vers les réseaux « intelligents »
4.2.9 Activation de la flexibilité
4.2.10Electro-mobilité
5 LISTE DES TRAVAUX NOMINATIFS PROGRAMMIES ET EVALUATION BUDGETAIRE PAR PROJET
6 SCHEMAS

w
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Cette liste a été développée initialement en concertation avec les GRD. Les plans s’inscrivent dans un cadre plus
large, auquel doivent se conformer les GRD : plans d’adaptation, propositions tarifaires, plan stratégique... Dés lors,
la CWaPE laisse aux GRD une certaine marge de manceuvre pour la présentation des dossiers, afin qu’ils puissent
rester compatibles avec I'ensemble de ces obligations. Avec le temps toutefois, compte tenu du travail d’examen
approfondi réalisé entre la CWaPE et les GRD, il apparait que le plan d’adaptation constitue souvent le point de
départ des autres réflexions, du moins pour ce qui concerne les investissements.

Sur cette base, un premier examen du contenu ainsi que les différents échanges qui ont suivi ont permis de déclarer
recevables les dossiers transmis.

Concernant les rapports qualité, leur contenu devait aborder les themes suivants visant le bilan de ’'année 2017 :

1 LESINTERRUPTIONS D’ACCES
1.1 LESINTERRUPTIONS D’ACCES EN MOYENNE TENSION (MT)

1.1.1 Les interruptions d’acces planifiées
1.1.2 Les interruptions d’acces non planifiées
1.1.3 Répartition des interruptions par trongon MT

1.2 LESINTERRUPTIONS D’ACCES EN BASSE TENSION (BT)

LE RESPECT DES CRITERES DE QUALITE RELATIFS A LA FORME DE L’ONDE DE TENSION
2.1 LES MESURES EFFECTUEES EN MT

2.2 LES PLAINTES RELATIVES A LA FORME D’ONDE DE TENSION

2.2.1 Moyenne tension
2.2.2 Basse tension

LA QUALITE DES SERVICES FOURNIS AUX CLIENTS FINALS
PERFORMANCES DANS LE DOMAINE DE L’ALLOCATION

1.5. Rappel des criteres d'examen

En relation directe avec les points évoqués au chapitre 1.4, I'examen des plans a porté notamment sur :

De

la concordance entre les postes budgétaires annuels et les travaux programmeés, tant en termes financiers
gue quantitatifs ;

I'adéquation entre les capacités des réseaux et les niveaux mesurés ou escomptés de flux prélevés et
injectés (notamment en vue de son développement afin de garantir la sécurité, la fiabilité et I'efficacité des
réseaux), en ce compris I'analyse éventuelle des points de congestion ;

le suivi de travaux arrétés ou pressentis dans les plans précédents ;

la parfaite cohérence en termes de délais et de solutions techniques au regard des travaux opérés a
I'interface entre distribution et transport (local) ;

la modernisation des réseaux pour pallier les risques liés a la vétusté de certains de leurs composants ;
I’optimisation de la mesure des flux ;

la modernisation de la gestion des réseaux ;

les mesures environnementales prises.

maniere complémentaire, I'analyse des renseignements repris au niveau des rapports qualité permet

notamment de mieux appréhender :

les interruptions de la fourniture ;

I’évolution des indices qualité y afférant ;

le maintien voire le renforcement de la qualité, tant au niveau de la fourniture (y compris la tension) que
des services ;

au regard de I'’élément précédent, le niveau et le traitement des plaintes.
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L'établissement des plans est un processus dynamique, dont se dégagent essentiellement quatre étapes :

le suivi des plans précédents ;
la comparaison entre le réalisé de I'année précédente et les prévisions antérieures ;
la mise a jour de I'année en cours afin d'anticiper les éventuels écarts les plus significatifs et, enfin ;

P wnNPe

les prévisions pour le reste des années suivantes couvrant la période des plans.

A cet égard, rappelons que la réalisation et les échéances des travaux programmés au cours des deux années a
venir (année N en cours et année N+1) présentent un haut degré de certitude. En revanche, les travaux dont
I’exécution est prévue au-dela de cette échéance reflétent des décisions prises pour des projets a plus long terme.
lIs représentent donc des investissements souvent conditionnels et évoquent des projets de renforcement qui, pour
certains, doivent encore soit étre corroborés par des études spécifiques, soit étre confirmés au regard de I'évolution
des flux estimés. llIs restent donc sujets a d’éventuelles modifications en cas d’évolution des éléments connus
actuellement ayant servi de base aux hypotheses formulées.

A contrario, les projets plus conséquents, en ce compris certains travaux menés en coordination avec Elia peuvent
porter sur une période plus conséquente, voire méme avoir une portée pluriannuelle.

Les plans mentionnent principalement des investissements indispensables au développement et a I'amélioration
des réseaux de distribution en Région wallonne mais également des travaux liés a certains investissements de
remplacement effectués dans le cadre d’une politiqgue de maintenance préventive.

Dans son analyse, la CWaPE s’est intéressée prioritairement aux aspects techniques des plans, en ce compris la
cohérence en termes de suivi des plans précédemment approuvés et les délais de planification. Rappelons a cet
égard que le plan d’adaptation traite uniquement des investissements réseaux, a I'exclusion donc d’autres types
d’investissements tels que batiments, outillages et mobilier, IT, matériels roulants, ...

Sont également exclus tous les investissements liés a des activités non régulées.
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2. APERCU GENERAL DES PRESTATIONS ET OBSERVATIONS DE LA CWaPE

La CWaPE a analysé les plans d'investissement 2019-2023 en intégrant dans son examen les résultats de I'année
2017 et la mise a jour du plan 2018-2022 en cours. Les pages ci-aprées retracent les grandes lignes de cette analyse.
L'annexe | fournit plus d’éléments détaillés. L'annexe Il résume I'analyse des rapports qualité et publie certains
indices relatifs aux performances des GRD. L'annexe Il rappelle les attentes quant au contenu des plans. Enfin, on
se référera au contenu intégral des plans communiqués apres concertation avec la CWaPE pour disposer de tous
les détails (annexe IV non publique). Ces plans, dans leur version définitive, ont bien intégré les remarques de la
CWaPE.

2.1. Vue générale sur les réalisations de I'année précédente

Le tableau ci-dessous résume les quantités et montants totaux bruts associés aux réalisations effectives de 2017,
le tri étant basé sur les principaux postes budgétaires :

o AR Quantités totales Montant total brut
(adaptation et extension) (adaptation et extension — en €)
Cables (en km) 795,8 € 92.894.445
Réseau HT (30 kV <U < 70kV) 0,0 €0
Réseau MT| 436,9 € 64.404.345
Réseau BT 358,9 € 28.490.101
Lignes (en km) 170,5 €17.121.486
Réseau HT (30 kV <U < 70kV) 4,0 € 100.265
Réseau MT 3,0 € 4.784.956
Réseau BT 163,5 € 12.236.265
Postes - € 7.577.540
Terrains 0 €0
Batiments 1 € 437.247
Cellules Poste 17 €5.126.974
Cellules TCC 4 €935.579
Cellules Poste - Télécontréle 1 € 1.044.463
Transformateurs HT/MT 5 € 33.278
Transformateurs MT/MT 0 €0
Cabines - € 35.875.991
Terrains 0 €1.085.041
Batiments 237 € 8.315.801
Cellules MT 1.930 € 20.456.427
Transformateurs MT/BT,| 511 €5.975.049
Transformateurs MT/MT 0 €43.673
Raccordements clients 16.708 € 31.773.609
Niveau HT (70/36/30 kV) 0 €0
Niveau Trans MT 0 €1.061.606
Niveau MT 45 € 7.958.383
Niveau Trans BT 9 € 537.045
Niveau BT 16.654 €22.216.575
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Postes budgétaires

Quantités totales
(adaptation et extension)

Montant total brut

(adaptation et extension — en €)

Comptages 51.328 € 19.580.362
HT / AMR 0 €0

HT / Frontiére autres GRD 0 €0

MT / AMR 1.097 € 3.203.277

MT / MMR 0 €0

MT / Frontiére autres GRD 0 €0

BT / AMR 0 € 45.000

BT/ YMR 41.237 €10.664.765

BT / a budget 8.969 € 5.546.945

BT / intelligents 25 €120.375

BT / Frontiére autres GRD 0 €0
contréle/transmission - € 12.933.399
Cable téléphonique (en km) 32,0 €968.816

Gaine Fibres optiques (en km) 181,1 € 6.498.646

Fibre optique (en km) 7,0 €257.148

Télécontrole - cabine réseau 491 € 4.695.837
Télécontrole - cabine client 1 € 5.000

RTU et autres équipements télécom 276 €294.428
Autres équipements "smart" 4 €213.524

Total général

TABLEAU 2

€ 215.601.062

REALISATIONS 2017 : QUANTITES ET MONTANT TOTAL BRUT

Le lecteur constatera, dans le tableau ci-dessous, I'absence de quantités renseignées au regard de certains
montants financiers. La CWaPE entend la difficulté avancée par certains GRD (dont principalement ORES) de
compléter certaines données. Les raisons invoquées font référence a I'absence « d’un systéme financier permettant
d’assurer un suivi des « en-cours ». En conséquence, des dépenses sont comptabilisées certaines années sans qu’il y
ait de modifications d’inventaires (€ dépensés mais pas d’ajout de quantités, les quantités étant comptabilisées
I’année suivante) ».

Un autre cas dans lequel des dépenses sont engagées sans mouvement d’inventaire est également cité. « Il s’agit
du cas de figure de modification/mise a niveau d’équipement sans remplacement. Il peut arriver qu’une partie d’un
équipement soit remplacée (avec des dépenses plus ou moins conséquentes liées a ce remplacement, d’ou la prise
en compte comme investissement) sans que cela ne nécessite la prise en compte d’une unité supplémentaire ou en
remplacement en terme d’inventaire ».

La CWaPE ne souscrit pas entierement a lI'argumentaire avancé. Elle est d’avis qu’au regard d’'un montant
d’investissement, des quantités doivent pouvoir étre identifiées méme en I'absence de modification d’inventaire.
Ce souhait est d’autant plus marqué que I'absence de données n’est constatée que pour I'exercice écoulé (2017 en
I'occurrence) et ne prévaut ni pour le gaz, ni pour les années a venir. Ce point fera I'objet de discussions séparées.

La comparaison entre la situation « en cours » dressée dans le plan précédent 2018-2022 et la cl6ture de I'année
2017 décrite dans le plan 2019-2023 se résume comme suit :
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Prévisions 2017

(plan 2018-2022)

Réalisations 2017

(plan 2019-2023)

Delta en euros

Deltaen %

ORES (Total) €171.242.358 € 176.696.547 € 5.454.189 3%

ORES Hainaut € 55.773.322 € 57.636.162 €1.862.840 3%

ORES Brabant wallon €21.893.345 €21.974.713 € 81.368 0%

ORES Namur € 36.136.046 €37.522.672 € 1.386.626 4%

ORES Mouscron € 5.356.186 € 6.854.688 € 1.498.502 28%
ORES Verviers € 13.399.495 € 14.015.259 €615.764 5%

ORES Est €11.625.243 €11.851.200 € 225.957 2%

ORES Luxembourg € 27.058.721 € 26.841.852 -€ 216.869 -1%
RESA € 34.666.000 € 28.519.343 -€ 6.146.657 -18%
AIEG € 5.871.000 € 3.658.951 -€2.212.049 -38%
AIESH €4.282.138 € 2.236.981 -€ 2.045.157 -48%
RESEAU D'ENERGIES DE € 3.736.476 € 3.711.855 -€ 24.621 -1%

WAVRE

INFRAX PBE € 1.515.056 € 974.979 -€ 540.077 -36%
GASELWEST € 1.021.997 € 1.958.177 € 936.180 92%

TABLEAU 3

PB 2017 : COMPARAISON EN COURS PLAN 2018-2022 ET CLOTURE PLAN 2019-2023

La CWaPE rappelle gu’elle a exigé de tous les GRD procédant a des reports voire des annulations de certains projets,
gu’ils s’engagent par écrit a ce qu’aucun de ces reports ou annulations ne puisse compromettre la sécurité, la
fiabilité ou I'efficacité des réseaux concernés.

Les différences significatives ont été passées en revue et commentées lors des réunions de travail.

Notons principalement :

v Un accroissement significatif des réalisations pour deux GRD repris ci-dessous :

Gaselwest (+ 92%)

GRD

Delta en euros Delta en %

Prévisions plan

Réalisations plan
2019-2023

€1.958.177

Pour 2017 2018-2022

GASELWEST €1.021.997 €936.180 92%

Plan 2018_2022 €1.252.307 €1.021.997 €2.850.507 €2.349.106 €0 €0 €0 -
Plan 2019_2023 - €1.958.177 €2.850.507 €0 €0 €0 €0 €0

Sur base des postes budgétaires, les investissements réellement consentis en 2017 (2 M€) sont supérieurs a
I'estimation (1 M€) de départ établie dans le plan précédent 2018-2022. Il convient de rappeler que dans ce
dernier, Gaselwest partait de I'hypothéese que les communes wallonnes seraient a trés court terme transférées
a un GRD wallon; elle avait donc limité de maniere drastique les investissements prévus en 2017, aux seuls
travaux indispensables. A I'instar du budget 2016, le budget 2017 initial d’environ 1M€ était donc largement
sous-évalué.

L’analyse des projets confirme ce constat.
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ORES Mouscron (+ 28%)

GRD Prévisions plan Réalisations plan Delta en euros Delta en %

Pour 2017 2018-2022 2019-2023

ORES Mouscron €5.356.186 €6.854.688 €1.498.502 28%

Plan 2018_2022 €4.840.833 €5.356.186 €5.249.063 €5.196.571 €5.144.605 €5.144.606 €5.144.606 -
Plan 2019_2023 - €6.854.688 €5.249.063 €5.314.832 €5.771.423 €6.140.273 €6.381.431 €6.224.756

Pour I'année 2017, c’est essentiellement sur les postes budgétaires « raccordement des clients » et « cables »
que les différences se focalisent. L'augmentation correspond au raccordement des parcs éoliens suivants :

e Parc éolien EDF Luminus a Saint Léger ;

¢ Parc éolien Off Wind a Hérinnes.

Vu l'incertitude quant aux dates de réalisation, ORES a pris pour principe de ne plus reprendre dans les budgets
les projets éoliens, avec pour conséquence, un « pic » dans le réalisé pour 'année ou les projets se concrétisent.

Il convient également d’insister sur le fait que les budgets cités correspondent a des montants bruts. Ils seront
couverts par des interventions de tiers qui correspondent aux tarifs non périodiques régulés dont devront
s’acquitter les demandeurs. Il n’y a donc aucun « dérapage ».

En ce qui concerne les montants plus importants attribués dans le nouveau plan pour les années 2021 a 2023,

le lecteur se réferera aux explications reprises dans la suite du document.

v Un ralentissement des investissements pour les quatre GRD suivants :

AIESH (- 48%)

(c]3{») Prévisions plan Réalisations plan Delta en euros Delta en %

Pour 2017 2018-2022 2019-2023
AIESH €4.282.138 €2.236.981 -€ 2.045.157 -48%

Plan 2018_2022 €1.883.534 €4.282.138 €2.709.200 €2.772.000 €2.711.800 €2.777.000 € 2.556.800

Plan 2019_2023 €2.236.981 €4.849.771 €2.772.000 €2.731.800 €2.817.000 €2.716.800 €2.610.500

Les budgets annuels de I'Intercommunale se chiffrent en moyenne a environ 2,7 M€. Le budget initialement
prévu pour 2017 (4,3 M€) était donc extraordinaire car il prévoyait la rénovation effective pour fin 2017 de la
cabine MT du poste de Solre-St-Géry. Outre certains reports a 2018 de travaux qui visaient essentiellement, en
2017, le remplacement de lignes en cuivre nu par des canalisations préassemblées et la mise en souterrain de
plusieurs trongons MT, une partie conséquente des travaux de rénovation de la cabine de Solre-Saint-Géry initiés
en 2017 n’auront étre finalisés qu’en 2018. Une part importante du budget 2017 a donc été reportée sur 2018.
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AIEG (-38%)

GRD Prévisions plan Réalisations plan Delta en euros Delta en %

Pour 2017 2018-2022 2019-2023
AIEG €5.871.000 €3.658.951 -€2.212.049 -38%

Plan 2018_2022 €4.046.245 €5.871.000 €2.527.000 € 2.535.000 €2.541.000 € 2.565.000 € 2.549.000 -
Plan 2019_2023 - €3.658.951 €5.707.000 € 2.265.000 €2.453.951 €2.439.181 €2.462.937 €2.447.872

En moyenne, le budget total annuel brut de I'AIEG est d’environ 2,5 M€. L’enveloppe initiale prévue en 2017
était beaucoup plus importante car elle prévoyait le raccordement au poste de Florée d’'un parc éolien de 19
MVA a Gesves (Windvision). Ce projet de prés de 2 M€ a été reporté a 2018.

A noter a contrario, 'enfouissement du réseau MT d’Ohey, la pose conséquente et non initialement prévue de
ces cables MT étant menée en urgence, en coordination avec d’autres impétrants.

Infrax PBE (-36 %)

GRD Prévisions plan Réalisations plan Delta en euros  Delta en %
Pour 2017 2018-2022 2019-2023

INFRAX PBE .515. -€ 540.077

Plan 2018_2022 €979.596 €1.515.056 €1.760.778 €1.493.006 €1.519.731 €1.546.934 €1.574.623 -
Plan 2019_2023 - €974.979 €0 €0 €0 €0 €0 €0

En raison de la reprise des réseaux et de leur gestion par ORES, la PBE a volontairement limité ses dépenses
2017 aux seuls investissements indubitablement nécessaires. La volonté de la PBE était de ne pas entamer de
travaux qu’ORES devrait immanquablement poursuivre mais bien de laisser au repreneur I'appréciation de
I'opportunité éventuelle de réaliser les investissements précédemment envisagés.
Dans ces circonstances, la CWaPE est d’avis que le financement des priorités semble avoir bien été effectif. Deux
projets initialement envisagés par la PBE ont d’ailleurs bien été intégrés par ORES.

RESA (-18%)

Prévisions plan Réalisations plan Delta en euros Delta en %

2018-2022 2019-2023

RESA € 34.666.000 €28.519.343 -€ 6.146.657 -18%

Plan 2018_2022 | €30.398.690 | €34.666.000 | €36.366.844 | €34.805.151 | €33.373.585 | €36.578.606 | €34.100.392 -
Plan 2019_2023 - €28.519.343 | €35.095.230 | €36.337.837 | €36.590.445 | €38.226.758 | €36.574.182 | €37.589.341

Cette diminution s’explique par :
- Cables, cabines, compteurs : suite a la reprise de la ville de Liege, une « surestimation » des chiffres
d’ORES qui incluaient les frais généraux alors que les chiffres de RESA les excluent ;
- Des difficultés organisationnelles et décisionnelles, notamment en raison de la situation particulierement
délicate suite a I'affaire PUBLIFIN : recrutements non organisés voire bloqués, retard marchés publics et
délais obtention des autorisations.
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Cette situation devrait étre régularisée avec la mise en place de la nouvelle structure RESA.

Rappelons enfin a toute fin utile, qu’aucun de ces projets ne visent des travaux stratégiques. D’aprés RESA,
aucun de ces reports n‘est donc de nature a porter préjudice a la sécurité, la qualité ou la fiabilité de
I’alimentation de ses réseaux.

Réseau d’Energie de Wavre (-1 %)

GRD Prévisions plan Réalisations plan Delta en euros  Delta en %
Pour 2017 2018-2022 2019-2023
RESEAU D'ENERGIES DE €3.736.476 €3.711.855 -€24.621 -1%
WAVRE

Le projet n°00003070 (RBT COGEN) représente un investissement de 1.063.787,43 euros brut en cours au
31/12/2017 et 440.000,00 euros en 2018. Il correspond a des investissements liés a une unité de cogénération.
Si cette activité de production est a linitiative de REW et a défaut d’obtention de renseignements
complémentaires demandés mais toujours non regus a ce jour, la CWaPE considere qu’il s’agit d’un
investissement dévolu a une activité non régulée.

Les interventions de tiers et autres subsides n’ont pas été complétées par REW pour les années 2017 et 2018.
La CWaPE n’est donc pas en mesure de calculer le montant net lié a cet investissement.

A l'instar des explications données pour ORES Mouscron et si cette cogénération était sans rapport avec REW, il
convient de rappeler que les budgets cités correspondent a des montants bruts. Ils devront donc étre couverts
par des interventions de tiers qui correspondent aux tarifs non périodiques régulés dont devront s’acquitter le
ou les demandeur(s). En pareille situation, ces dépenses ne seront donc pas directement imputées a la REW et
ne seront pas prises en compte pour leur couverture par les tarifs de REW.

De plus, la CWaPE constate une légére différence entre les montants cités dans le cadre des projets et ceux des
postes budgétaires, notamment pour 2017. D’apreés les explications regues, ce projet en est également la source
(voir infra).

Concernant le suivi des projets initialement programmés pour 2017 dans le plan d’adaptation précédent, la suite
finalement accordée par les GRD est la suivante :

Nombre de projets Nombre de projets

Statuts des projets Total général

nominatifs non nominatifs
annulés 3 0 3
réalisés / terminés en 2017 236 339 575
en cours au 31/12/2017 104 4 108
reportés en 2018 42 1 43
reportés en 2019 (+ justifications) 20 0 20
reportés en 2020 ou plus (+ justifications) 2 0 2

TABLEAU 4 SUIVI DES PROJETS INITIALEMENT PROGRAMMIES EN 2017
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Situation des projets 2017 (total : 751 projets)

annulés
reportésen 2019 3
20 0%
reportésen 2018 3%
43
6%

encoursau /

31/12/2017
108
14%

reportésen 2020
ou plus
2
0%

GRAPHIQUE 1 SITUATION A LA CLOTURE 2017 EN TERMES DE PROJETS

Au regard des prévisions annoncées, plus de 90 % des travaux pressentis pour 2017 ont été réalisés effectivement
ou sont en cours de réalisation. Seuls 3 % des travaux ont été repoussés a un horizon plus lointain (2019 ou plus)
ou annulés. A toute fin utile, rappelons a nouveau que la CWaPE a recu I'assurance des GRD concernés que, sur
toute la période 2017-2023, aucun des travaux annulés ou postposés n’était de nature a compromettre la sécurité,
la fiabilité ou I'efficacité de leurs réseaux.

La CWaPE s’est également assurée de la programmation effective des travaux initialement programmeés en 2017
mais finalement postposés.
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2.2. Composition des réseaux a la fin décembre 2017

2.2.1. Situation globale

Le tableau ci-dessous dresse la situation des réseaux de distribution en Wallonie :

Nombre total
de codes EAN
en service

GWh

distribués
(Total 2017)

Longueur réseaux
(en km au
31/12/2017 et EP
non compris)

M de réseau par
client final

ORES (Total) 1313084 10339 49 189 37
ORES Hainaut 574 532 4348 16 884 29
ORES Brabant wallon 174 805 1382 6480 37
ORES Namur 235 695 1707 10 044 43
ORES Mouscron 36726 549 1117 30
ORES Verviers 79 615 669 3329 42
ORES Est 57 967 498 3063 53
ORES Luxembourg 153744 1186 8272 54
RESA 440 858 3432 14 113 32
AIEG 24 822 220 1010 41
AIESH 20 260 174 1579 78
RESEAU D'ENERGIES DE WAVRE 17 818 146 527 30
INFRAX PBE 14 454 99 766 53
GASELWEST 14 453 315 859 59
Total Wallonie 1845 749 14726 68 042

TABLEAU5  SITUATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION EN WALLONIE
(FIN 2017)

2.2.2. Longueurs réseaux

Tenant compte des éléments qui précédent, le graphique ci-apres dresse I’évolution en termes de longueur des
réseaux en prenant 2003 comme année de référence :

Evolution longueurs totales en km (aérien / souterrain) et proportion partie enfouie (référence = 2003)
80.000 45%
70.000 - — - 40%
60.000 £ = - = - - - - 35%
50.000 r30%
F25%
40.000 ~ o
< < 20%
30.000 — = —— a0 —c F 15%
20.000 I F 10%
10.000 b 5%
0 — - - . l . . . . . . . - 0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
I évolution annuelle partie enfouie (référence 2003) === Aérien ~{fi=souterrain «=he=total
GRAPHIQUE 2 EVOLUTION DES LONGUEURS (AERIEN VS SOUTERRAIN) DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE

(PERIODE 2003 A 2017)
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Les variations observées dans les données relatives aux longueurs réseaux s’expliquent notamment par :
- le remplacement de lignes aériennes vétustes (notamment en cuivre nu) par de nouvelles canalisations
enfouies ;

- I'extension des réseaux, notamment pour I'alimentation de nouveaux zonings, lotissements, amélioration
des bouclages, ... ;
- la correction de valeurs historiques erronées.

Pour mémoire, il convient de noter que les GRD procedent a la numérisation des plans de leurs réseaux afin d’en
obtenir une cartographie informatisée. Le tracé des diverses liaisons (aériennes et souterraines) est donc
progressivement digitalisé et couplé a des logiciels de représentation géographique. Cette démarche explique
notamment la diminution constatée en 2014 qui trouve son origine dans un alignement avec les données
cartographiques des bases de données d’inventaire d’ORES relatives au réseau basse tension. Cette convergence a
entrainé des corrections d’inventaire parfois importantes, notamment sur le secteur de Verviers. Il en est de méme
pour I’AIESH en 2016. Ces corrections n’ont toutefois pas modifié la valeur économique des réseaux concernés.
Précisons enfin que les données reprises ci-dessous correspondent a des grandeurs géographiques et non
électriques. Ainsi donc, la valeur retenue pour 3 cables unipolaires de longueur « L » est bien de « L » et non
« 3 x L ». Ces deux notions différentes ont parfois pu étre sources de confusion dans la constitution historique des
inventaires.

En application des impositions dictées par I'article 13 du Décret, les GRD donnent la priorité a I'enfouissement des
lignes électriques lors de I'amélioration, du renouvellement et de I'extension des réseaux ; le graphique ci-dessous
reprend I'évolution annuelle de la partie enfouie en prenant également 2003 comme année de référence :

Evolution longueurs totales en km (MT / BT) et proportion parties enfouies
80.000 9%
70.000 m— r 8%
60.000 7%
50.000 I 6%
F 5%
40.000 T — {F —_— i F 4%
30.000 — . . > 1 30
20.000 b 2%
10.000 . I . I I F 1%
0 . . . t 0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
i évolution annuelle longueur totale (référence 2003) === réseaux MT ~fl=réseaux BT total

GRAPHIQUE3  EVOLUTION DES LONGUEURS (MT VS BT) DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
(PERIODE 2003 A 2017)
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Il est intéressant de constater que, par le passé, les liaisons aériennes constituaient la partie prépondérante des
réseaux de distribution. Depuis 2013, cette tendance s’est inversée : les réseaux de distribution sont maintenant
donc majoritairement enterrés.

GRAPHIQUE 4

Détails des éléments constitutifs des
réseaux de distribution (situation
arrétéeau 31/12/2017)

réseau
souterrain BT

(en Km); \

14.147;21%

réseau aérien
MT (en Km);
5.047;7%

réseau
souterrain MT
(enKm);
23.055; 34%

REPARTITION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE

(FIN 2017)

2.2.3. Nombre de codes EAN

Le nombre de clients raccordés aux réseaux de distribution continue de croitre ; il est de I'ordre de 1,85 million de

codes EAN. Depuis 2007, le taux de croissance annuel moyen reste stable et se chiffre a environ 1,0 %.
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GRAPHIQUES5  EVOLUTION DU NOMBRE D’EAN
(PERIODE 2007 A 2017)
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En fonction du caractere rural ou urbain des régions couvertes, |I'étendue des réseaux nécessaire au raccordement
des utilisateurs varie du simple au double.

Metres de réseau (BT+MT) par URD - situation au 31/12/2017
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GRAPHIQUE 6 REPARTITION SELON LES GRD DU NOMBRE DE METRES DE RESEAU PAR URD
(DONNEES 2017)
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2.2.4. Les énergies prélevées

Les énergies consommées sur les réseaux de distribution étaient en constante diminution depuis 2010. Cette
tendance s’est stabilisée en 2015. L’augmentation légére constatée en 2016 (14,86 TWh) n’était que temporaire.
Le niveau de consommation de 2017 (14,73 TWh) est légérement inférieur a celui de 2015 (14,78 TWh).

. - . - - . . . e
Evolution des énergies prélevées en distribution (en GWh / référence=2007)
18.000 4,0%
16.000
r 2,0%
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4.000
r -6,0%
2.000 ~
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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GRAPHIQUE 7 EVOLUTION ET REPARTITION DES ENERGIES PRELEVEES PAR LES URD RESIDENTIELS / PROFESSIONNELS
(PERIODE 2007 A 2017)

Par rapport a 2007, les énergies totales prélevées en 2017 ont diminué de prés de 6,0 % (14,726 TWh en 2017 vs
15,660 TWh en 2007) alors que le nombre d’utilisateurs a connu une augmentation de 9,9 % (1.846.103 EAN en
2017 vs 1.680.008 en 2007). Ces variations s’expliquent principalement au regard :

- du développement croissant des unités de production décentralisée (UPD) ;

- des mesures d’URE prises tant au niveau des particuliers que des industriels et instances publiques (ex. EP) ;

- du contexte économique ;

- des conditions climatiques hivernales particulieres favorables (a I'exception de 2010 marquée par un
nombre de jours d’hiver (température négative) anormalement élevé (27 vs 7 j pour les années normales)
et un nombre tout aussi anormal de jours de gel (74 vs 46 j pour les années normales). En termes de degrés
jour, 2017 a été plus clément que 2016 et pratiquement égal a 2015.
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2.2.5. La production décentralisée

Fin décembre 2017, la situation décrite par les GRD en termes d’unités de production décentralisée (UPD)
raccordées a leurs réseaux pouvait se résumer comme suit :

En puissance cumulée (MVA) au 31/12/2017
GRD 10kVA<P 250kVA<P | 5MVA<P<
PRl <250 kVA <5MVA 25 MVA BRI
ORES (Total) 99 631 707 120 59 0 548 71 150 660 0
ORES Hainaut 29 167 215 36 13 0 151 24 53 167 0
ORES Brabant 13 162 99 10 3 0 68 10 12 30 0
wallon
ORES Namur 22771 119 21 21 0 126 10 21 235 0
ORES 1832 81 19 3 0 9 11 22 34 0
Mouscron
ORES Verviers 9012 83 13 0 0 50 7 19 0 0
ORES Est 8135 45 9 7 0 50 4 9 67 0
ORES 15552 65 12 12 0 94 5 14 127 0
Luxembourg
RESA 32932 327 23 12 0 176 32 22 125 0
AIEG 2128 12 1 1 0 12 2 2 6 0
AIESH 1836 14 0 2 0 11 1 0 33 0
RESEAU 1229 32 0 0 0 7 3 0 0 0
D'ENERGIES DE
WAVRE
INFRAX PBE 1709 10 2 4 0 9 1 9 36 0
GASELWEST 1401 ND ND ND 0 7 ND ND ND 0
|_Total wallonie | NGA0IG6M 020 [N AG e IoN 771 110 183 859 0

Les chiffres surlignés en orange correspondent a des données détaillées non fournies. Le nombre d’UPD de + de 10 kVA renseigné par Gaselwest se chiffre a
24 unités développant une puissance cumulée d’environ 3 MVA.

Les chiffres cités dans le tableau visent a donner un ordre de grandeur. Ils sont donnés a titre purement indicatif sur base du rapportage effectué par les GRD
dans le cadre des plans d’adaptation et peuvent par conséquent légérement différer des chiffres provenant d’autres sources.

TABLEAU 6 SITUATION RACCORDEMENT D’UNITES DE PRODUCTION DECENTRALISEE
(FIN 2017)

2.2.6. Les unités de petite puissance

Fin 2017, la Région wallonne comptait donc environ 141 000 unités de production décentralisée de petite puissance
(de maximum 10 kVA) raccordées aux réseaux de distribution :

Raccordementd'UPD de max 10 kVA (01/2008212/2017)
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GRAPHIQUE8  EVOLUTION DU NOMBRE DE RACCORDEMENTS D’UPD DE MAX 10 KVA
(PERIODE 2008 A 2017)
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2.2.7. Les autres unités de production

Le graphique ci-dessous retrace, en termes de puissance installée, la place des UPD décrites au chapitre précédent

dans le paysage énergétique wallon :

Répartition des puissances (en MVA) des
UPD raccordées au 31/12/2017

10kVA<P<
250 kVA; 110

GRAPHIQUE9  REPARTITION DE LA PUISSANCE TOTALE CUMULEE DES UPD
(FIN 2017)

UPD raccordées sur les réseaux au 31/12/2017 (En puissance (MVA))
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GRAPHIQUE 10 REPARTITION PAR GRD DE LA PUISSANCE TOTALE CUMULEE DES UPD
(FIN 2017)
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2.2.8. Latransformation MT/BT

A la méme échéance, 27 245 transformateurs MT/BT étaient en service pour une puissance totale cumulée de

6 782 MVA.
Evolution totale du nombre et de la puissance des transformateurs MT/BT
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GRAPHIQUE 11 EVOLUTION DU NOMBRE ET DE LA PUISSANCE CUMULEE DES TRANSFORMATEURS MT/BT
(PERIODE 2010 A 2017)

Sur base de I'année de référence de 2010, on constate donc une augmentation relativement constante du nombre
de transformateurs placés dans les réseaux. Cet accroissement est légitimement réalisé en vue de répondre
favorablement aux demandes de raccordement de nouveaux lotissements, zonings et autres utilisateurs. Il en est

de méme pour les extensions de réseaux.

Suite a la fourniture de certaines données erronées, les années 2013 et 2015 ont été extrapolées.

Evolution annuelle (référence 2010) de la transformation MT/BT
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GRAPHIQUE 12 EVOLUTION EN % DU NOMBRE ET DE LA PUISSANCE CUMULEE DES TRANSFORMATEURS MT/BT
(PERIODE 2010 A 2017)
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Globalement, cette augmentation numérique du nombre de transformateurs induit donc logiquement un
accroissement de la puissance de transformation installée.

Il convient cependant de constater que des investissements réseaux toujours plus importants en termes de
transformation MT/BT sont indispensables malgré des volumes d’énergie prélevée sur les réseaux globalement en
baisse, comme déja précisé supra. Les énergies mesurées sur base annuelle ne doivent pas cacher la réalité pour
les réseaux de devoir supporter les pointes de consommation, en ce compris en cas de baisse ou d’absence de
production décentralisée (en soirée, ...). Ce précepte est également valable en termes de pointes liées a I'injection.

2.2.9. La flexibilité

La flexibilité associée a la gestion plus dynamique des réseaux de distribution constituera sans aucun doute un
enjeu majeur dans les années a venir. Les initiatives menées en cette matiere ne sont pas neuves.

Depuis le 8 décembre 2017, de nouvelles regles sont en vigueur en Wallonie concernant le raccordement des unités
de production aux réseaux de distribution et de transport local.

L'arrété du Gouvernement wallon du 10 novembre 2016 relatif a I'analyse co(t-bénéfice et aux modalités de calcul
et de mise en ceuvre de la compensation financiére est entré pleinement en vigueur. Celui-ci organise les régimes
applicables a la compensation financiére visée a |‘article 26, §2ter, du décret wallon du 12 avril 2001 relatif a
I'organisation du marché régional de I'électricité et a I'analyse co(t-bénéfice visée a I’article 26, §2quater, de ce
méme décret.

Dans les grandes lignes, les nouvelles dispositions peuvent étre résumées comme suit :

1. toute nouvelle unité de plus de 250 kW, ou sous certaines conditions toute extension de capacité,
doit pouvoir étre flexible, c’est-a-dire qu’elle doit pouvoir étre modulée par le gestionnaire de réseau
pour rencontrer des besoins de sécurité opérationnelle du réseau en cas de congestion ;

2. toute demande de raccordement qui ne peut étre pleinement satisfaite, par le réseau existant ou ses
développements programmeés, fait I’'objet d’une analyse colt-bénéfice en vue d’évaluer la pertinence
de procéder a des investissements sur le réseau ;

3. le candidat producteur se voit attribuer de la capacité permanente et/ou flexible ;

4. la modulation d’une capacité permanente ouvre le droit, sous certaines conditions, a une
compensation financiere pour la perte des revenus liée a la contrainte de modulation imposée par le
gestionnaire de réseau. Les volumes non produits sont estimés sur base d’une prescription approuvée
par la CWaPE.

Ces dispositions sortiront donc progressivement leurs effets en 2018, lesquelles passent notamment par
I"actualisation d’un certain nombre de contrats (environ 160) conclus ces dernieres années, a titre provisoire.

A coOté de cette flexibilité dite « technique » et liée essentiellement a la congestion des réseaux, soulignons
également la possibilité offerte maintenant a des utilisateurs finals raccordés en distribution de conclure des
contrats liés a la réserve tertiaire d’Elia. Fin 2017, les GRD renseignaient 34 clients raccordés a leurs réseaux et
ayant contracté dans le cadre des services R3DP/SDR. La puissance totale interruptible cumulée dans ce cadre se
chiffre a 63 MVA. 26 demandes d’activation ont été opérées au cours de I'année 2017.
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Total ORES 72 Non disponible Non disponible 24 19 286,0 Non disponible Non disponible 39,7
RESA 0 0 0 9 6 0,0 0,0 0,0 21,2
AIEG 0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,0 2,0
AIESH 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
REW 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

INFRAX PBE 1 0 0 0 0 12,0 0,0 0,0 0,0

GASELWEST 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Wallonie
TABLEAU 7 SITUATION EFFECTIVE DES RACCORDEMENTS AVEC ACCES FLEXIBLES
(FIN 2017)

2.2.10.Une gestion encore plus dynamique des réseaux

Les compteurs communicants :

Contrairement aux années précédentes, tous les GRD, & I'exception de I'AIESH, ont pour la 1% fois, pris en
considération le déploiement des compteurs communicants dans la confection de leurs plans d’adaptation. Par le
passé, ces prévisions avaient été prises en compte sous la forme de budgets spécifiques, complémentaires aux
enveloppes dédiées aux plans.

Il convient cependant de préciser que les prévisions retenues dans les plans sont basées sur les hypothéses
prévalant lors de leur rédaction, soit fin 2017. Ces prévisions sont désormais caduques et ne sont reprises ici qu’a
titre d’'information.

En effet, la trajectoire correspondant a ces prévisions a été établie sans tenir compte des dispositions du décret du
19 juillet 2018. Ce dernier a modifié les décrets du 12 avril 2001 relatif a I'organisation du marché régional de
|'électricité et du 19 janvier 2017 relatif a la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de
distribution de gaz et d'électricité en vue du déploiement des compteurs intelligents et de la flexibilité. Il est entré
en vigueur le 16 septembre 2018.

Les enveloppes réservées au déploiement des compteurs communicants et reprises dans cette analyse devront
impérativement étre réévaluées des que la stratégie de déploiement aura été redéfinie au regard des nouvelles
dispositions légales, tenant compte des contraintes techniques (fin des PayGuard) et tarifaires (tarif prosumer).
La situation sera actualisée au plus tard lors du prochain plan attendu pour mai 2019.

Comme précisé ci-dessus, seule I’AIESH n’a pas intégré le déploiement des compteurs communicants dans son plan.
Elle s’est basée sur un statut quo de la situation actuelle en termes de placement de compteurs YMR et a budget
et ce, malgré I'abandon de la fabrication de ces derniers. La CWaPE comprend les incertitudes liées au déploiement
des compteurs intelligents au moment de la rédaction de son plan mais elle émet une réserve sur la véracité de ce
scénario.

Tenant compte des réserves formulées ci-avant, les éléments ci-dessous résument ces prévisions (désormais
obsoléetes) en termes de nombre de type de compteurs et budgets dédicacés :
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Evolution en termes de nombre de type de compteurs
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GRAPHIQUE 13 EVOLUTION DES QUANTITES PAR TYPE DE COMPTEUR A INSTALLER
(PERIODE 2017 A 2023)

Evolution en termes de budget partype de compteurs
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GRAPHIQUE 14 EVOLUTION DES BUDGETS PAR TYPE DE COMPTEUR A PLACER
(PERIODE 2017 A 2023)

Toujours en tenant compte des réserves formulées ci-avant, le budget 2023 pressenti pour le placement de
compteurs BT serait donc 4 fois supérieur a celui consolidé pour 2017.

Il est important de noter que la révision a la baisse des objectifs du Décret influera immanquablement sur ces
perspectives.
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Le smart grid :

Un autre défi majeur que les gestionnaires des réseaux de distribution devront relever consiste en une gestion
encore plus dynamique de leur réseau, une gestion plus proche du temps réel.

A cet égard, des équipements toujours plus nombreux constituent les réseaux, tant en termes de
contrble/commande, qu’en termes de mesure. Fin 2017, la situation en la matiére pouvait se résumer comme suit :

e e . . RTU en RTU en - Points de. . Autres points = Autres points
Cabines clients s ) Disjoncteurs | mesure qualité  de mesure de mesure
GRD " W fonction chez fonction chezle ., . " " a
télécontralé(e)s télécontrolées les clients GRD télécommandés réseaux réseau en réseau en
(EN 50160) tension courant

ORES (Total) 1642 221 77 1325 3804 140| Non disponible| Non disponible

ORES Hainaut 512 85 32 373 1229 42| Non disponible| Non disponible

ORES Brabant 231 36 10 165 402 18| Non disponible| Non disponible

wallon

ORES Namur 384 35 12 345 808 29| Non disponible| Non disponible

ORES Mouscron 43 11 6 34 117 4| Non disponible| Non disponible

ORES Verviers 125 13 3 108 440 17| Non disponible| Non disponible

ORES Est 160 11 2 136 335 8| Non disponible| Non disponible

ORES 187 30 12 164 473 22| Non disponible| Non disponible
Luxembourg

RESA 331 5 9 353 3131 35 244 1275

AIEG 19 0 0 25 60 1 12 60

AIESH 33 0 0 33 143 2 90 44

REW 24 0 0 24 45 2 0 0

INFRAX PBE 5 1 0 2 14 6 3 3

GASELWEST 0 0 0 0 202 2 0 87

TABLEAU 8 SITUATION GESTION DYNAMIQUE DES RESEAUX

(FIN 2017)

Les budgets consentis pour le déploiement progressif d’équipements supplémentaires de contrdle et transmission
au cours de la prochaine période des plans d’adaptation peuvent se résumer comme suit :
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Evolution des budgets en termes de contrdle/transmission
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GRAPHIQUE 15 EVOLUTION DES BUDGETS EN TERMES DE CONTROLE TRANSMISSION
(PERIODE 2017 A 2023)

Le déploiement des compteurs communicants doit étre vu sous 2 prismes différents. D’une part, les équipements
intrinséques de mesure (les compteurs en tant que « hardware ») et les équipements annexes permettant
I'interaction de ceux-ci avec les réseaux des GRD (communication, contréle et commande). Au nombre de cette
deuxiéme catégorie d’équipements (repris sous le poste tarifaire « autres équipements smart »), on trouve
notamment les concentrateurs nécessaires pour les compteurs utilisant la technologie « courant porteur en ligne »
ou « PLC ». Ceux-ci sont nécessaire, quelles que soit la densité de compteurs communicants disposés en aval.
L'augmentation plus marquée constatée dans le graphique ci-dessus et correspondant aux années 2021 a 2023
s'explique par un déploiement, plus intense dans les premieres années, de ce genre d’équipements. Logiquement,
elle s’accompagne d’une diminution en raison du développement non linéaire dans le temps des équipements
annexes. Comme expliqué ci-dessus et pour les mémes raisons que celles citées pour l'installation des compteurs
intelligents, ce scenario devra étre revu.

Indépendamment des montants cités pour le placement proprement dit des compteurs intelligents, les

programmes de développement liés aux postes budgétaires « contrble/transmission » dont font partie les « autres
équipements smart » représentent environ 83 M€ supplémentaires sur la période 2019-2023.
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2.3. Les investissements programmeés
2.3.1. Liminaires

Une redéfinition compléte des lignes directrices pour I'établissement des plans d’adaptation a été opérée en 2016.
Elle a induit aupres des GRD des changements importants notamment en termes de collecte de nouvelles données.
Pour les raisons évoquées dans la décision relative au plan précédent, la CWaPE n’a pas jugé opportun de prendre
dans les tableaux comparatifs, les données relatées pour I'exercice 2015. Celles relatives a 2016 ont été reprises
pour indication bien qu’elles soient également soumises a certaines réserves explicitées dans le méme document.
Il convient également de rappeler que par le passé, certains projets de développement plus spécifiques n’étaient
pas englobés dans le rapportage des plans d’adaptation mais ont fait I'objet de d’enveloppes financiéres
complémentaires. Cela a été notamment le cas pour le déploiement des compteurs dits intelligents comme détaillé
au point 2.2.10 ci-avant.

2.3.2. Synthése des projets et postes budgétaires

Au cours de la période couverte, les travaux projetés sur les réseaux et ses éléments constitutifs sont détaillés dans
le plan suivant les deux volets suivants :

- L'approche « projets »: tous les différents travaux sont repris dans un tableau et sont détaillés
principalement selon les criteres suivants :
I’'année de réalisation prévue ;
la motivation selon une codification établie ;
la nature et le descriptif des travaux voire certains commentaires complémentaires ;
la localisation géographique ;
les montants associés?® (brut, interventions de tiers et subsides, net).

- L’approche « postes budgétaires » : par année, les budgets sont détaillés selon des postes (et sous-postes)
définis et identiques a ceux introduits dans le cadre des propositions tarifaires, a savoir :
cables ;
lignes ;
postes;
cabines ;
Raccordements clients ;
comptages;
contrdle/transmission.

Au global et par année, le montant total brut d’investissement des différents projets (nominatifs et non-nominatifs)
devrait correspondre au montant total alloué aux différents postes budgétaires.

1 A noter que dans cette analyse, seuls les montants bruts ont été pris en compte.
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En termes de projets rentrés, |a situation financiere communiquée est la suivante :

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
plan 2018-2022 plan 2019-2023 plan 2019-2023 plan 2019-2023 plan 2019-2023 plan 2019-2023 plan 2019-2023 plan 2019-2023 | Total général
cléturé cléturé actualisé budgété budgété budgété budgété budgété

AIEG €4.046.245 €3.658.951 €5.707.000 € 2.265.000 €2.453.951 €2.439.181 €2.462.937 €2.447.872 €25.481.137
AIESH €1.883.534 €2.236.981 €4.661.761 €2.772.000 €2.731.800 €2.817.000 €2.816.800 €2.710.500 €22.630.376
Gaselwest €1.252.307 €1.958.176 € 2.850.507 €423.845 €0 €0 €0 €0 € 6.484.836
INFRAX PBE €979.596 €974.979 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €1.954.575
ORES Brabant €21.693.272 €21.974.713 € 23.456.088 €23.633.837 €25.304.181 €27.062.744 €28.204.188 €27.431.569| €198.760.592
Wallon

ORES EST €12.131.669 €11.851.200 €11.392.737 €11.455.829 €11.810.473 €12.389.677 €12.765.401 €12.523.371 €96.320.356
ORES Hainaut €58.012.130 €57.636.162 €54.657.249 €55.912.430 €63.009.358 € 68.837.980 €72.678.789 €70.295.138| €501.039.235

ORES Luxembourg €25.916.012 €26.841.852 €26.517.547 €26.789.990 €28.170.821 €29.725.247 €30.739.267 €30.010.860| €224.711.597

ORES Mouscron €4.840.832 €6.854.688 €5.249.063 €5.314.832 €5.771.423 €6.140.273 €6.381.431 €6.224.756 €46.777.297
ORES Namur €38.812.047 €37.522.672 €35.413.338 €35.894.168 €37.882.623 €40.240.642 €41.770.144 €40.627.517 €308.163.152
ORES Verviers €13.742.250 €14.015.259 €13.138.191 €13.267.219 €13.822.541 €14.616.724 €15.132.488 €14.764.942 €112.499.614
RESA €30.398.690 €28.519.343 €35.095.230 €36.337.837 €36.590.445 €38.226.758 €36.574.182 €37.589.341 €279.331.827
Réseau d'Energies €3.985.885 €3.790.903 €3.849.411 €3.907.152 €3.965.759 €4.025.246 €4.085.624 €30.091.639

de Wavre

TABLEAU 9 EVOLUTION PROGRAMMATION DES PROJETS (PERIODE 2016 A 2023)

Les commentaires suivants doivent étre exprimés :
- le total 2016 doit étre lu avec réserve en raison de divergences rencontrées sur REW (cellules grisées) ;
- pour les raisons évoquées au § 2.4.1, les données d’Infrax PBE se limitent a la cl6ture de I'exercice 2017 ;
- suite aux incertitudes visant la désignation de Gaselwest (voir également § 2.4.1), la CWaPE a toléré que
seules les données 2017 et 2018 soient communiquées. Les données de 2019 ont été reprises par la CWaPE
par souci de cohérence et elles représentent uniqguement les montants induits par le report d’'un nombre

trés limité de projets initialement projetés en 2018. Ces montants ne sont donc pas recoupés au niveau des
postes budgétaires, le GRD n’ayant rentré aucune donnée pour la période 2019 a 2023.
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En termes de postes budgétaires, |a situation financiére rentrée est la suivante :

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
plan 2018-2022 plan 2019-2023 plan 2019-2023 plan 2019-2023 plan 2019-2023 plan 2019-2023 plan 2019-2023 plan 2019-2023 | Total général

réalisé réalisé en cours budget budget budget budget budget
AIEG €4.046.245 €3.658.951 €5.707.000 € 2.265.000 €2.453.951 €2.439.181 €2.462.937 €2.447.872 €25.481.137
AIESH €1.883.534 €2.236.981 €4.849.771 €2.772.000 €2.731.800 €2.817.000 €2.716.800 €2.610.500 €22.618.386
Gaselwest €1.252.307 €1.958.177 € 2.850.507 €0 €0 €0 €0 €0 €6.060.991
INFRAX PBE €979.596 €974.979 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €1.954.575
ORES Brabant €21.693.271 €21.974.713 € 23.456.088 €23.633.837 €25.304.181 €27.062.744 €28.204.188 €27.431.569| €198.760.591
Wallon
ORES EST €12.131.669 €11.851.200 €11.392.737 €11.455.829 €11.810.473 €12.389.677 €12.765.401 €12.523.371 €96.320.357
ORES Hainaut €58.012.130 €57.636.162 €54.657.249 €55.912.430 €63.009.358 € 68.837.980 €72.678.789 €70.295.138| €501.039.236

ORES Luxembourg €25.916.012 €26.841.852 €26.517.547 €26.789.990 €28.170.821 €29.725.247 €30.739.267 €30.010.860| €224.711.597

ORES Mouscron €4.840.833 €6.854.688 €5.249.063 €5.314.832 €5.771.423 €6.140.273 €6.381.431 €6.224.756 €46.777.298
ORES Namur €38.812.047 €37.522.672 €35.413.338 €35.894.168 €37.882.623 €40.240.642 €41.770.144 €40.627.517 €308.163.152
ORES Verviers €13.742.250 €14.015.259 €13.138.191 €13.267.219 €13.822.541 €14.616.724 €15.132.488 €14.764.942 €112.499.614
RESA €30.398.690 €28.519.343 €35.095.230 €36.337.837 €36.590.445 €38.226.758 €36.574.182 €37.589.341 €279.331.827

Réseau d'Energies €3.345.405 €3.711.855 €3.792.523 €3.849.411 €3.907.152 €3.965.759 €4.025.246 €4.085.624 €30.682.975
de Wavre

Total général ‘ ‘

TABLEAU 10 EVOLUTION DES POSTES BUDGETAIRES (PERIODE 2016 A 2023)

L'établissement de la derniere ligne opérant les totaux suit la méme logique que celle développé pour le tableau
visant les projets.

On observe de légeres différences entre les totaux repris au tableau 9 (basés sur les projets) et ceux du tableau 10
(basés sur les postes budgétaires). Ces divergences appellent deux commentaires :

- les données 2016 s’inscrivaient dans le cadre du début de la profonde refonte de contenu des plans ; leur
niveau de cohérence était donc un peu moins élevé que celles actuellement fournies ;

- les divergences rencontrées dans le dernier plan 2019-2023 sont minimes ; elles ont été discutées au cours
des réunions de travail et sont reprises dans les décisions individuelles d’approbation.
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2.3.3. Les projets et leurs motivations

Le tableau infra reprend, sur la période 2019-2023, un apergu de la répartition du nombre de projets rentrés par
élément de motivation. Il convient d’emblée de préciser que les décisions d’investissement sont en général dictées
simultanément par plusieurs triggers. Le classement ci-dessous est opéré tenant compte, pour les données
disponibles, du moteur jugé comme « principal » de I'investissement par le GRD concerné.

De plus, le découpage opéré peut varier selon le GRD. A titre d’exemple, la mise en conformité des cabines MT,
selon I’AR de 2012, peut étre vu sous différents focus : mise en conformité, sécurité ou vétusté.
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GRAPHIQUE 16 ~ REPARTITION PAR CODE DE MOTIVATION DU NOMBRE DE PROJETS ATTENDUS
(CUMUL PERIODE 2019 A 2023)
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Le remplacement pour cause de vétusté reste donc largement le principal moteur d’investissement :

Nombre de Nombre de Nombre

Codes de motivation projets projets non total de
nominatifs = nominatifs projets
E 2.1 Remplacement pour cause de vétusté 155 269 424
E 2.7 Remplacement de compteurs 0 159 159
E 1.2.2 Nouveaux gros clients industriels 0 115 115
E 1.1 Evolution de la consommation et pointes de charge 33 82 115
E 1.5 Adaptation suite aux coupures non planifiées 40 71 111
E 1.2.6 Nouveaux clients résidentiels 0 107 107
E 2.2 Sécurité 53 45 98
E 2.6 Amélioration efficacité réseau (bouclage, ...) 38 55 93
E 2.3 Environnement 24 65 89
E 2.2.3 Cabines : mise en conformité 31 52 83
E 1.2.3 Nouveaux zonings industriels ou résidentiels importants 6 68 74
E 2.8 Réseaux intelligents 5 54 59
E 1.4 Problemes de chute de tension ou de surtension 0 45 45
E 2.5 // avec investissements Elia 38 0 38
E 1.2.1 Nouveaux producteurs prioritaires 1 35 36
E 2.4 Harmonisation des plans de tension 21 10 31
E 1.3 Problemes de congestion 8 0 8

TABLEAU 11 SITUATION NOMBRE DE PROJETS PROGRAMMES
(PERIODE 2019 A 2023)
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En termes d’investissements bruts, la répartition par moteur de motivation sur la période 2019 a 2023 se répartit
comme suit :

Répartition des budgets projets sur la période 2019-2023
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GRAPHIQUE 17 REPARTITION PAR CODE DE MOTIVATION DU MONTANT TOTAL BRUT DES PROJETS ATTENDUS
(CUMUL PERIODE 2019 A 2023)

Projets non

Codes de motivation Projets nominatifs nominatifs
E 2.1 Remplacement pour cause de vétusté €23.871.239 €232.825.781 € 256.697.019
E 2.7 Remplacement de compteurs €0 €229.165.610 €229.165.610
E 1.2.6 Nouveaux clients résidentiels €0 €192.663.438 €192.663.438
E 2.2.3 Cabines : mise en conformité €7.147.423 €110.231.777 €117.379.200
E 1.1 Evolution de la consommation et pointes de charge € 14.646.645 €64.107.541 € 78.754.186
E 1.2.3 Nouveaux zonings industriels ou résidentiels importants €3.982.666 € 73.400.945 €77.383.611
E 1.2.2 Nouveaux gros clients industriels €0 €54.093.551 € 54.093.551
E 2.8 Réseaux intelligents €884.471 €44.155.512 €45.039.983
E 2.3 Environnement €7.352.458 €36.320.403 €43.672.861
E 2.5 // avec investissements Elia €24.629.827 €0 € 24.629.827
E 2.2 Sécurité €10.605.923 €11.463.475 € 22.069.397
E 2.6 Amélioration efficacité réseau (bouclage, ...) €6.622.895 €12.351.253 €18.974.148
E 1.5 Adaptation suite aux coupures non planifiées € 8.250.907 €8.771.443 €17.022.350
E 1.4 Problemes de chute de tension ou de surtension €0 €11.653.445 € 11.653.445
E 2.4 Harmonisation des plans de tension €3.242.359 €1.575.081 €4.817.440
E 1.2.1 Nouveaux producteurs prioritaires €181.170 €2.720.938 €2.902.108
E 1.3 Problémes de congestion €1.177.340 €0 €1.177.340

TABLEAU 12 REPARTITION PAR CODE DE MOTIVATION DU MONTANT TOTAL BRUT (NOMINATIF/ NON NOMINATIF)
(PERIODE 2019 A 2023)
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Sous réserve (voir supra), le tableau ci-aprés donne, par élément de motivation, le détail de I’évolution du niveau

des investissements prévus dans les réseaux de distribution en Région wallonne. Ceux-ci devraient se situer en
2019 aux alentours de 218 M€ (montants bruts). 2020 devant étre considéré comme une année intermédiaire,

pour les années suivantes, ils devraient correspondre a un montant annuel brut d’environ 250 M€.

Codes de motivation

2020

2021

2022

2023

Total général

Séztjsf:mplaceme"t pourcausede | o . o1/ 298l €50.445.627| € 50.884.149| € 49.746.091| € 47.676.365 € 256.697.019
E 2.7 Remplacement de compteurs | € 17.849.535| € 38.292.321| € 53.440.101| € 62.377.542| € 57.206.111 €229.165.610
E 1.2.6 Nouveaux clients résidentiels | € 37.169.734| € 37.508.407| € 38.733.593| € 39.843.111| € 39.408.593 €192.663.438
E 2.2.3 Cabines : mise en conformité | € 20.056.424| € 22.146.906| € 25.135.533| € 24.784.611| € 25.255.727 €117.379.200
E 1.1 Bvolution de la consommation | ;¢ 35 33| ¢ 15 848 783 € 16.851.744| € 14.906.980| € 15.114.646 €78.754.186
et pointes de charge

€ 1.2.3 Nouveaux zonings industriels | o ¢ ¢ /3 o7l ¢ 16 538 958/ € 15.564.103| € 15.366.547| € 14.670.717 €77.383.611
ou résidentiels importants

iEmlij'tzri':E“"ea“X ELEes €10.871.608| € 10.294.808| € 10.630.563| € 10.859.315| € 11.437.258 €54.093.551
E 2.8 Réseaux intelligents €9.341.421| €9.326.076| €8.751.449| €8.505.422| €9.115.615 € 45.039.983
E 2.3 Environnement €7.864.079| €10.932.606| €9.146.863| €7.592.881| €8.136.431 € 43.672.861
E 2.5 // avec investissements Elia €6.811.927| €4.984.733| €3.171.309| €5.144.034| €4.517.823 €24.629.827
E 2.2 Sécurité €5.856.157| €3.864.978| €3.173.677| €3.524.622| €5.649.963 €22.069.397
E 2.6 Amélioration efficacité réseau | o ) o) 5111 £5050567| €4.750.681| €2.244.501| €2.867.099 €18.974.148
(bouclage, ...)

E 1.5 Adaptation suite auxcoupures | o/ 130910l 5867 458| €2.215.986| €4.258.291| €3.543.806 €17.022.350
non planifiées

E 1.4 Problemes de chute de tension | o, /0 070l €5 505331| €2.368.324| €2.432.506| €2.498316 €11.653.445
ou de surtension

fei'g;arm(’n'sat'o" et ol el €879.733|  €644.620| €1.009.891| €1.227.633| €1.055.563 €4.817.440
= A2 WU el €712.525| €537.591| €544.020] €550.605| €557.369 €2.902.108
prioritaires

E 1.3 Problemes de congestion €636.340|  €265.000 €90.000| € 186.000 €0 €1.177.340

TABLEAU 13

EVOLUTION MONTANTS ANNUELS PROJETS PAR CODE MOTIVATION

(PERIODE 2019 A 2023)

Le remplacement pour cause de vétusté demeure donc le trigger principal d’investissement (prés de 50 M€ sur

base annuelle).

Notons également que :

- lintégration maintenant effective du déploiement des compteurs communicants place ce poste au second
rang des dépenses annuelles attendues ; ce scénario devra étre revu comme déja énoncé a plusieurs
reprises dans les chapitres précédents ;

- la mise en conformité des cabines (AR 2012) constitue le 4°™ motif d’investissement ;

- les montants prévus pour le « smart grid » occupent également une place de choix ; cette ambition sera
également revue a la baisse, notamment en termes de placement des concentrateurs qui représentent
environ 32 M€ des 83 M€ prévus en équipements de contréle/commande sur la période 2019-2023.
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Répartition au sein des GRD des principaux motifs d'investissements
(en % montant total brut - période 2019 a 2023)
(total = 1198 Meuros)

E 2.4 Harmonisation des
plans detension; 0%

E 1.4 Problémes de chute de
tension ou de surtension; 1%

E 1.5 Adaptation suite aux E 1.2.1 Nouveaux

coupures non planifices; 1% pducteurs prioritaires; 0%

E 2.6 Amélioration efficacité

E 2.2 Sécurité; 2% _ rgseau (bouclage, .); 2%

E 1.3 Problémes de
congestion; 0%

E 2.5/ avec
investissements ELIA;
2%

E 2.3 Environnement; 4%

E 2.8 Réseaux intelligents;
4%

E 1.2.2 Nouveaux gros clients
industriels; 5%

E 1.2.3 Nouveaux zonings
industrielsou résidentiels
importants; 6%

E 1.1 Evolution de la
consommation et pointes de
charge; 7%

Sur base des données du tableau ci-dessus, I’évolution des montants totaux consacrés est donc la suivante :
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Evolution du budget total brut des projets
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GRAPHIQUE 18 ~ EVOLUTION DU MONTANT TOTAL ANNUEL BRUT DES PROJETS D’INVESTISSEMENT
(PERIODE 2016 A 2023)

Pour la période 2019 a 2023, la courbe ci-dessus esquisse une tendance a la hausse des investissements
programmeés. Voici quelques éléments devant étre associés a ce constat :

- En l'absence de dispositions légales, les GRD n’avaient pas, par le passé, intégré dans leurs plans
d’adaptation, le déploiement de compteurs communicants. Ce dernier avait été défini dans le cadre de
budgets spécifiques pour des projets non liés a des investissements réseaux. Les nouveaux plans intégrent
a présent le placement de ces compteurs dits intelligents. Il s’agit d’un changement majeur. Les
conséquences financiéeres trés conséquentes induites expliquent en majeure partie I’évolution a la hausse
observée.

Notons cependant que concernant les investissements inhérents au déploiement des compteurs
communicants, seuls les investissements dans des assets spécifiquement « réseau » ont été rapportés par
les gestionnaires de réseau de distribution au travers de leurs plans d’adaptation 2019-2023, a savoir
essentiellement les investissements en compteurs et concentrateurs. Les investissements hors réseau
nécessaires a I'efficacité opérationnelle du déploiement de ces compteurs (notamment les parties touchant
la télécommunication et I'informatique) ont quant a eux été communiqués dans le « business case » Smart
metering tel qu’établi dans le cadre de la procédure d’approbation des revenus autorisés des GRD pour la
période régulatoire 2019-2023. La CWaPE renvoie le lecteur aux décisions intervenues dans ce cadre et
disponibles sur son site internet.

Notons cependant que le décret récent encadrant le déploiement des compteurs communicants
nécessitera la révision en profondeur des scénarii qui prévalaient début 2018 et ont été intégrés dans les
présents plans.

- Relevons enfin, vu les incertitudes sur sa position en tant que GRD dans les années futures I'absence de
projets de Gaselwest pour la période 2019 a 2023, ce qui n’exclut pas des investissements réalisés par le
GRD qui assurera la distribution dans les communes concernées.

Si on se focalise sur les motivations principales (représentant au minimum 10 M€ d’investissement sur base

annuelle), on constate que, de maniére individuelle, I'évolution de ces investissements est assez stable dans le
temps.
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Evolution du montant total des projets en fonction

e £ 2.1 Remplacement pour cause de vétusté
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e=fll==F 2.7 Remplacement de compteurs
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GRAPHIQUE 19

EVOLUTION PAR CODE DE MOTIVATION DU MONTANT TOTAL ANNUEL BRUT DES PROJETS D’INVESTISSEMENT
(PERIODE 2019 A 2023)

2.3.4. Les postes budgétaires

Tenant compte des réserves déja évoquées, I'évolution des investissements réalisés/pressentis en termes de postes
budgétaires est la suivante :

Cables €96.906.608| €92.894.445| €92.997.844| €88.946.315| €84.710.214) €81.449.909 €79.195.616| €77.804.459| €694.905.499
Cabines €34.495399 €35.875.991| €38.399.686| €38.168.829| €38.444.526| €42.951.799| €41.918.147| €43.776.518| €314.030.895
Comptages €19.983.939| €19.580.362| €22.351.612| €22.314.546] €37.450.034| €52.696.671| €61.728.993| €63.346.746] €299.452.903
Z?:rc‘f;deme"ts €28.299.188| €31.773.609| €27.757.903| €28.488.082| €28.169.202) €28.785.956| €29.394.177| €30.093.733| €232.761.850
Lignes €17.541.486| €17.121.486| €19.431.548| €17.868.550| €17.629.925 €17.985.203| €18.113.095| €17.628.576| €143.319.870
E:J.Z::rl\e/ rans- | e15217.166| €12.933399| €10.707.374] €14.792.155| €19.628.087| €18915.110, €18.103.103| €12.040.241| €122.336.635
Postes €4.610.115| €7.577.540| €10.473.277|  €6.914.077)  €5422779| €3.677.337| €4.997.741  €3.921.217| €47.594.084

| Totlgensea| 21705300 eatnrsesns €22219.63

TABLEAU 14

(PERIODE 2016 A 2023)

| coasasss| camasarss cuodenons) c2s34s0872) <2enol1asn|elssadonray

EVOLUTION PAR POSTE BUDGETAIRE (ITEMS PRINCIPAUX) DU MONTANT ANNUEL BRUT

En termes de postes budgétaires et au global, on retrouve donc logiquement la méme tendance a la hausse du
montant total des investissements bruts que celle constatée au niveau de la découpe par item.
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Evolution du budget total brut des postes budgétaires
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GRAPHIQUE 20 EVOLUTION DU MONTANT TOTAL ANNUEL BRUT DES POSTES BUDGETAIRES

(PERIODE 2016 A 2023)

Evolution des budgets bruts par postes budgétaires
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GRAPHIQUE 21 EVOLUTION PAR POSTE BUDGETAIRE (ITEMS PRINCIPAUX) DES MONTANTS TOTAUX ANNUELS BRUTS

(PERIODE 2016 A 2023)
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Le budget « cables » est donc, de loin, le plus important. Ce constat s’explique principalement par le fait que les
remplacements pour cause de vétusté sont les plus importants en termes de budget et par I'obligation pesant sur
les GRD d’accorder la priorité a I'enfouissement lors des extensions et du renouvellement des réseaux. Dans la 1%
moitié de la période, ce sont ensuite les cabines qui nécessitent les investissements les plus conséquents,
notamment en raison de la mise en conformité imposée dans le cadre de I’AR de 2012 (sécurité). Cumulés, ces
postes budgétaires représentent environ 2/3 des investissements totaux. On note cependant un changement
important de cette tendance dans la seconde moitié de la période avec 2020 comme année charniere, liée aux
hypothéses en matiére de déploiement des compteurs communicants, le poste « compteurs » devient le deuxieme
pole d’investissement.

Comme par le passé, on observe que le budget « cibles » sert de variable d’ajustement. En effet, lorsqu’un GRD
doit faire face a des dépenses particulierement importantes au cours d’'une année déterminée, notamment, par
exemple, en cas de travaux définis en coordination avec Elia, afin de ne pas dépasser son enveloppe annuelle
d’investissement, c’est le budget « cables » qui évolue a la baisse. Cette baisse se traduit en général par un
ralentissement du niveau de remplacement des lignes aériennes plus vétustes telles que, par exemple, les lignes
en cuivre nu identifiées dont le maintien en service ne constitue pas un risque immédiat en termes de sécurité,
fiabilité des réseaux voire qualité d’alimentation.

Répartition des budgets totaux bruts par postes
budgétaires (en M€) (période 2019 a 2023)

controle/trans  postes

mission 24,9
83,5 29%
Lignes 7%

89,2
8%

GRAPHIQUE 22 REPARTITION PAR POSTE BUDGETAIRE (ITEMS PRINCIPAUX) DES MONTANTS TOTAUX BRUTS
(CUMUL PERIODE 2018 A 2022)

Raccordement
sclients
144,9
12%

Un certain nombre d’autres constats de portée générale méritent d’étre soulignés ici. On se référera aux annexes
pour des éléments plus détaillés.
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2.3.5. Les travaux réalisés sur les réseaux en 2017

Au cours de cette analyse, la CWaPE a également vérifié le suivi effectif des projets inscrits au dernier plan
d’adaptation et notamment la situation a la cl6ture de I'exercice 2017. Elle a également vérifié les raisons des
reports éventuels et annulations des investissements initialement pressentis, ainsi que leur reprogrammation

effective.

Le graphique ci-apres dresse ce bilan.

Situation des projets - cloture 2017
(total : 751 projets)

annulés
3
0%

reportésen 2019
20
3%

ou plus
2
0%

reportésen 2018
43
6%

encoursau

31/12/2017
108
14%

reportésen 2020

GRAPHIQUE 23 SITUATION DES PROJETS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 2017
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2.4. Observations de la CWaPE

2.4.1. Des changements significatifs

Plusieurs changements importants sont pressentis au niveau du fonctionnement des GRD. Ceux-ci impliqueront
nécessairement des mises a jour des plans lors de la prochaine échéance.

1)

2)

3)

4)

La situation de Gaselwest

a. Comme déja évoqué, des changements en termes de désignation sont intervenus en 2016. En effet, un arrété
du Gouvernement wallon du 3 mars 2016 (paru au MB 16.3.2016) a désigné ORES Assets SCRL en tant que
gestionnaire de réseau de distribution d’électricité pour le territoire de la commune de Frasnes-lez-Anvaing,
entités de Anvaing, Arc-Wattripont, Dergneau et Saint-Sauveur, et ce jusqu’au 26 février 2023. Dans la foulée,
les AGW désignant Gaselwest pour ces communes ont été modifiés pour tenir compte de ce changement.
Des travaux ont été réalisés en 2016 par Gaselwest pour le compte d’ORES (réalisation en 2016 par Gaselwest
/ exploitation en 2017 par ORES).

b. Les autres communes wallonnes desservies par Gaselwest pourraient voir leur situation évoluer dans les
années a venir. En effet, les investissements prévus dans le plan ont été définis tenant compte d’une
prochaine reprise du réseau par un autre GRD, probablement ORES (découplage des communes wallonnes
du réseau de Gaselwest en Flandre).

c. Pource plan d’adaptation, la CWaPE a donc estimé important de connaitre les éléments permettant la cl6ture
de I'exercice 2018 ainsi que le report éventuels de certains projets de 2018 a 2019. Le plan ne contient dés
lors pas d’autres informations pour la période 2019 a 2023.

La situation de PBE Infrax

Comme déja évoqué ci-avant, la reprise et gestion des anciens réseaux de la PBE Infrax par ORES sont devenues
une réalité. Tous les investissements liés a ces infrastructures sont dorénavant directement intégrés dans les
budgets d’ORES, secteur Brabant wallon.

Les suites de la fusion des GRD d’ORES

ORES avait évoqué son souhait, a I'avenir, ne plus proposer qu’un seul plan pour I'ensemble de ses régions. Cette
demande suit une logique d’intégration progressive, qui conduira a terme a plus de synergies. La CWaPE a
accepté cette possibilité pour toutes les généralités ou visions communes aux différents secteurs, ceci afin
d’éviter de devoir dupliquer inutilement des informations conjointes. Concernant les données plus spécifiques,
la CWaPE a souhaité le maintien de leur déclinaison par région, non seulement pour permettre un meilleur suivi
des plans précédents mais également par souci de cohérence tarifaire basée sur des budgets alloués aux
différents secteurs.

Les projets de développement spécifiques

Contrairement a l'exercice précédent, l'intégration des mesures liées au développement des compteurs
communicants étant maintenant effective dans les plans d’adaptation, aucun autre futur budget technique n’est
actuellement couvert par des enveloppes complémentaires spécifiques.
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2.4.2. Rappel des contraintes externes qui pésent sur la bonne exécution des plans

Les GRD établissent leurs plans en ne maitrisant pas toutes les variables. Celles-ci sont d’ordre opérationnel et
budgétaire.

D’un point de vue opérationnel, les GRD font face a I'imprévisibilité de nombreux facteurs externes : commandes,
autorisations, planning des travaux communaux et synergies de chantiers (cf. décret « impétrants »), etc. Cette
imprévisibilité a également des répercussions au niveau de la ventilation pluriannuelle du budget, dés lors que
certains chantiers non programmeés consomment le budget alloué a d’autres projets qui doivent étre reportés.

La CWaPE estime nécessaire de nuancer le caractere « liant » des composantes du plan. Cette contrainte doit
essentiellement viser le volume total de prestations. Pour ce qui concerne les grandes familles de travaux, des
objectifs génériques sont a définir, sans qu’il soit toujours possible d’identifier avec précision la localisation des
travaux permettant de les rencontrer.

2.4.3. Les difficultés posées par les gestionnaires de voirie et autorités

Les gestionnaires de réseau indiquent gqu’ils rencontrent de plus en plus d’entraves dans I'exécution des chantiers :
autorisations d’ouverture refusées, contraintes d’urbanisme lors de la construction de cabines, impositions
techniques pénalisantes (réfection d’une portion de voirie ou trottoir plus importante que la largeur strictement
nécessaire a |'exécution du chantier...), etc. Tant le planning que le budget des chantiers peuvent en étre
considérablement affectés.

La CWaPE rappelle I'intérét de mieux baliser les missions de service public afin d’éviter que ce genre d’entrave
n’occasionne des surco(ts inutiles, voire ne porte a conséquence plus lourde si des entretiens indispensables ne
peuvent étre réalisés en temps utile.

Par ailleurs, I'entrée en vigueur du décret impétrant au 31 décembre 2016 s’il présente des opportunités en matiere
de synergie ne devrait toutefois pas toujours faciliter la tache des GRD. Car si I'opportunité d’intervenir a un endroit
du réseau est manquée, la voirie ne pourra plus étre ouverte avant un délai de I'ordre de cing ans. Plusieurs GRD
sont déja confrontés a ce type de difficulté.
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3. AVIS DE LA CWAPE

Conformément a l'article 15 du Décret et de ses modifications successives, la CWaPE a examiné la version finale
des plans d’adaptation présentés par les GRD en vue d'assurer la continuité d'approvisionnement, la sécurité et le
développement du réseau dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables.

Au niveau des postes budgétaires et projets introduits, seuls ceux en lien direct avec I'activité régulée des GRD et
repris explicitement dans les plans d’adaptation font I'objet de la présente approbation.

A lissue de son analyse, la CWaPE constate que I'ensemble des GRD ont bien intégré dans la version définitive de
leurs documents, tous les commentaires et remarques formulés par la CWaPE dans le cadre de I'analyse des projets.
A ce stade, seuls subsistent quelques points de détails qui seront transmis de maniére individuelle aux GRD
concernés. Ceux-ci ne sont pas de nature a entraver ou méme limiter 'approbation par la CWaPE des plans
d’adaptation dans le contexte de cette analyse et les limites précédemment définies.

Sur base des informations présentées ci-dessus, au terme de son examen et des divers échanges avec les GRD, la
CWaPE ne reléve plus d’incohérence dans les choix techniques proposés, de nature a entraver la bonne exécution
des missions imparties au GRD. Ces constats ne relévent évidemment en rien les GRD de leur responsabilité
permanente d’exploitant de réseau.

Au terme de son analyse des plans, les conclusions de la CWaPE peuvent se résumer comme suit :

2019 2020 2021 2022 2023

(PERIODE 2019 A 2023)
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AIEG Accepté Accepté Accepté Accepté Accepté
avec réserves avec réserves avec réserves avec réserves avec réserves
AIESH Accepté Accepté Accepté Accepté Accepté
avec réserves avec réserves avec réserves avec réserves avec réserves
GASELWEST Pas de décision Pas de décision Pas de décision Pas de décision Pas de décision
ORES Accepté Accepté Accepté Accepté Accepté
avec réserves avec réserves avec réserves avec réserves avec réserves
RESA Accepté Accepté Accepté Accepté Accepté
avec réserves avec réserves avec réserves avec réserves avec réserves
RESEAU D’ENERGIES Accepté Accepté Accepté Accepté Accepté
DE WAVRE avec réserves avec réserves avec réserves avec réserves avec réserves
TABLEAU 15 RESUME CONCLUSIONS CWaPE SUR PLANS D’ADAPTATION GRD
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Pour interpréter le tableau ci-dessous, il faut comprendre par :

Accepté avec réserves
De maniere Tenant compte des réserves reprises ci-dessous, ainsi que les autres remarques moins
générale : fondamentales reprises en annexe des notifications individuelles, les renseignements
nécessaires fournis permettent de démontrer que les réseaux des GRD devraient étre aptes a
faire face aux besoins prévisibles des utilisateurs. A ce propos, dans les limites définies ci-avant,
au terme de I'analyse des données fournies, la CWaPE considéere que les travaux prévus dans les
plans d’adaptation sont globalement de nature a permettre aux GRD de remplir les missions
confiées par le Décret et les arrétés du Gouvernement wallon, notamment en matiere de
capacité et de qualité de fourniture.
Sur base des échanges successifs avec les GRD, la CWaPE ne releve pas d’incohérence qui
seraient de nature a entraver la bonne exécution des missions imparties aux GRD, et ce ni dans
les choix techniques proposés, ni en termes de délais ou coopération avec les autres GR. Ces
constats ne relevent évidemment en rien les GRD de leur responsabilité permanente
d’exploitant de réseau.
Réserves
1. Déploiement AIEG Tous les GRD a I’exception de I’AIESH ont pour la 1ére fois, pris en
des ORES considération le déploiement des compteurs communicants dans la confection
compteurs RESA de leurs plans d’adaptation.
intelligents REW La trajectoire envisagée par chaque GRD a été |légitimement établie sans tenir
compte des dispositions du décret du 19 juillet 2018 dont la publication au MB
est survenue apreés la rentrée a la CWaPE des versions définitives. Ce dernier a
modifié les décrets du 12 avril 2001 relatif a I'organisation du marché régional
de I'électricité et du 19 janvier 2017 relatif a la méthodologie tarifaire
applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité en
vue du déploiement des compteurs intelligents et de la flexibilité. Il est entré en
vigueur le 16 septembre 2018.
Les enveloppes réservées au déploiement des compteurs communicants et
reprises dans cette analyse devront impérativement étre réévaluées des que la
stratégie de déploiement aura été redéfinie au regard des nouvelles
dispositions légales. La situation sera réévaluée au plus tard lors du prochain
plan attendu pour mai 2019.

AIESH L’AIESH n’a pas intégré le déploiement des compteurs communicants dans son
plan. Elle s’est basée sur un statut quo de la situation actuelle en termes de
placement de compteurs YMR et a budget et ce, malgré I'abandon de la
fabrication de ces derniers. La CWaPE comprend les incertitudes liées au
déploiement des compteurs intelligents au moment de la rédaction de son plan
mais elle émet une réserve sur la véracité de ce scénario.

2. Analyses ORES Les documents transmis avec la version finale des plans couvrent les
co(its/ investissements relatifs aux travaux suivants :
bénéfices - la prolongation du niveau de tension 6 kV a Harmignies ;
touchant les - le renforcement de la transformation MT a Romedenne (en secours) ;
travaux ala - l'alimentation de la cabine MT de Sauveniere a partir du poste de
frontiere Gembloux via les anciennes fonderies ;
d’Elia - la fermeture du poste de Villerot ;
- le renforcement de la transformation MT a Soy (en secours).
Les documents recus ont fait I'objet d’'un complément d’information transmis a
la CWaPE par divers courriels dont le dernier est daté du 26 septembre 2018.
Ils sont actuellement toujours en cours d’analyse. Cette derniére devrait étre
finalisée au plus tard lors de I’'examen du projet de prochain plan d’adaptation,

CWaPE - Avis concernant les plans d’investissement 2018-2022 des GRD d’électricité - 25/10/2018 50




rentré par Elia pour le 15 octobre 2018. Dans cette attente, les travaux
concernés ne font donc pas I'objet d’une validation formelle de la CWaPE.

RESA

Des documents identiques avaient également été demandés a RESA mais n’ont
toujours pas été fournis au moment de la rédaction du présent avis ; ils
concernaient respectivement :

- la fermeture du poste d’Ehein en 2019 ;
la fermeture du poste de Glain en 2019 ;
la fermeture du poste de Grivegnée en 2020 (6 et 15 kV) ;
la fermeture du poste de Hermalle en 2019 ;
la fermeture du poste d’Ougrée en 2020.
Faute d’informations probantes en la matiere, tous ces sujets seront a nouveau
examinés dans les semaines a venir, dans le cadre de I'analyse du projet de plan
d’adaptation 2019-2026 d’Elia. Dans l'intervalle, les travaux concernés ne font
donc pas I'objet d’une validation formelle de la CWaPE.

3. Autres points

REW

La réserve formulée ne porte pas sur le période 2019-2023 du plan mais bien
sur les données relatées pour la période 2017-2018.

Au cours de cette derniére, un investissement de 1,5 M€ lié a une unité de
cogénération a été réalisé. Si cette activité de production est a l'initiative de
REW et a défaut d’obtention de renseignements complémentaires demandés
mais toujours non regus a ce jour, la CWaPE considere qu’il s’agit d’un
investissement dévolu a une activité non régulée.

De plus, les interventions de tiers et autres subsides n’ont pas été complétées
par REW pour les années 2017 et 2018. La CWaPE n’est donc pas en mesure de
calculer le montant net lié a cet investissement.

Si cette cogénération était sans rapport avec les activités de REW, il convient de
rappeler que les budgets cités correspondent a des montants bruts. lls devront
donc étre couverts par des interventions de tiers qui correspondent aux tarifs
non périodiques régulés dont devront s’acquitter le ou les demandeur(s). En
pareille situation, ces dépenses ne seront donc pas directement imputées a la
REW et ne seront pas prises en compte pour leur couverture par les tarifs de
REW.

Pas de décisi

on

Incertitude
désignation

GASELWEST

Compte tenu des incertitudes qui pésent sur le futur des activités de Gaselwest
en Région wallonne, ce dernier n’a rentré a la CWaPE que des données
parcellaires afférentes a la période 2019-2023. Les seuls éléments repris
consistent en des reports en 2019 de travaux initialement programmés en 2018.
Ces projets ont donc effectivement été repris dans un souci de cohérence mais
ils ne sont nullement recoupés en termes de postes budgétaires. lls ne sont pas
non plus représentatifs de la totalité des mesures a mettre en place pour couvrir
I’'ensemble de ses taches pour la période évoquée si aucun changement de
désignation ne devait étre opéré a court terme. La CWaPE n’est donc pas en
mesure de se prononcer.
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4. ANNEXES

4.1. ANNEXE | : Note d’examen des plans

4.1.1. Examen des projets rentrés

L'examen s’est déroulé suivant les conditions et la procédure décrites au chapitre 1.3. La CWaPE a
analysé les projets rentrés par les différents GRD et des remarques individuelles ont été transmises
aux dates mentionnées dans le tableau 1.

4.1.2. Remarque concernant le calendrier d'exécution des plans

Méme si les plans introduits ont une portée de cing ans, en matiére de réalisation de chantiers, des
prévisions a plus de six mois demeurent souvent difficiles a établir. Les incertitudes vont croissant a
mesure que le terme s’allonge, rendant tres illusoires des prévisions au-dela de deux a trois ans. Cette
rapide dégradation dans la précision s'explique d'une part par l'interdépendance trés marquée du
planning de pose avec des facteurs externes non maitrisés par le GRD (calendriers des travaux de tiers,
disponibilité des entrepreneurs, affectation de zonings dans les plans de secteur, décision
d’investissement des nouveaux clients, etc.). A cela s’ajoutent les arbitrages budgétaires qui peuvent
encore avoir lieu en fin d'année par les instances des GRD et en cours d'exercice au gré des imprévus
opérationnels.

En toute logique donc, une proportion croissante des budgets annoncés pour les années futures est
généralement allouée sous forme d’enveloppes « non nominatives », c’est-a-dire non dédiées a des
projets spécifiques. Ces mémes projets sont parfois regroupés en « portefeuille » de potentiel.

Répartition du nombre de projets hominatifs / non nominatifs
(période 2017 & 2023)
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GRAPHIQUE 24 EVOLUTION ET REPARTITION DU NOMBRE TOTAL DE PROJETS NOMINATIFS / NON NOMINATIFS
(PERIODE 2017 A 2023)
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Le graphique ci-aprés donne une idée de I'évolution des montants financiers relatifs a la répartition
entre projets nominatifs et non nominatifs.

Répartition du montant total (en M€) des projets nominatifs / non nominatifs
(période 2017 a 2023)
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GRAPHIQUE 25  REPARTITION DU MONTANT TOTAL DES PROJETS NOMINATIFS / NON NOMINATIFS
(PERIODE 2017 A 2023)

Rappelons enfin que seule la réalisation des travaux prévus pour la période 2019-2020 présente un
haut degré de certitude. Les travaux nominatifs dont I'exécution est prévue a plus longue échéance
refletent des investissements conditionnels évoquant des programmes indicatifs de renforcement qui,
pour certains, doivent encore, soit étre corroborés par des études spécifiques, soit étre confirmés au
regard de I"évolution des consommations. Ils restent donc sujets a d’éventuelles modifications en cas
d’évolution des éléments connus actuellement ayant servi de base aux hypothéses formulées, raison
pour laquelle ils sont parfois regroupés sous la forme d’enveloppes regroupant des projets non
nominatifs. Seuls les grands projets échelonnés dans le temps ou les travaux identifiés avec précision
sont mentionnés nominativement pour les années suivantes, comme par exemple les travaux menés
aux frontieres de la distribution et des réseaux de transport.
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4.1.3. Situation des GRD en termes de longueur des réseaux et nombre de raccordements

Outre les statistiques reprises au chapitre 2, les données ci-dessous donnent un apergu global, pour la
Wallonie et par GRD :

4.1.3.1. Evolution des réseaux depuis 2005

Les graphiques suivants montrent I'évolution des longueurs totales des réseaux de distribution. Afin
de s’affranchir des variations liées aux années particulieres et autres rectifications opérées dans les
inventaires, ces graphiques reprennent I’évolution d’une moyenne glissante sur trois années.

Reseau
. ORES ORES ORES Brabant ORES .
AIESH RESA GASELWEST ORESNamur ORES Hainaut  ORES Est ] INFRAX PBE d'Energiesde  TOTALRW
Luxembourg ~ Verviers Wallon Mouscron
Wavre
2005 676 1.448 11.900 903 5.082 16.330| 2.953 7.199| 5.871 579 5.847 946 445 64.178]
2006 767 1.441 11,992 926 9.137 16.297| 2.998 7.280 5.865 586 5.835 952 452 64.528]
2007 833 1.438 12.103 940 9.163 16.210 3.036 7.350 5.833 595 5.804 960 461 64.725]
2008 360 1.447 12.183 959 5.216 16.106| 3.029 7.423 5.793 608 5.764 967 472 64.825]
2009 396 1.461 12.252 972 5.295 16.212| 3.071 7.520| 5.820 617 5.808 978 478 65.379]
2010 932 1.474 12.368 987 9.383 16.316| 3.094 7.613 5.863 639 5.830 987 483 65.968]
2011 969 1.485 12.457 999 5.487 16.431] 3.135 7.700| 5.900 653 5.848 998 491 66.55!'
2012 1.002 1.492 12.556 1.005 9.607 16.547 3.163 7.975 5.921 688 5.870 1.019 499) 67.143|
2013 1.009 1.496 12.964 1.011 9.718 16.696 3.202 7.830 5.583 712 5.912 1.042 506 67.630|
2014 1.022 1.512 13.395 1.018 9.821 16.692| 3.126 7.927| 4.732 739 6.087 1.067| 509 67.643]
2015 1.020 1.536 13.837 1.026 9.910 16.677| 3.062 8.025 3.909 750 6.261 1.082| 576 67.672
2016 1.016 1.551 13.943 972 5.978 16.660| 2.998 8.139 3.371 757 6.422 1.095| 581 67.484]
2017 1.005 1.553 14.034 916 10.023 16.772] 3.036 8.204 3.356 762 6.451 1.106| 580 67.804
TABLEAU 16 EVOLUTION LONGUEURS RESEAUX DISTRIBUTION
(PERIODE 2005 A 2017)
Evolution des longueurs réseaux (en Kms) - moyenne glissante des 3 derniéresannées
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GRAPHIQUE 26~ EVOLUTION PAR GRD DES LONGUEURS DE RESEAUX
(PERIODE 2005 A 2017)

Les variations enregistrées sur RESA et ORES Verviers correspondent a la reprise de Liege centre par
RESA dans le courant de I'lannée 2013.
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La situation figée au 31 décembre 2017 peut se résumer comme suit :

18.000.000

16.000.000 1~

Situation des réseaux de distribution (31/12/2017)
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Wavre
B réseau sérien MT (en m) W réseau aérien BT (en m) " réseau souterrain MT (enm) W résesu souterrain BT (en m)
GRAPHIQUE 27 REPARTITION PAR GRD DES LONGUEURS MT/BT ET AERIENNES/SOUTERRAINES DE RESEAUX

(EN M - SITUATION FIN 2017)

Pour des raisons historiques, la composition des réseaux varie entre GRD ; certains ne comptent plus
de réseaux aériens MT.

Situation des réseaux de distribution (31/12/2017)
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GRAPHIQUE 28 REPARTITION EN % PAR GRD DES LONGUEURS MT/BT ET AERIENNES/SOUTERRAINES DE RESEAUX
(SITUATION FIN 2017)
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4.1.3.2. Les raccordements

Le tableau ci-dessous reprend le nombre et type des raccordements en date du 31/12/2017 :

Reseau

ORES Brabant . ORES ORES ORES . .
AIESH GASELWEST ORESEst  ORES Hainaut ORES Namur . INFRAX PBE d'Energies de RESA
‘Wallon Luxembourg ~ Mouscron Verviers
Wavre
Niveau HT (70/36/30 kv) 0 1 0 o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 1
Niveau Trans MT 0 2 3 10 11 67 20 ] 28 4 4 0 36 191
Niveau MT 188 97 103 909 324 3.398 935 384 1.743 464 43 92 2.042 10.728
Niveau Trans BT 38 18 30 392 342 1777 840 269 723 240 31 116 961 5.777
Niveau BT 24.197 20.226 14.309 178.797 58.900 594.597 155.841 37.431 240.519 83.401 14.380 17.811 438.441 1.878.850

TABLEAU 17 SITUATION GLOBALE NOMBRE ET TYPE DES RACCORDEMENTS
(FIN 2017)

4.1.4. Respect des plans introduits antérieurement

D’une maniére générale, la programmation des travaux dans le chef des GRD est souvent conditionnée
par des facteurs externes non maitrisables (travaux impétrants, disponibilité des ressources...) ainsi
que par les arbitrages a opérer afin de répartir les réserves budgétaires et les ressources du GRD,
comme de ses sous-traitants, en fonction des urgences.

La non-concrétisation ou le report de planning touchant les projets de promoteurs, les incertitudes de
décisions administratives externes (autorisations, décisions relatives aux zonings), de la recherche de
synergies, etc. constituent autant de sources de perturbation des plannings initialement définis.
Ceci explique la double approche d’analyse menée par la CWaPE de :

- la réalisation au cas par cas des principaux projets nominatifs programmés (motivation des

annulations ou reports) ;
I'évaluation globale des montants alloués aux projets non nominatifs (approche statistique).

annulés 3 0 3
réalisés / terminés en 2017 236 339 575
en cours au 31/12/2017 104 4 108
reportés en 2018 42 1 43
reportés en 2019 20 0 20
reportés en 2020 ou plus 2 0 2

TABLEAU 18 SITUATION DES PROJETS INITIALEMENT PROGRAMMES POUR 2017

Le bien-fondé des reports et annulations ainsi que leurs conséquences éventuelles ont également été
passés en revue.
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4.1.5. Les projets de travaux programmeés
4.1.5.1. Les principaux moteurs d’investissements

En termes de nombre total de projets rentrés (nominatifs et non nominatifs) pour la période 2019-
2023, la situation est la suivante :
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(PERIODE 2019 A 2023)
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Si nous nous focalisons sur les motivations totalisant au moins 5 % du nombre total de projets sur la
période 2018-2022, la répartition est la suivante :

Répartition des principaux motifs d'investissement (en nombre de projets (min 5%) - période 2019 a 2023)
100
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AIEG AIESH GASELWEST ORES Brabant ORES Est ORES Hainaut ~ ORES Luxembourg ~ ORES Mouscron ORES Namur ORES Verviers  Reseau d'Energies RESA
Wallon de Wavre
ME 2.1 Remplacement pour cause de vétusté ME 2.7 Remplacement de compteurs M E 1.1Evolution de la consommation et pointes de charge
ME 1.2.2 Nouveaux gros clients industriels ME 1.5Adaptation suite aux coupuresnon planifiées W E2.2Sécurité
E 1.2.6 Nouveaux clients résidentiels M E 2.6 Amélioration efficacité réseau (bouclage, ...) E 2.3 Environnement

WE2.2.3 Cabines : mise en conformité

GRAPHIQUE 29  REPARTITION PAR CODE DE MOTIVATION ET PAR GRD DU NOMBRE TOTAL DE PROJETS
NOMINATIFS/NON NOMINATIFS (PERIODE 2019 A 2023)

Tenant compte de la difficulté de parfois faire valoir le trigger principal d’investissement au regard des
autres avantages techniques apportés par les différents travaux, on observe cependant une certaine
disparité dans les motivations mises en avant. Les remplacements pour cause de vétusté constituent
souvent le moteur principal d’investissement sauf pour les GRD ne possédant, par exemple, plus de
réseaux aériens en MT. Contrairement aux autres GRD, ils ne sont en effet pas confrontés a la nécessité
d’enfouissement des anciennes lignes aériennes MT en cuivre nu.
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Si, tenant compte des réserves d’usage, nous menons la méme analyse en termes de montants bruts

d’investissements

E 2.1 Remplacement pour cause de vitusté 3,935,855 2,080.100 o 33255588 13.593.228 58.061.030 50.235.493 5541211 23,800,573 21.124.197 [] 23.069.309 56,697,019 2%
£ 2.7 Remplacement de compteurs o 2.988.750 o 1180 B.049. THL 59,802,096 21326506 5.774.952 35,521,297 11949653 1.550.108 26,750,904 279,165,610 1%
£ 1.2.6 Nouveaux dients résidentiels 1.590.161 2,700,000 ] 19.126.846 11.105.692 A7.587.916 24.686.497 5,506,260 A2A63.B48 6.743.235 9 26,852,344 192661438 16%
E 2.2.3 Cabines : mise en conformité | [ 522.500 [ 13.947.738 B.411.339 38.373.943 11.133.455 3.942.822 19.393.714 5.453.438 1.349.834 10.000.826 117.379.200 10%
E 1.1 Evolution de Ia consommation et paintes de charge | [] a o 6.952.936 2708857 16,208,538 3.201.508 3.221.200 £.964.287 2830668 1252767 22.121.762 78.TH186 i)
E1.2.3 Nouveaus sonings industriels eu risidentiels importants L] ] ] 11723893 5.406.727 13.462.393 6.229.501 1376324 12.797.83% 6.228.183 1,930,366 18.227.200 T1.383.611 6%
E1.2.2 Nouveaux gros dients industriels a a o 3.570.916 2.457.588 10.960.167 9.150.921 47615 7.281 858 2.775.466 296432 16.902.588 54.093.551 5%
E 1.8 Réseauy intelligents 310,000 38750 ] 4,690,166 3,183,308 17.811.780 1.865,160 F81.497 9.674.660 3.119.7%0 884,471 Q 45.009.983 %
E 2.3 Environnement a 1.175.000 o 5.401.30%9 2.350.300 13.680.651 6.745.576 619.457 4.964.950 L1R7.602 a 8300116 | 43671861 a%
E2.5/f avecinvestissements ELLA [] ] [] 2.122.557 97730 2842913 25,000 52213 2045316 [ [] 11042098 24.623.427 %
E22Sheurnité o o ar3.845 1304 w58 405.000 2798375 1.714.168 50.660 3.659.956 641308 964,315 8066871 22.068.397 2%
L 2.6 Amélioration efficacité résea [bouclage, .} 1,666,000 1,819,000 ] 2.770.538 245,787 5.596.641 175.000 299,589 2.717.502 1.694.725 Q 1,989,364 18.974.148 2%
ELS suite aux res non planifiges 3.341.865 1.754.000 [ 561435 [ 3.068.024 [ 313,834 532.712 T30.009 [ 6.510411 17.002.350 1%
E 1.4 Problémes de chute de tension cu de surtension a a ] 1.355.831 311746 2183432 4,663,657 249,042 2.024.085 865.611 a [} 11653845 1%
E 2.2 Harmenisation des plans de tension [] ] [] 369,216 ] 3392 399 [ [] [} [ [] 1.035.826 4817450 0%
E1.2.1 Nouveaux producteurs prioritaires a a o 181.170 565,632 500,000 242.064 250,000 N2 250.000 a a 2.502.108 0%
E 1.3 Problemes de ion 625,000 145,000 ] 0 Q ] 0 Q ] 0 0 A5, 340 L.177.340 %
100%
, g e . 7 7
On constate donc une répartition assez différente des besoins déclarés par les GRD :
Répartition au sein des GRD des principaux motifs d'investissements
(en % montant total brut - période 2019 a 2023)
100% _ -
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0% T T T T T T T T T T T d
AIEG AIESH GASELWEST ORES Brabant Wallon ORES Est ORES Hainaut ORES Luxembourg ORES Mouscron ORES Namur ORES Verviers Reseaud'Energies de RESA
Wavre
ME 2.1 Remplacement pour cause de vétuste M E2.7Remplacement de compteurs W E1.2.6 Nouveaux clients résidentiels M E2.2.3 Cabines : mise en conformite
WE 11Evolution de la consommation et pointes de charge W E1.2.3 Nouveaux zonings industriels ou résidentiels importants M E1.2.2 Nouveaux gros clients industriels W £ 2.8 Réseaun intelligents
B E 2.3Environnement ME25// avecinvestissements ELIA WE2.2SEcurité £ 2.6 Amélioration efficacité réseau (bouclage, )
®E 1.5 Adaptation suite aux coupures non planifides = E1.4Problémes de chute de tznsion ou de surtension £2.4Harmonisation des plans de tension = E 1.2.1 Nouveau producteurs prioritaires
®E1.3Problémes de congestion

GRAPHIQUE 30

(SUR BASE DES PROJETS PRESSENTIS - PERIODE 2019 A 2023)

REPARTITION EN %, PAR GRD ET PAR CODE DE MOTIVATION DES MONTANTS TOTAUX BRUTS
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Observations :

- Il faut cependant étre conscient que cet exercice de comparaison présente des limites. Si,
objectivement, les nécessités d’investissement sont légitimement influencées par des conditions
historiques induisant des motivations techniques spécifiques, il faut également reconnaitre qu’il
n’est pas toujours aisé d’isoler nommément le trigger principal d’investissement. Comme déja
signalé précédemment, les travaux sont souvent le fruit de la conjugaison de multiples facteurs.
On ne peut donc nier un certain risque de subjectivité dans la définition de la motivation dite
« principale ».

- A noter que pour Gaselwest et comme expliqué dans les conclusions reprises au §3, les données
ne portent que sur un nombre trés limité de travaux ayant trait a la sécurité, initialement
programmés en 2018 mais finalement reportés a 2019.

4.1.5.2. Les postes budgétaires

Sur la méme période 2019-2023, la répartition des budgets par GRD est la suivante :

Cables 5.322.083 6.126.500 0 37.373.418 26.729.733 89.307.326 59.029.328 12.207.208 60.932.822 26.889.226 78.297.126 9.886.707 412.106.512 34%
Comptages 2.503.900 1.188.750 0 24.953.564 8.396.546 90.934.208 21.865.850 6.036.850 35.586.087 12.244.992 32.149.703 1.676.540 237.536.990 20%
Cabines 1.206.526 1.845.000 0 24.755.781 11.736.450 61.754.118 23.596.300 6.266.674 33.553.637 10.643.801 25.881.530 4.020.002 205.259.819 17%
Raccordements clients 525.222 1.309.000 0 20.446.623 5.998.258 32.264.871 17.040.838 1.927.638 24.089.587 6.694.963 32.703.785 1.930.366 144.931.150 12%
Lignes 1.652.600 2.120.100 0 12.726.604 2.179.255 16.705.157 11.265.668 705.514 21.773.205 9.457.076 10.105.126 535.044 89.225.349 7%
Ble/ 178.555 458.750 0 9.220.920 4.786.059 33.175.181 5.918.766 1.905.869 16.510.929 5.204.668 1.233.528 884.471 83.478.696 7%
Postes 679.074 600.000 0 2.154.609 1.118.393 6.592.834 2.715.436 782.961 3.968.828 469.188 4.947.767 500.062 24.933.152 2%
1008
3| 13| 15| 03] 113) 53| 285 123) 23| 183 65| 15%| 23| 1003

TABLEAU 21 REPARTITION PAR GRD ET PAR POSTE BUDGETAIRE DES MONTANTS BRUTS PROGRAMMES
(ITEMS GLOBAUX) (PERIODE 2019 A 2023)

A l'instar de la situation rencontrée en termes d’éléments de motivation, dans ce domaine également,
les différents GRD possedent des besoins légérement différents :

Répartition au sein des GRD des principaux postes budgétaires (années 2019 a 2023)

100% +

90% -
80% -
70% -
60% -
50% -
40% -
30% -
20%
10% -
0% - T T T T T T T T T T T

AIEG AIESH GASELWEST ~ ORES Brabant ORES Est ORES Hainaut ORES ORES ORES Namur  ORES Verviers RESA Reseau
Wallon Luxembourg Mouscron d'Energiesde
Wavre

MCibles MComptages MCabines MRaccordementsclients MLignes Mcontrdle/transmission M Postes

GRAPHIQUE 31 REPARTITION EN %, PAR GRD ET PAR POSTE BUDGETAIRE DES MONTANTS BRUTS PROGRAMMES
(ITEMS GLOBAUX) (PERIODE 2019 A 2023)
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4.1.6. Les besoins en capacité
4.1.6.1. L’évolution de la charge (préléevement)

Pour s’assurer de I'adéquation des plans en termes de prélévements, la CWaPE a accordé une attention
particulierement vigilante a I'analyse :

- des mesures effectuées par les GRD au niveau des principaux feeders MT ;

- de la derniere version disponible du plan de prévision des consommations électriques a 7 ans
(également appelé « PP7 » ou « cahiers noirs ») au niveau des postes Elia. Fruit d’une
concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution et basé sur les données de
I’hiver 2017-2018, ce document constitue un pilier essentiel sur lequel 'examen est fondé. Un
second examen de ces données sera mené fin 2018 lors de I'examen du projet de plan rentré
par Elia le 15 octobre 2018 ;

- le document de base ayant servi pour I'analyse des données GRD est la version datée de juin
2017 et est identique a celui utilisé pour I'analyse du dernier plan d’adaptation 2018-2025
d’Elia.

4.1.6.2. Les feeders

En vue d’anticiper, au terme de la période couverte par les plans d’adaptation, d’éventuels probléemes
de congestion (surcharges) dans les réseaux de distribution, la charge maximale enregistrée en 2017
sur les principaux « feeders » a été extrapolée par les GRD sur base d’un taux d’accroissement attendu
(généralement accroissement variant de 0,5 a 1 % par an). Par « feeders », il faut entendre les liaisons
principales partant d’un poste MT.

Dans presque la totalité des cas, cette liaison est protégée par un disjoncteur motorisé et télé-signalé.
Elle alimente soit :

- les nceuds de « PODE » (poste déporté) ou de « dispersion » ;
- deux nceuds de dispersion ;
- leréseau MT de distribution a partir de nceuds de dispersion.

L'analyse s’est focalisée sur les conducteurs constituant I'ossature principale des réseaux de
distribution, excluant par définition les liaisons dédicacées au raccordement individuel d’URD (en
prélevement ou en injection).

Concernant les feeders, les mesures effectuées lors de I’hiver 2017/2018 sont comparées au regard de
la capacité maximale admissible des feeders, a savoir le réglage nominal du disjoncteur. Tenant compte
d’une estimation annuelle des prélévements, ce coefficient est extrapolé a I'hiver 2023/2024. Les
résultats sont repris dans les tableaux et schémas ci-dessous.

mesures 2017 extrapolations 2023
=ou+de |entre95% | entre90% | entre 80% | entre 70% | entre 60 % |moinsde 60| =ou+de | entre95% | entre 90% | entre 80 % | entre 70% | entre 60 % |moins de 60 erreurs ?
100% [(=)et100% | (=) et95% | (=) et90% | (=) et80% | (=) et70% % 100% [(=)et100%| (=) et95% | (=) et90% | (=) et80% | (=) et70% %
AIEG] 27 27 1 26 ok
AIESH 23 2 21 1 2 20 ok
GASELWEST] 26 1 2 23 3 23 ok
(ORES Brabant Wallon 307 2 305 4 303 ok
ORES Estf 195 2 193 2 193 ok
ORES Hainaut| 635 4 5 626 1 3 7 624 ok
ORES Luxembourg| 281 2 279 a 277 ok
ORES Mouscron| a5 3 12 2 12 ok
ORES Namur| 321 2 5 314 4 3 314 ok
ORES Verviers| 291 291 291 ok
Reseau d'Energies de Wavre| 21 21 21 ok
RESA| 534 1 11 24 493 7 20 507 ok
2.706 0 0 0 1 18 a7 2.640 0 o 0 2 20 43 2.641
TABLEAU 22 CHARGE DES FEEDERS PRINCIPAUX : MESURES MAX 2017 ET EXTRAPOLATIONS 2023
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Faisant abstraction de la plage inférieure a 60 % de charge pour faciliter la lecture :

Nombre de feeders (sur total de 2706) selon % de charge estimée
en 2023
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H=ou+de 100% Mentre95% (=) et 100 % entre90% (=) et 95 %

entre 80 % (=) et 90 % Mentre70% (=) et 80 % Mentre60% (=) et 70 %

GRAPHIQUE 32 REPARTITION PAR GRD ET PAR % DE CHARGE DU NOMBRE DE FEEDERS

(FIN 2023)

In fine, pres de 98 % des feeders devraient, a I’horizon 2023, connaitre une charge de moins de 60 %
de leur capacité maximale.

—ou+de entre95% entre90% entre80% entre70% entre60% moinsde 60
100 % (=) et100% (=)et95% (=)et90% (=)et80% (=)et70% %
Mombre de feeders concernés 0 0 0 2 20 43 2.641
en % 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,7% 1,6% 97,6%

TABLEAU 23

REPARTITION DU % DE CHARGE MAX DES FEEDERS PRINCIPAUX A L’HORIZON 2023

4.1.6.3. La frontiére des réseaux de transport (local) / de distribution

L’analyse a également été complétée par la comparaison entre les données fournies :
- par des GRD concernés par certains travaux a I'interface des réseaux de transport ;
- parEliaense basant sur les données telles que reprises dans le dernier plan d’adaptation 2018-
2025.

Leur cohérence technique et leur synchronisation en termes de délais ont été vérifiées. Certaines
divergences ont été identifiées mais elles s’expliquent essentiellement en raison du fait que les
hypothéses prévalant lors de I'établissement du dernier plan d’Elia (soit celles définies en septembre
2017) ont été actualisées et revues en concertation avec les GRD lors de nouvelles réunions de
concertation. Ce point sera également examiné fin 2018, lors de I'examen du prochain plan d’Elia
touchant le RTL.
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Dans un nombre limité de situations, la CWaPE a souhaité obtenir de maniere complémentaire une
analyse conjointe permettant d’objectiver et d’officialiser I'accord intervenu entre les parties
(GRD/GRT(L)) en termes de :

- solutions techniques retenues ;

- prise en charge des colts ;

- échéances retenues.

Les documents transmis avec la version finale des plans couvrent les investissements relatifs aux
travaux suivants :

- la prolongation du niveau de tension 6 kV a Harmignies ;

- le renforcement de la transformation MT a Romedenne (en secours) ;

- l'alimentation de la cabine MT de Sauveniére a partir du poste de Gembloux via les anciennes

fonderies ;
- la fermeture du poste de Villerot ;
- le renforcement de la transformation MT a Soy (en secours).

Les documents regus ont fait I'objet d’'un complément d’information par divers courriels dont le
dernier est daté du 26 septembre 2018. Ils sont actuellement toujours en cours d’analyse. Cette
derniere devrait étre finalisée au plus tard lors de I'examen du projet de prochain plan d’adaptation a
rentrer par Elia pour le 15 octobre 2018.

Des compléments d’information ont également été recus par le méme courriel pour les travaux
programmés aux postes de Thuillies et Orgéo. Au regard des explications recues et de la moindre
importance des travaux pressentis, une analyse c¢/b formelle n’est finalement pas jugée indispensable.

Des documents identiques avaient également été demandés a RESA mais n’ont pas été fournis; ils
concernaient respectivement :

- la fermeture du poste d’Ehein en 2019 ;

- la fermeture du poste de Glain en 2019 ;

- la fermeture du poste de Grivegnée en 2020 (6 et 15 kV) ;

- la fermeture du poste de Hermalle en 2019 ;

- la fermeture du poste d’Ougrée en 2020.

Faute d’informations probantes en la matiére, tous ces sujets seront a nouveau évoqués dans les
semaines a venir, dans le cadre de la rentrée du projet de plan d’adaptation 2019-2026 d’Elia. Dans

cette attente, les travaux concernés ne font donc pas I'objet d’une validation formelle de la CWaPE.

En termes de projets nominatifs pressentis en paralléle avec les investissements Elia, la situation
attendue est la suivante :

En nombre de projets, sachant qu’un méme projet peut se prolonger sur plusieurs années :

RESA 4 5 3 1 1 14
ORES Hainaut 4 2 3 2 2 13
ORES Brabant Wallon 1 1 1 1 4
ORES Namur 1 1 1 3
ORES Mouscron 1 1 2
ORES Luxembourg 1 1
ORES EST 1 1

TABLEAU 24 EVOLUTION DU NOMBRE DE PROJETS NOMINATIFS PROGRAMMIES PAR LES GRD EN // AVEC ELIA
(PERIODE 2019 A 2023)

CWaPE - Avis concernant les plans d’investissement 2019-2023 des GRD d’électricité - 25/10/2018 62



En montant (euros) d’investissements :

RESA 4.012.154 € 2.777.377 € 2.362.567 € 1.620.000 € 270.000 € 11.042.098 €
ORES Hainaut 2.339.476 € 1.629.630 € 251.415€ 2.439.425€ 1.184.968 € 7.844.913 €
ORES Brabant Wallon -€ 204.806 € 557.327 € 1.044.610 € 315.814 € 2.122.557 €
ORES Namur 460.297 € 347.921 € -€ -€ 1.237.098 € 2.045.316 €
ORES EST -€ -€ -€ -€ 897.730 € 897.730 €
ORES Mouscron -€ -€ -€ 40.000 € 612.213 € 652.213 €
ORES Luxembourg -€ 25.000 € -€ -€ -€ 25.000 €

TABLEAU 25 EVOLUTION DES MONTANTS TOTAUX BRUTS DES PROJETS NOMINATIFS PROGRAMMIES PAR LES GRD EN
// AVEC ELIA (PERIODE 2019 A 2023)

Travaux concernés :

ORES Brabant Wallon Poste de BRAINE L'ALLEUD 60110 2022 et 2023
Poste de RONQUIERES 60117 2020 et 2021
ORES EST Poste d’Amel 2023
ORES Hainaut Poste de Gilly : rénovation compléte du poste 2019 et 2020
PO de Farciennes : rénovation compléte du poste 2021 et 2022
Poste d'Elouges 2021 a3 2023
Pode de Binche 2019
Nouveau poste de Ciply 2019 a 2021
Poste de Quevaucamps 2023
Poste de Renaix 2019
ORES Luxembourg Poste de Marche : remplacement TCC 2020
ORES Mouscron Poste de Mouscron 2 2022 a 2023
ORES Namur Poste de Ciney 2023
Extension et renforcement N-1 Feeder "Base" Poste de
Romedenne 2019
Extension et renforcement N-1 Feeder Romedenne pour le
poste de Romedenne 2020
RESA NSD Bressoux 6-15kV 2021 3 2023
NSD Engis 15kV 2019 3 2021
Ans - Rue des Forges - SD ANS 7030225 2019 et 2020
Nouvelle S/St Angleur 6kV 2019 3 2023
NCR Angleur 15kV 2020
NSD Seraing 15kV 2019 et 2020

TABLEAU 26 LISTE DES PROJETS NOMINATIFS PROGRAMMIES PAR LES GRD EN // AVEC ELIA
(PERIODE 2019 A 2023)
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4.1.6.4. L’évolution de la production

Une attention particuliere a également été accordée a I'examen des disponibilités en termes de
capacité d’accueil de nouveaux projets de production décentralisée et notamment d’injection, sur les
réseaux d’Elia, a partir des postes sources assurant une liaison directe avec les réseaux de distribution.
Dans le but de disposer d’une situation précise en la matiére, les infrastructures potentiellement
sources de saturation ont été listées. Ont ainsi été mis en lumiere, outre leur identification, la nature
des problemes posés (en termes de capacité de transformation, d’alimentation et d’encombrement
des postes), les solutions envisagées et les délais escomptés pour y mettre un terme. Ces données
seront également recoupées avec celles précisées par Elia lors de I'examen a mener en octobre 2018
dans le cadre de I'analyse du projet de plan du RTL et des « cahiers verts » qui, a I'instar des cahiers
noirs pour les prélevements, traitent des prévisions en termes d’injection de futures unités de
production actuellement au stade de projet (études détaillées réalisées).

4.1.7. La fiabilité des réseaux

Des travaux conséquents sont également programmés en vue d’élever encore plus haut le niveau de
fiabilité des réseaux. Outre des actions prises en termes de modernisation, de renforcement, de
bouclage, de placement d’équipements de mesure et de commande, etc.,, des maodifications
spécifiques visent a diminuer le nombre d’interruptions non planifiées d’alimentation dont les
utilisateurs ont été victimes.

Les tableaux ci-aprés reprennent les travaux nominatifs pressentis a cette fin :

En nombre de travaux :

RESA 4 6 8 5 4 27
AIESH 1 5 6
AIEG 4 1 5
ORES Hainaut 1 1 2

[ Totalgénéral [ o [ 9 [ 8 |

TABLEAU 27 EVOLUTION PAR GRD DU NOMBRE DE PROJETS NOMINATIFS VISANT LA REDUCTION DU NOMBRE
D’INTERRUPTIONS NON PROGRAMMEES (PERIODE 2019 A 2023)

En montant brut (€) d’investissement :

RESA 1.536.942€ | 1.218.074 € 1.121.230 € 1.486.620 € 1.157.545€ | 6.520.411€
AIESH -€ 255.000 € -€ 539.000 € -€ 794.000 €
AIEG 536.000 € 156.000 € -€ -€ -€ 692.000 €
ORES Hainaut 75.493 € 169.003 € -€ -€ -€ 244.496 €

TABLEAU 28 EVOLUTION PAR GRD DES MONTANTS ANNUELS BRUTS DES PROJETS NOMINATIFS VISANT LA

REDUCTION DU NOMBRE D’INTERRUPTIONS NON PROGRAMMEES (PERIODE 2019 A 2023)

A ceux-ci s’ajoutent également d’autres projets non nominatifs d’'un montant total de 8,8 M€ bruts.
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4.1.8. La qualité de I'alimentation

Des mesures particulieres sont également prises en termes de qualité de tension mise a disposition
des utilisateurs finals. Des travaux tout aussi conséquents que ceux décrits a I'alinéa précédent sont
programmés pour solutionner des problémes causés par des chutes de tension ou des surtensions.

Il n’y a aucun projet nominatif répertorié en vue de résoudre des problémes ponctuels décelés.
On reléve essentiellement des enveloppes non nominatives prévues par ORES.

En montant brut (€) d’investissement :

ORES Luxembourg 883.728 € 907.548 € 932.082 € 957.222 € 983.117 € 4.663.697 €
ORES Hainaut 415.023 € 424.733 € 435.787 € 447911 € 459.978 € 2.183.432 €
ORES Namur 322.917 € 331.644 € 444.397 € 456.399 € 468.728 € 2.024.085 €
ORES Brabant Wallon 256.918 € 263.822 € 270.980 € 278.296 € 285.816 € 1.355.831 €
ORES Verviers 164.028 € 168.452 € 173.000 € 177.666 € 182.465 € 865.611 €
ORES EST 59.072 € 60.667 € 62.305 € 63.987 € 65.715 € 311.746 €
ORES Mouscron 47.191 € 48.465 € 49.772 € 51.116 € 52.498 € 249.042 €

TABLEAU 29 EVOLUTION PAR GRD DES MONTANTS ANNUELS BRUTS DES PROJETS VISANT A SOLUTIONNER DES
PROBLEMES DE TENSION (PERIODE 2019 A 2023)

4.1.9. Assainissement et sécurité
Dans ce domaine, les deux éléments suivants méritent d’étre mis en exergue.
4.1.9.1. Le remplacement des vieilles lignes aériennes en cuivre nu

Depuis de nombreuses années, les GRD déploient des efforts trés conséquents pour le remplacement
des vieilles lignes aériennes (MT et BT) constituées de conducteurs en cuivre nu. Au fil des années, ce
genre de lignes risque d’engendrer de maniére générale des problemes potentiels :
- si leur section est relativement faible, elles peuvent engendrer, outre des problémes de
congestion, des problemes liés a la qualité de la tension ;
- constituées de conducteurs dépourvus d’isolation, elles peuvent étre sources de probleme de
sécurité si les distances de sécurité minimales ne devaient plus étre respectées. Elles sont
également plus facilement susceptibles d’étre I'objet de déclenchements.

Fin 2017, I'inventaire de ces lignes cuivre nu pouvait se résumer comme suit :

o= ORES ORES ORES ORES e
AIEG AIESH GASELWEST  Brabant ORES Est . ORES Namur N INFRAX PBE d'Energies RESA TOTAL RW
Hainaut  Luxembourg Mouscron Verviers
Wallon de Wavre

Longueur totale (Kms) 139 359 o 29 260 421 1.330 1 1.298 346 0 o 882 5.065

Longueur cuivre nu (Kms) 98 35 0 9 36 140 255 1] 364 26 0 1] 241 1.204

long cuivre nu vétuste 24 0 0 7 26 108 232 ] 248 20 0 ] 128 793
MT % cuivre nu 1% 10% = 31% 14% 33% 19% 0% 28% 8% = = 27% 24%

Taux remplacement {(Kms/an) 4 0 - 2 3 15 15 ] 10 L 1] ] 16

Longueur totale (Kms) 521 695 287 2.046 1.038 7.094 3.065 317 3.902 1.266 0 147 5.191 25.572

Longueur cuivre nu (Kms) 35 165 0 179 1] 564 641 6 391 176 0 1] 679 2.836

long cuivre nu vétuste 20 65 0 52 [ 145 150 [ 71 44 0 [ 300 847
BT % cuivre nu 7% 24% 0% 9% 0% 8% 21% 2% 10% 14% 0% 13% 11%

Taux remplacement (Kms/an) 2 5 - 20 [] 15 15 [] 10 15 0 [] 12

TABLEAU 30 SITUATION PAR GRD DES RESEAUX AERIENS EN CUIVRE NU
(FIN 2017)
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Des changements importants d’inventaire? intervenus dans le chef de RESA entre fin 2016 et fin 2017
rendent non pertinente toute tentative de comparaison d’évolution des lignes cuivre nu au cours de
I’exercice 2017.

A noter également que toutes les lignes cuivre nu ne sont pas systématiquement problématiques en
termes de sécurité, congestion ou probléme de tension. Seules les lignes plus anciennes équipées de
conducteurs de faible section sont potentiellement critiques. Certaines durées relativement longues
calculées pour le remplacement complet de ces infrastructures sont donc a relativiser.

4.1.9.2. Sécurité et mise en conformité aux prescriptions de 'AR du 04/12/2012

Un autre chantier trés conséquent entamé ces derniéres années vise la mise en conformité des
installations électriques (dont les cabines et PTA) aux prescriptions minimales de sécurité définies par
I’AR du 4 décembre 2012 (paru au MB 21 décembre 2012).

Le bilan détaillé en termes d’analyses des risques peut se résumer comme suit :

ORES Reseau
ORES ORES ORES ORES . .
AIESH GASELWEST  Brabant ORES Est . ORES Namur . INFRAX PBE d'Energies RESA TOTAL RW
Hainaut  Luxembourg Mouscron Verviers
Wallon de Wavre

feu orange |30 [ o | a5 [ 1685 | a7 | 3050 ]| a5 ] a3 | 1656 | a0 ] 0o | 90 | 193 ]| 10010 |
totalvisitées | 93 | o | 257 | 270 [ 743 | ssos | 1792 | s;m [ 287 [ 8w | o [ .4 [ 236 | 18235 |

cabines

PTA

feu orange o ] o [ & J w | v | o | a0 | 1 | 9y [ o [ o | o ] o ] 2s
toalvisités | o [ o [ 3 [ 28 ]| e ]| a8 | a8 [ 2 [ 1s; [ s [ o [ o [ o ] s |

0

4.804 28.112

274

4.709 1.477

7.437 3.524 489

Total & visiter| 295 532 3.053 1.227

Total visite 93 0 291 2.978 1.107 6.266 3.500 375 4.670 1.465 0 274 2.356 23.375
solde 3 visiter| 202 532 0 75 120 1171 24 114 39 12 o 0 2.448 4.737
en % 68% 100% 0% 2% 10% 16% 1% 23% 1% 1% = 0% 51% 17%

TABLEAU 31 SITUATION PAR GRD REL. ETUDES DE RISQUES ET MISE EN CONFORMITE AR 2012 CABINES DISTR.
(FIN 2017)

Si nous regroupons les deux motivations principales (a savoir les motifs de sécurité et de mise en
conformité de la sécurité des cabines), ce sont prés de 140 M€ d’investissements qui sont programmés
pour couvrir les cing années a venir :

2019 2020 2021 2022 2023 Total général
ORES Hainaut €6.992.413 | €7.384.476 | €9.046.928 €8.619.234 €9.029.266 | €41.072.318
ORES Namur €4.015.855 | €4.658.115 | €5.403.613 €4.634.004 €4.341.583 | €23.053.170
RESA €3.712.265 | €2.586.396 | €3.234.008 €3.506.429 €5.028.602 | €18.067.700
ORES Brabant Wallon €2.783.908 | €2.832.822 | €3.087.924 €2.796.681 €3.841.300 | €15.342.636
ORES Luxembourg €3.629.033 | €3.162.535 | €2.612.065 €2.684.865 €2.759.166 | €14.847.664
ORES Verviers €1.824.638 | €1.970.905 | €2.239.392 €2.025.274 €2.034.596 | €10.094.805
ORES EST €1.641.880 | €1.692.512 | €1.858.485 €1.875.260 €1.748.202 €8.816.339
ORES Mouscron €753.744 €666.559 €781.794 €1.017.725 €773.659 €3.993.482
Reseau d'Energies de Wavre €0 €900.062 €0 €949.762 €964.315 €2.814.139
AIESH € 135.000 €157.500 €45.000 €200.000 €385.000 €922.500
Gaselwest €423.845 €0 €0 €0 €0 €423.845

TABLEAU 32 EVOLUTION PAR GRD DES MONTANTS ANNUELS BRUTS PRESSENTIS POUR L’AMELIORATION DE LA
SECURITE Y COMPRIS DES CABINES (PERIODE 2019 A 2023)

2 Longueurs totales des lignes en cuivre nu — comparaison 2017/2016 : + 96 km en MT et + 386 km en BT.

CWaPE - Avis concernant les plans d’investissement 2019-2023 des GRD d’électricité - 25/10/2018 66



4.1.10. Les lotissements et zones d'activité économique

Un certain nombre de zonings et lotissements résidentiels sont retenus dans les plans des différents
GRD. Il s'agit, la plupart du temps, de projets portés par des promoteurs qui se sont fait connaitre,
notamment par le biais d'une demande d'étude. La réalisation de travaux nécessaires a I’alimentation
de ces nouveaux centres est subordonnée a la commande ferme du demandeur, laquelle n'est jamais
garantie. C'est essentiellement pour cette raison que, pour ce genre de travaux, les GRD travaillent par
enveloppes budgétaires estimées sur base des réalisations des années précédentes et des projets
immobiliers connus. Outre les projets nominatifs identifiés pour la période 2019-2023, le solde est
pour majeure partie constitué d’enveloppes non nominatives.

2019 2020 2021 2022 2023 Total général
RESA 3.869.108€ | 3.649.662€ | 3.533.625€ | 3.560.003€ | 3.614.803€ | 18.227.200€
ORES Hainaut 2.762.740€ | 2.780.200€ | 2.589.450€ | 2.629.967€ | 2.701.036€ | 13.463.393 €
ORES Namur 2.605.659€ | 3.229.440€ 2.487.519 € 2.315.080 € 2.159.956 € | 12.797.655 €
ORES Brabant Wallon 2.473.132 € 2.322.458 € 2.597.493 € 2.371.047 € 1.959.763 € | 11.723.893 €
ORES Luxembourg 1.180.460€ | 1.212.336€ | 1.245.120€ | 1.278.764€ | 1.313.221€| 6.229.901 €
ORES Verviers 1.006.959 € 1.304.549 € 1.339.785 € 1.375.928 € 1.200.932 € 6.228.153 €
ORES EST 1.054.756 € 1.083.233 € 1.112.490 € 1.142.543 € 1.013.705€ | 5.406.727 €
Reseau d'Energies de W. 383.309 € 376.358 € 370.334 € 397.139€ 403.225€ | 1.930.366 €
ORES Mouscron 207.162 € 280.721€ 288.287 € 296.077 € 304.077€ | 1.376.324€

TABLEAU 33 EVOLUTION PAR GRD DES MONTANTS ANNUELS BRUTS DES PROJETS (NOMINATIFS ET NON
NOMINATIFS) VISANT LE RACCORDEMENT DE ZONINGS INDUSTRIELS OU LOTISSEMENTS RESIDENTIELS
IMPORTANTS (PERIODE 2019 A 2023)

Plan 2019_2023 : Montant total brut investi pour nouveaux zonings
industriels ou résidentiels importants (période 2019 - 2023)

Reseau d'Energies ORES Mouscron;
ORES EST: de Wavre; 1.376.324€ ;2%

5.406.727¢€ ;7% 1930:366€;2%

A

GRAPHIQUE 33 REPARTITION PAR GRD ET PAR % DE CHARGE DES MONTANTS DEDICACES AUX NOUVEAUX ZONINGS
INDUSTRIELS OU RESIDENTIELS IMPORTANTS (PERIODE 2019 A 2023)
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4.1.11. Les postes budgétaires
4.1.11.1. Le budget global

Il convient a nouveau de rappeler :

- la situation particuliere de Gaselwest et la non-prise en compte de budgets sur la période
couverte. Les cellules surlignées d’orange dans le tableau ci-dessous mettent en avant ce
constat ;

- apartir de 2018, la bonne intégration des anciens réseaux de la PBE et de leur gestion dans les
budgets d’ORES Brabant wallon ;

- en l'absence de demande de raccordement des sous-stations de traction, la non-prise en
compte par RESA des travaux éventuels a réaliser pour I’alimentation de la future ligne de Tram
entre Sclessin et Coronmeuse ;

- la modification pressentie en termes de déploiement réel des compteurs intelligents par
rapport aux scénarii de base envisagés dans les plans.

Tenant compte de ces éléments, environ 217 M€ d’investissements annuels (montants bruts) ont été
ou sont programmés par les GRD en Wallonie de 2016 a 2019.
Les chiffres cités dans le tableau ci-dessous se basent essentiellement :

- surles réalisés pour 2016 et 2017 ;

- surle budget en cours pour 2018 éventuellement corrigé ;

- sur les valeurs des postes budgétaires reprises dans les plans d’adaptation pour la période
2019 a 2023.

Réalisé 2016 réalisé 2017 en cours 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023
plan 2018-2022 plan 2019-2023 plan 2019-2023 plan 2019-2023 plan 2019-2023 plan 2019-2023 plan 2019-2023 plan 2019-2023

AIEG €4.046.245 €3.658.951 €5.707.000 €2.265.000 €2.453.951 €2.439.181 €2.462.937 €2.447.872
AIESH €1.883.534 €2.236.981 €4.849.771 €2.772.000 €2.731.800 €2.817.000 €2.716.800 €2.610.500
GASELWEST €1.252.307 €1.958.177 €2.850.507 €0 €0 €0 €0 €0
INFRAX PBE €979.596 €974.979 €0 €0 €0 €0 €0 €0
ORES Brabant Wallon €21.693.271 €21.974.713 € 23.456.088 €23.633.837 €25.304.181 €27.062.744 €28.204.188 €27.431.569
ORES Est €12.131.669 €11.851.200 €11.392.737 €11.455.829 €11.810.473 €12.389.677 €12.765.401 €12.523.371
ORES Hainaut €58.012.130 €57.636.162 €54.657.249 €55.912.430 €63.009.358 €68.837.980 €72.678.789 €70.295.138
ORES Luxembourg €25.916.012 €26.841.852 €26.517.547 €26.789.990 €28.170.821 €29.725.247 €30.739.267 €30.010.860
ORES Mouscron €4.840.833 €6.854.688 €5.249.063 €5.314.832 €5.771.423 €6.140.273 €6.381.431 €6.224.756
ORES Namur €38.812.047 €37.522.672 €35.413.338 €35.894.168 €37.882.623 €40.240.642 €41.770.144 €40.627.517
ORES Verviers €13.742.250 €14.015.259 €13.138.191 €13.267.219 €13.822.541 €14.616.724 €15.132.488 €14.764.942
RESA €30.398.690 €28.519.343 € 35.095.230 €36.337.837 € 36.590.445 €38.226.758 €36.574.182 €37.589.341
Réseau d'Energies de Wavre € 3.345.405 €3.711.855 €3.792.523 €3.849.411 €3.907.152 €3.965.759 €4.025.246 €4.085.624

TABLEAU 34 EVOLUTION PAR GRD DES MONTANTS TOTAUX BRUTS DES POSTES PUDGETAIRES
(EN M€ - PERIODE 2016 A 2023)
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Evaluation des montants des investissements bruts (somme des postes budgétaires)
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GRAPHIQUE 34 EVOLUTION PAR GRD DES MONTANTS TOTAUX BRUTS DES POSTES BUDGETAIRES
(EN M€ PERIODE 2016 A 2023)

Le montant total annuel moyen d’investissements (en euros bruts au cours de différents exercices sur
la période) calculés sur les postes budgétaires ramené par code EAN est illustré par le graphique ci-
dessous :
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GRAPHIQUE 35  REPARTITION GRD DES MONTANTS TOTAUX BRUTS DES POSTES BUDGETAIRES PAR CODE EAN
(EN M€ - PERIODE 2016 A 2023)
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On observe :

- une tendance a la hausse des moyens annuels consentis par code EAN entre 2015/2016 et
2021/2023 ; elle s’explique notamment par des moyens complémentaires réservés dans le
cadre du déploiement des compteurs communicants sur base des hypotheses prévalant fin
2017 ;

- certaines variations annuelles significatives qui coincident avec des budgets exceptionnels
visant a faire face a des travaux particulierement importants comme par ex. certains travaux
consentis aux frontiéres GRD/Elia (ex. cabines MT postes) ou la construction de PODE.

Ces montants sont donnés a titre indicatif afin de suivre I'évolution pressentie des investissements au
sein d’'un GRD et non pour la comparaison entre GRD, celle-ci nécessitant de se baser sur des
hypothéses identiqgues notamment en termes de prise en compte des frais généraux, contributions de
tiers, ...
4.1.11.2. Les budgets individuels (en total brut)
Ce chapitre détaille, pour les différents GRD, les évolutions chronologiques suivantes :

- lesvaleurs détaillées des postes budgétaires tels que définis précédemment ;

- ces mémes valeurs reprises sous forme d’évolution graphique ;

- le détail des catégories en « sous-postes budgétaires ». Dans les tableaux y relatifs, pour les
cellules surlignées en :

orange : les montants d’investissement qui s’écartent de maniére significative de la
moyenne calculée sur la période 2015 a 2023 ;

rouge : les valeurs négatives ;

Pour ces cellules, la CWaPE a demandé et obtenu des GRD des explications précises.
S’agissant de montants bruts, les valeurs négatives s’expliquent notamment par une
régularisation ex-post suite a une sur-imputation I'année précédente ou une ventilation
différente entre différents postes budgétaires au regard des recettes enregistrées pour
des opérations différentes : ex. raccordement d’un zoning ventilé en cables, lignes,
cabines, raccordements, ...
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12017 - plan 2019_2023 -| 2018

3-2019 - plan 2019_2023 -

3-(2021 - plan 2019_2023 -| 2022

3 -|2023 - plan 2019_2023 -

réalisé budget budget budget
Cables 1.753.664 3.673.949 913.808 1.118.814 1.109.814 1.122.814 1.056.814
Lignes 317.749 592.401 330.520 330.520 330.520 330.520 330.520
Postes 33.278 125.368 163.420| 121.975 125.975 130.347 137.357|
Cabines 942.084 735.984 238.542 237.000 238.953 234.953 257.078
Raccordements clients 98.852 105.000| 105.222 105.000| 105.000| 105.000 105.000
Comptages 417.322 474,298 477.887 499,559 495.962 505.246 525.246
contréle/transmission 96.000 0| 35.601 41.083 32,957 34,057 35.857
autres (a préciser) 0 0| 0| 0 0 0 0
Total général 00 37| 2.447.872
AIEG

6.000.000

5.000.000 /\

e \/ /\

2.000.000 //\\/

1.000.000 E— N—

.\ ——
o — — - : % —_— 000

2015- plan 2017_2021 - réalisé

——Cables

-=-Lignes

2016 - plan 2018_2022 - réalisé

2017- plan 2019_2023 - réalisé

—i—Postes

—<Cabines

2018- plan 2019_2023 - en cours

—+Raccordements clients

2019- plan 2019_2023 - budget

—eo—-Comptages

2020- plan 2019_2023 - budget

——contréle/transmission

2021- plan 2019_2023 - budget

——autres (a préciser)

2022-plan 2019_2023 - budget  2023-

plan 2019_2023 - budget

—Total général

2015 - plan 2017_2021 -

2017 - plan 2019_2023 -

2019 - plan 2019_2023 -

-|2021 - plan 2019_2023 -

2023 - plan 2019_2023 -

AlEG réalisé réalisé budget t budget b budget

Cables 1.892.677 2.368.924 1.753.664 3.673.949 913.808 1.118.814 1.109.814 1.122.814 1.056.814
Réseau HT (30 kV £ U < 70 kV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Réseau MT 1.556.477 2.041.480 1.369.367 3.073.949 700.000 886,000 877.000 890.000 824,000
Réseau BT 336,200 327.445 384,297 600.000 213,808 232,814 232,814 232,814 232.814
Lignes 325.437 313.903 317.749 592.401 330.520 330.520 330.520 330.520 330.520
Réseau HT (30 kV < U < 70 kV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Réseau MT 22.687 10.362 9,194 67.520 67.520 67.520 67.520 67.520 67.520
Réseau BT 302.750 303.541 308.555 524.881 263.000 263.000 263.000 263.000 263.000
Postes 0 137.941 33.278 125.368 163.420 121.975 125.975 130.347 137.357
Terrains 0 0 0 0 10.325 0 0 0 0
Batiments 0 0 0 0 22.315 41,250 43.250 26.888 0
Cellules Poste 0 137.941 0 0 69.850 47.892 45.892 39.966 62.250
Cellules Poste - Télécontrole 0 0 0 0 25.930 32.833 36.833 22.215 41.102
Cellules TCC 0 0 0 0 0 0 0 41.278 0
Transformateurs HT/MT 0 1] 33.278 125.368 0 [s] 0 0 0
Transformateurs MT/MT 0 0 0 0 35.000 0 0 0 34.005
Cabines 1.079.047 555,118 942,084 735.984 238.542 237.000 238.953 234,953 257.078
Terrains 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000
Batiments 0 0 0 0 20.000 0 76.624 77.624 70.221
Cellules MT 983.528 472.236 942.084 735.984 178.991 237.000 129.330 122.330 170.302
Transformateurs MT/MT 95,520 0 0 0 0 0 0 0 0
Transformateurs MT/BT 0 82.882 0 0 39.551 0 32.999 34.999 11.555
Raccord ts clients 126.165 166.527 98.852 105.000 105.222 105.000 105.000 105.000 105.000
Niveau HT (70/36/30 kV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niveau Trans MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niveau MT 0 31.428 0 0 0 0 0 0 0
Niveau Trans BT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niveau BT 126.165 135,099 98,852 105,000 105.222 105,000 105,000 105.000 105.000
Comptages 817.443 503.832 417.323 474,298 477.887 499,559 495.962 505.246 525.246
HT / AMR 0 6.945 0 0 0 0 0 0 0
HT / Frontiére autres GRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MT / AMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MT / MMR 0 1] 0 0 0 0 0 0 0
MT / Frantiére autres GRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BT / AMR 0 2.889 0 0 0 0 0 0 0
BT / YMR 728.187 417.248 351.775 386.952 287.663 198.000 82.000 0 0
BT / intelligents 3.845 0 10.860 21.720 190.224 301.559 413.962 505.246 525.246
BT/ a budget 85.411 76.750 54.688 65.626 0 0 0 0 0
BT / Frontiére autres GRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
contrdle/transmission 0 0 96.000 0 35.601 41.083 32.957 34.057 35.857
Cable téléphonique 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaine Fibres optiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fibre optique 0 0 15.000 0 0 21.552 23.005 23.105 23.905
Télécontrdle - cab. Client 0 0 0 0 35.601 9.680 9.952 10.952 11.952
RTU et autres équipements 0 o 58.000 o o o o o o
télécom
Télécontréle - cab. Réseau 0 0 0 0 0 9.851 0 0 0
Autres équipements "smart" 1] 4] 23.000 0 1] [} 0 0 0
Total général 4.240.770 4.046.245 3.658.951 5.707.000 2.265.000 2.453.951 2.439.181 2.462.937 2.447.872

CWaPE - Avis concernant les plans d’investissement 2019-2023 des GRD d’électricité - 25/10/2018 71




AIESH

2015 - plan 2017_2021 -

2017 - plan 2019_2023 -| 2018

2019 - plan 2019_2023 -

2021 - plan 2019_2023 -

2023 - plan 2019_2023 -
budget

réalisé réalisé budget budget
Cables 1.371.858 829.478 552.392 . 2.029.083 1.262.500 1.165.000| 1.225.000 1.325.000 1.149.000
Lignes 587.927 433.596 615.882 609.200 484.000 487.800 493.000 370.300 285.000
Postes 19.802 0 475.655 1.017.988 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Cabines 442.192 0 110.331 592.500 352.500 375.000 375.000 310.000 432.500
Raccordements clients 275.601 429.650 460.149 262.000 269.000 280.000 280.000 240.000 240.000
Comptages 143.079 0 Dl 197.750| 197.750 217.750 237.750 257.750 277.750
contrdle/transmission 177.465 190.810 22.573' 141,250 86,250 86.250| 86.250 93.750 106.250
autres (a préciser) 0 0 0 0| 0| 0 0 0 0
Total général 3017925 1883534 2.236.981 2772000 2.731.800] 2817.000  2.716.800] 2.610.500
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—

2015 - plan 2017 _2021 - réalisé

e

2016- plan 2018_2022 - réalisé¢

2017 - plan 2019_2023 - réalisé

2018- plan 2019_2023 - en cours

2019 - plan 2019_2023 - budget

2020- plan 2019_2023 - budget

2021 - plan 2019_2023 - budget

2022 - plan 2019_2023 - budget

2023 - plan 2019_2023 - budget

=—Cibles —a-Lignes —-Postes —=~Cabines ——Raccordements clients —s-Comptages ——contréle/transmission ——autres (& préciser) —a-Total général
AJESH 412017 - plan:a 20:!.9_2023 - 2019 - plan 2019_2023 -_2021 - plan 2019_2023 -| 2022 2023 - plan 2019_2023 -
réalisé budget budget budget

Cibles 552.392 2.029.083 1.262.500 1.165.000 1.225.000 1.325.000 1.149.000
Réseau HT (30 kV £ U < 70 kV) 0 0 0 0 0 0 0
Réseau MT 401.964 1.646.583 825.000 780.000 827.500 1.025.000 795.000
Réseau BT 150.428 382.500 437.500 385.000 397.500 300.000 354,000
Lignes 615.882 609.200 484.000 487.800 493.000 370.300 285.000
Réseau HT (30 kV < U < 70 kV) 100.265 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Réseau MT 215.290 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Réseau BT 300.326 464.200 339.000 342 800 348.000 225.300 140.000
Postes 475.655 1.017.988 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Terrains 0 0 0 0 0 0 0
Batiments 411.912 237.988 0 0 0 0 0
Cellules Poste 63.743 670.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Cellules Poste - Télécontrdle 4] 110.000 0 [4] 0 0 0
Cellules TCC 0 0 0 0 0 0 0
Transformateurs HT/MT [} 0 1] [} 0 0 0
Transformateurs MT/MT 0 0 0 0 0 0 0
Cabines 110.331 592.500 352.500 375.000 375.000 310.000 432.500
Terrains 0 0 0 0 0 0 0
Batiments 110.331 195.000 105.000 112.500 112.500 65.000 97.500
Cellules MT 0 255.000 165.000 172.500 172.500 185.000 237.500
Transformateurs MT/MT 0 0 0 0 0 0 0
Transformateurs MT/BT [1] 142.500 82.500 90.000 90.000 60.000 97.500
Raccordements clients 460.149 262.000 269.000 280.000 280.000 240.000 240.000
Niveau HT (70/36/30 kV) 0 0 0 0 0 0 0
Niveau Trans MT 0 0 0 0 0 0 0
Niveau MT 0 0 0 0 0 0 0
Niveau Trans BT 0 0 0 0 0 0 0
Niveau BT 460.149 262.000 269,000 280.000 280.000 240,000 240.000
Comptages 0 197.750 197.750 217.750 237.750 257.750 277.750
HT / AMR 0 0 0 0 0 0 0
HT / Frontiére autres GRD 0 0 0 0 0 0 0
MT / AMR 0 0 0 0 0 0 0
MT / MMR 0 0 0 0 0 0 0
MT / Frantiére autres GRD 0 0 0 0 0 0 0
BT / AMR 0 0 0 0 0 0 0
BT /YMR 4] 108.750 108.750 128.750 148.750 168.750 188.750
BT / intelligents 0 0 0 0 0 0 0
BT/ a budget 0 £9.000 £9.000 £9.000 §9.000 £9.000 §9.000
BT / Frontiére autres GRD 0 0 0 0 0 0 0
contréle/transmission 22.573 141.250 86.250 86.250 86.250 93.750 106.250
Cable téléphonique 0 0 0 0 0 0 0
Gaine Fibres optiques 0 0 0 0 0 0 0
Fibre optique 0 0 0 0 0 0 0
Télécontrdle - cab. Client 0 0 0 0 0 0 0
RTU et autres équipements 0 17.500 7.500 12.500 12.500 0 86.250
télécom
Télécontréle - cab. Réseau 22,573 123.750 78.750 73.750 73.750 93,750 20.000
Autres équipements "smart" 0 0 0 0 0 0 0
Total général 2.236.981 4.849.771 2.772.000 2.731.800 2.817.000 2.716.800 2.610.500
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GASELWEST

212017 - plan 2019_2023 -| 2018 2019 - plan 2019_2023 - 2021 - plan 2019_2023 - 2023 - plan 2019_2023 -
réalisé budget budget budget
Cables 286.610 2.137.332 0 0 0 0 0
Lignes 1.826 5.274 0 0 0 0 0
Postes 1.365.680 0 0 0 0 0 0
Cabines 54.065 449.361 0 0 0 0 0
Raccordements clients 116.081 124.840| 0| 0 0 0 0
Comptages 133.915 133.700| 0 0 0 0 0
contréle/transmission 0 0 0 0 0 0 0
autres (a préciser) 0 0| 0| 0 0 0 0
Total général 19s8.177]  2.850507] of T of 9 0
GASELWEST
1000 000
1500000
2,000,000
1500000
1000000
300000
8 —— = e

2015 - plan 2017 _2021 - réalisé

=Cibles

2016- plan 2018_2022 - réalisé¢ 2017 - plan 2019_2023 - réalisé 2018- plan 2019_2023 -en cours 2019 - plan 2019_2023 - budget 2020- plan 2019_2023 - budget

== Raccordements clients

==Postes —=Cabines

-a-Lignes ——contrdle/transmission

=s-Comptages

2017 - plan 2019_2023 2019 - plan 2019_2023

2021 - plan 2019_2023 - budget

2022 - plan 2019_2023 - budget

——autres (3 préciser)

021 - plan 2019_2023

=m=Total général

2023 - plan 2019_2023 - budget

023 - plan 2019_2023 -

OSSR réalisé budget budget budget

Cables 286.610 0 0 0 0 0
Réseau HT (30 kV < U < 70 kV) 0 0 0 0 0 0 0
Réseau MT 274.595 - I8 0 0 0 0 0
Réseau BT 12.015 178.494 0 0 0 0 0
Lignes 1.826 ' 5.274 0 0 0 0 0
Réseau HT (30 kV = U <70 kV) 0 ] 0 0 0 0 4]
Réseau MT 0 0 0 0 0 0 0
Réseau BT 1.826 5.274 0 0 0 0 0
Postes 165.680 | 0 0 0 0 0 0
Terrains 0 0 0 0 0 0 0
Batiments 0 1] 0 0 0 0 1]
Cellules Poste 1.212.284 0 0 0 0 0 0
Cellules Poste - Télécontrole 9.376 0 0 0 0 0 0
Cellules TCC 144.020 0 0 0 0 o] o
Transformateurs HT/MT 0 0 0 0 0 0 0
Transformateurs MT/MT 0 0 0 0 0 0 0
Cabines 54.065 449.361 0 0 0 0 0
Terrains 0 0 0 0 0 0 0
Batiments 26.274 B 187.387 0 0 0 0 0
Cellules MT 14.032 151.997 0 0 0 0 0
Transformateurs MT/MT 0 0 o] 0 0 0 [}
Transformateurs MT/BT 13.759 A 0 0 0 0 0
Raccordements clients 116.081 124.840 0 0 0 0 0
Niveau HT (70/36/30 kv) 0 0 0 o 0 0 0
Niveau Trans MT 0 0 0 0 0 0 0
Niveau MT 0 0 0 0 0 0 0
Niveau Trans BT 0 0 0 0 0 0 1]
Niveau BT 124.840 0 0 0 0 Q
Comptages ] [ 133.700 | 0 0 (1] 0 0
HT / AMR 0 0 0 0 0 0 0
HT / Frontiére autres GRD 0 0 0 0 0 0 0
MT / AMR 0 0 0 0 0 0 2]
MT / MMR 0 0 0 0 0 0 0
MT / Frontiére autres GRD 0 0 0 0 0 0 0
BT / AMR 0 i 61166 0 0 0 0 0
BT /YMR 116116 0 0 0 0 0 0
BT / intelligents 0 0 o] 0 0 0 (4]
BT / & budget 17.799 | 72.534 0 0 0 0 0
BT / Frontiére autres GRD 0 0 0 0 0 0 0
contrdle/transmission 0 0 0 0 0 0 0
Cable téléphonique 0 0 0 0 0 0 [}
Gaine Fibres optigues 0 o] 0 0 0 0 4]
Fibre optique 0 0 0 0 0 0 1]
Télécontrdle - cab. Client 0 0 0 0 0 0 0
RTU et autres équipements

tidoant 0 0 0 0 0 0 0
Télécontréle - cab. Rés 0 0 0 0 0 0 0
Autres éguipements "smart" 0 0 0 0 0 0 0
Total général 1.958.177 ] 2 i 0 0 0 0 0
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INFRAX PBE

Cables

Lignes

Postes

Cabines

Raccordements clients

Comptages

contréle/transmission

autres (a préciser)

Total général

2017 - plan 2019_2023 -

réalisé

637.898

2019 - plan 2019_2023 -

budget

2021 - plan 2019_2023 -
budget

2023 - plan 2019_2023 -
budget

14.095

0

129.238

193.748

0

0
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INFRAX PBE
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2016 - plan 2018_2022 - réalisé

2017- plan 2019_2023 - réalisé

2018- plan 2019_2023 - en cours

2019- plan 2019_2023 - budget

2020- plan 2019_2023 - budget

2021- plan 2019_2023 - budget

2022 - plan 2019_2023 - budget

2023 - plan 2019_2023 - budget

—+—Cables -m-Lignes ——Postes —<Cabines —+Raccordements clients —e-Comptages ——contrdle/transmission ——autres (a préciser) -m-Total général
12017 - plan 2019_2023 _ 2019 - plan 2019_2023 _ 2021 - plan 2019_2023 _2023 - plan 2019 _2023 -
INFRAX PBE '
réalisé budget budget budget

Cables 637.898 0 1]
Réseau HT (30kV = U < 70 kV) 0
Reseau MT 184.144
Réseau BT 453.754
Lignes 14.095
Réseau HT(30kvsU<70kv) [iiiig g 0
Ré MT S i i Q- i (0]
Ré BT ARG e ABR 14.085
Postes
Terrains e ]
Batiments . e
Cellules Poste g

Cellules Poste - Télécontrdle

S R

Cellules TCC

S

o s

o|olo|o|o|0|0C|o|0|0|0C(0|0O0|0|O0|C|lO|0 |0 |00

oo Cc(o(o|jo|0o 0|00 0|O|0|0|0OC|0|C|C|lC|0|0|0|0|O0(O|(O

rDDQOODDQDDBDQDDDOQDDQDDQOQDDODQQB

0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 [
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 [
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Transformateurs HT/MT TR i 0 0 0
Transformateurs MT/MT DYy 0 0 0
Cabines § 2l 0 0
Terrains T 0 0 0
Batiments 0 0 0
Cellules MT | 10 P 0 0 0
Transformateurs MT/MT L0 0 0 0 0
Transformateurs MT/BT Fitiiefsan i 0 NN 0
Raccordements clients 0 0 Q 0
Niveau HT (70/36/30 kV) RN i i 0 0 . [s]
Niveau MT ARG NN 2 OES N 0 0 0 0
Niveau Trans BT :zz:zzmﬁm::ww?szmwzwww 0 1] 0 0 0
Niveau BT Tiisiet 193.748 0 0 0 0
Comptages 0 0 0 [} "t o 0
HT / AMR 0 0 0 0 0 Gn 0
HT / Frontiére autres GRD 0T W N i) 0 0 0 0 0 - 0
MT / AMR S 0 R 0 0 0 0 0 § 0
MT / MMR e i . i 0 0 0 0 0 '_' 0
MT / Frontiére autres GRD e i 0o i 0 4] 0 0 0 % 0
BT /AMR G o 0 . 0 0 0 0 0 0¥ 0
BT"YMR we&s&s&s&@s@swﬁsmmwwwws& 0 0 0 0 (] 0 0
BT / intelligents 0 )0 0 0 0 0 0 0 0
BT /& budget s uinliagiinn 0 0 0 0 0 0 0
BT / Frontiére autres GRD g o 0 . 0 0 0 0 0 0 0
contrdle/transmission 0 0 0 0 0 0 0
Cable téléphonique LA 0 0 0 0 0 0 0
Gaine Fibres optigues T i i (11 i 0 [s] 0 0 0 0 [s]
Fibre optique N A W i AR 0 0 0 0 0 0 0
Télécontréle - cab. Client mzzs&@wmwmgmzzww L 0 0 0 0 0 0 0
RTU et autres équipements L L o .
télécom R L L . e g g g LY LY g
Télécontrdle - cab. Ré GO i 0 o 0 0 0 0 0 0 0
Autres équipements "smart” | 0 = I i i 0 0 0 0 0 0 0
Total général 1.606.000 | 974.979 0 0 0 0 0 0
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ORES Brabant wallon

2017 - plan 2019_2023 - - 2019 - plan 2019_2023 - 2021 - plan 2019_2023 - 2023 - plan 2019_2023 -

réalisé budget budget budget

R AL 9.202.409 8.798.401 8.875.849 7.852.914 7.390.370 6.730.176 6.529.108
Lignes T A T 1.168.544 2.456.066 2.492.805 2.548.012 2.574.069 2.629.399 2.482.319
Postes L 7 512.210 574.010| 50.000 419.806| 460.193 1.094.610 130.000
Cabines TN ﬂ.smv=wwwmwmgw. 4.309.474 4.732.052 4.539.513 4.678.364 4.955.364 4.742.693 5.839.848
Raccordements clients G 38141281 L4BE. 3.868.873 3.630.009 3.874.381 3.979.001 4.086.419 4.196.?55' 4.310.068
Comptages wnrrrrr e R OISR 1.702.263 2.400.757 2.292.545 3.656.480 5.483.205 6.5?2.0?3' 6.849.262
contréle/transmission Sommonnopeton e ARAE0E 932, 1.210.941 864,793 1.508.743 2.169.604 2.113.125 2.133.483' 1.290.965
autres (a préciser) e e R

G 0] 0| 0| 0 0 0 0
21.974.713 2 D88 23.633.837 2 1 27.062.744 27.431.569

Total général

ORES Brabant Wallon
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2015- plan 2017_2021 - réalisé 2016 - plan 2018_2022 - réalisé 2017- plan 2019_2023 - réalisé 2018- plan 2019_2023 - en cours 2019- plan 2019_2023 - budget 2020- plan 2019_2023 - budget 2021- plan 2019_2023 - budget 2022 - plan 2019_2023 - budget 2023- plan 2019_2023 - budget

—+—Cables -m-Lignes ——Postes —<Cabines —#Raccordements clients ~e-Comptages —~—contrble/transmission ——autres (a préciser) -m-Total général

ORES Brabant Wallon

2017 - plan 2019_2023 -

2019 - plan 2019_2023 -

2021 - plan 2019_2023

2023 - plan 2019_2023 -

réalisé budget budget budget

Cébles i i 9.202.409 8.798.401 8.875.849 7.852.914 7.390.370 6.730.176 6.529.108
REEeaUHT (S0IRVISTUT<70TRV | 6000 7650 o i e s O i 0 0 0 0 0 0 0
Réseau MT N e e g 6.159.178 3.617.921 3.687.490 2.834.589 2.527.302 2.290.334 2.472.915
Réseau BT e 0 1 A 66 3.043.231 5.180.480 5.188.359 5.018.326 4,863,067 4,439,842 4,056.193
Lignes 1.054.068 1.168.544 2.456.066 2.492.805 2.548.012 2.574.069 2.629.399 2.482.319
Réseau HT (S0KVSU<TORV] v il i i i 0 0 0 0 0 0 0
Réseau MT o SRR e ] YR 198.036 8.760 8.882 9,122 9.367 9.621 9.880
Réseau BT e e r 970.508 2.447.306 2.483.923 2.538.890 2.564.702 2.619.778 2.472.439
Postes i W 512.210 574.010 50.000 419.806 460.193 1.094.610 130.000
Terrains R AT (A ey 0 0 0 0 0 0 0
Batiments EREEREA R R o 0 0 0 0 0 0 0
Cellules Poste T L0 L R A LW R o 80.880 285.798 25.000 65.000 347.199 860.704 25.000
Cellules Poste - Télécontréle |~ 30174 | 69576 172.700 154.421 25.000 97.804 112.994 222,686 105.000
Cellules TCC e PO OB e b R ERE 258.630 133.791 0] 257.001 (0] 11.220 (0]
TransformateursHTfMT mww@s@sww@&swww@s@s ww@ss&wwﬁ@s@s@swm&s 0 0 0 0 0 0 0
Transformateurs MT/MT @“MW”@MWM TR 0 0 0 0 0 0 0
Cabines 4.309.474 4,732,052 4.539.513 4.678.364 4.955.364 4.742.693 5.839.848
Terrains 179.552 19,662 100.187 0 0 0 0 0 0
Batiments PR R A AR R L 695.510 596.469 625.962 642.457 659.399 632.920 649.604
Cellules MT i o B27SA060 g 3S0EFI0 2.871.698 3.410.008 3.227.755 3.345.139 3.586.546 3.381.199 4,442,000
Transformateurs MT/MT vannnn e ssssstesnn e Be s 0 0 0 0 0 0 0
Transformateurs MT/BT RS eSS as i 642.079 725.575 685.796 690.768 709.419 728.573 748.244
Raccord ts clients o i 3.868.873 3.630.009 3.874.381 3.979.001 4.086.419 4.196.755 4.310.068
Niveau Trans MT 0. O W 110.171 0 0 0 0 0 0
Niveau MT 337402 3RGG4B 454.986 328.822 389.189 399.710 410.487 421.586 432.962
Niveau Trans BT G0 B2835 o E e ATDID 19.484 44,962 44.661 45.867 47.105 48.377 49.683
Niveau BT .. .3423892. . L. 4081453 3.284.231 3,256,225 3.440.531 3.533.424 3,628,826 3.726.792 3.827.423
Comptages 2 . i 1.702.263 2.400.757 2.292.545 3.656.480 5.483.205 6.672.073 6.849.262
HT/AMR as&as&sssssssssmass& e s e e o] 0 0 2] 0 0 0
HT / Frontiére autres GRD DR R R 0 0 1] 0 0 0 0
MT / AMR T T oy TR R g 293,921 225.455 239,820 246,295 276.584 284.053 304.189
MT.‘.‘MMR i e e S ] 0 0 ] 0 0 0
MT / Frontiére autres GRD e e b O 0 6.918 7.015 7.204 7.398 7.598 7.803
BT / AMR i AR B s e e 345 8.733 5.904 5.063 6.227 6,395 6.568
BT/ YMR @wmiéiiéwiﬁwm A T 1.094.143 1.702.703 1.599.216 0 0 0 0
BT / intelligents N T Y 0 0 0 3.396.918 5.192.995 6.374.027 6.530.702
BT/ a budget N RN 313.854 456,948 440.590 0 0 0 0
BT / Frontiére autres GRD G g 0 0 0 0 0 0 0
contréle/transmission 487.893 932.960 1.210.941 864.793 1.508.743 2.169.604 2.113.125 2.138.483 1.290.965
Céble téléphonique i 06832 e b 030986 174.688 22.061 24.996 25.673 26.362 27.075 27.811
Gaine Fibres optiques o ARG ) ARESE 673.785 140.897 140,501 144,302 148,183 152,143 156.262
Fibre optique @ 0 T e 9.114 108.000 121.500 124.800 128.100 131.550 135.150
Télécontrdle - cab. Client R e 0 0 1] 0 0 0 0
R rescqupements |8 amase L HE L0l L 44.001 0 0 0 0 0 0
Télécontréle - cab. Réseau L gtegEr L A 309.353 523.349 569.947 £25.335 540.091 536.105 550.579
Autres équipements "smart" [1] 70.486 651.800 1.249.493 1.270.389 1.291.611 421.163
Total général 21.974.713 23.456.088 23.633.837 25.304.181 27.062.744 28.204.188 27.431.569
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ORES Est

2017 - plan 2019_2023 -

2019 - plan 2019_2023 -

2021 - plan 2019_2023 -

2023 - plan 2019_2023 -

réalisé budget budget budget
6.090.841 5.626.422 5.848.473 5.443.367 5.463.511 5.338.289 4.636.149
Lignes : 418.801 563.288 421.408 432.788 444.450 456.480 424.129
Postes S mggygl 451308 127.771 65.000| 50.000, 150.000 50.000 50.000 818.393
Cabines R Wsﬁdﬁwwmmmwwwmﬂm 2.694.717 2.325.331 2.248.855 2.292.655 2.414.337 2.446.120 2.334.483
Raccordements clients e w.&sﬁ%mmwwwmmmﬁﬁm 1.085.297 1.098.704 1.136.596 1.167.286| 1.198.799 1.231.168 1.264.410
Comptages G n o BORSEA e 23S 346.477 886.565 831,595 1.224.750 1.822.897 2.230.749| 2.286.555
contréle/transmission o 80793 1.087.296 827.427 918,902 1.099.627 995,683 1.012.595| 759.252
autres (a préciser) i i 0 0 0 0 3 L o
Total général 11.851.200 11.455.829 473 12.389.677 12.523.371
ORES Est
14.000.000 =
8.000.000 \\
—_—

4.000.000

2,000,000

—

———

= —

——

2015- plan 2017_2021 - réalisé

2016- plan 2018_2022

- réalisé

2017-plan 2019_2023 - réalisé

2018- plan 2019_2023 - en cours

2019- plan 2019_2023 - budget

2020- plan 2019_2023 - budget

2021- plan 2019_2023 - budget

2022-pl

lan 2019_2023 - budget 2023-

plan 2019_2023 - budget

—+—Cables -=-Lignes —#+—Postes —<Cabines —+Raccordements clients —e-Comptages —~—contréle/transmission ——autres (a préciser) -m-Total général
ORES Est 017 - plaljl 20:!.9_2023 - 2019 - plan 2019_2023 - 2021 - plan 2019_2023 2023 - plan 2019_2023 -
réalisé budget budget b budget
Cables 6.090.841 5.626.422 5.848.473 5.443.367 5.463.511 5.338.289 4.636.149
Re&sea Uy ET7 (0RV3 =7 01 000w s i O 0 0 0 0 0 0 0
Réseau MT 3.374.661 3,373.383 3.348.098 3.392.591 3.534.617 3.127.743 2.949.007
Réseau BT 2.716.180 2.253.039 2.500.375 2.050.776 1.928.894 2.210.546 1.687.142
Lignes 418.801 563.288 421.408 432.788 444.450 456.480 424.129
Réseau HT (30KVSU<TORNY) | i @b 3 o 0 0 0 0 0 0 0
Réseau MT Lo..27e002. b 76630 138.573 156.662 158.855 163.148 167.536 172.074 176.695
Réseau BT RN 5 Ak B DR A5 5 A GO 280.228 406.627 262.552 269.640 276.914 284.406 247.434
Postes 127.771 65.000 50.000 150.000 50.000 50.000 818.393
Terrains SRR R 0 0 0 0 0 0 0
Cellules Poste R 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 519.490
Cellules Poste - Télécontrle | 18902 | 47.309 1.411 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 200.180
Cellules TCC o o PSLRAR b e A0 ORE. 126.360 15.000 0] 100.000 (0] 0] 98.723
TransformateursHTfMT ww@swwwﬁ&smww@s@s S S 0 0 0 0 0 0 0
Transformateurs MT/MT “M“““@WWM?WW“@WWM 0 0 0 0 0 0 0
Cabines | 2.694.717 2.325.331 2.248.855 2.292.655 2.414.337 2.446.120 2.334.483
Terrains N ) IO 2 129.583 0 0 0 0 0 0
Batiments B L 2 e B o i 940.305 431.869 454.947 461.318 473.773 501.191 514.723
Cellules MT G BBLAAZ g FBTF3S 1.369.786 1.613.444 1.534.331 1.564.751 1.666.780 1.663.754 1.530.992
Transformateurs MT/MT sanaesBes s e e e e n s 0 0 0 0 [s] 0 0
Transformateurs MT/BT SRR R e 255.043 280.018 259577 266.586 273.784 281.176 288.767
Raccord ts clients 1.085.297 1.098.704 1.136.596 1.167.286 1.198.799 1.231.168 1.264.410
Niveau Trans MT WY e ST 58.056 0 0 0 0 0 0
Niveau MT L PR i ey 74.783 68.475 120.120 123.367 126.694 130.119 133.630
Niveau Trans BT G ABABOB B 2,522 41,071 42.303 43,445 44,618 45.823 47.060
Niveau BT Lo 910908 1.085.089 949.937 989.158 974.173 1.000.474 1.027.487 1.055.226 1.083.719
Comptages | 346.477 886.565 831.595 1.224.750 1.822.897 2.230.749 2.286.555
HT / AMR D A O o o 1] o 0 0 0
HT / Frontiére autres GRD N V0 0 W 0 0 0 0 0 0 0
MT / AMR R TR R R R R TR R 81,442 88.414 156.892 161.127 165.478 182,085 187.001
MT.‘.‘MMR S o S O s R i ] 0 0 ] 0 0 0
MT / Frontiére autres GRD G B e e 0 6.918 7.015 7.204 7.398 7.598 7.803
BT/ AMR e AR e 2 2,911 2,952 3,032 3.113 3.198 3,284
BT/ YMR T R 287.233 639.853 527.104 0 0 0 0
BT / intelligents 0 0 0 495 0 0 1.053.387 1.646.907 2.037.869 2.088.467
BT/ a budget T 148.470 137.632 0 0 0 0
BT / Frontiére autres GRD Gl el 0 0 ] 0 0 0 0
contrdle/transmission W m&m 1.087.296 827.427 918.902 1.099.627 995.683 1.012.595 759.252
Cable téléphonique G GOUTAR s il o B3ABA 54.354 54.331 55.948 57.473 59.044 60.614 62.231
Gaine Fibres optiques . a3ai4g 488.853 272.400 234,168 240,504 246.972 253.572 260.436
Fibre optique R R R R 41.905 57.600 64.800 66.560 68.320 70.160 72.080
Télécontréle - cab. Client 0 0 0 0 1 1 . 0 0 0 0 0 0 0
RTU ot autres équipements [0 06 ot d il e R . 0 0 . .
Télécontréle - cab. Réseau oood3agoy. b 12348 477.729 407.326 353.999 339.083 214.892 215.659 221.482
Autres équipements "smart" 0 WS b S 0 35.769 209.987 396.007 406.455 412.589 143.023
Total général 11.851.200 11.392.737 11.455.829 11.810.473 12.389.677 12.765.401 12.523.371
