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I – Rappel du cadre général et de la méthodologie 

 

1. Contexte 

L’établissement  des  plans  constitue  un  exercice  annuel  auquel  procèdent  les  GRD,  depuis  2004, 
conformément au prescrit de l’article 16 du décret du 19 décembre 2002 relatif au marché régional 
du  gaz.  L’objectif  poursuivi  par  le  législateur  est  de  s’assurer  que  les  GRD  remplissent  leurs 
obligations en matière d’adaptation et d’extension des réseaux de gaz. 
 
Depuis  la  modification  du  décret  intervenue  le  17  juillet  2008,  les  GRD  présentent  un  « plan 
d'investissement »  unique,  englobant  les  volets  "adaptions"  et  "extensions ».  Conformément  au 
décret, depuis 2012, ce plan couvre une période de quatre ans. L’exercice actuel porte sur les années 
2015‐2018.  
 
Pratiquement,  l’étape  formelle de  l’approbation par  le Gouvernement n’est plus automatique, et  il 
revient à la CWaPE, si elle « constate que le plan d'investissement ne permet pas au gestionnaire de 
réseau de  remplir  ses obligations  légales », d’enjoindre au gestionnaire de  réseau « de  remédier à 
cette situation dans un délai raisonnable qu'elle détermine ».  

 

2. Procédure d’établissement des plans 

Comme  chaque  année,  la CWaPE  a  communiqué  aux GRD des  lignes directrices  actualisées, pour 
l’établissement des plans (voir annexe II). Pour rappel, la procédure suit les étapes ci‐après : 
 
a) Le projet de plan d’investissement est remis en un seul exemplaire à la CWaPE au plus tard le 

31 mars. 
b) La CWaPE examine le plan en concertation avec le GRD et formule ses commentaires avant le 

15 mai. Le GRD apporte les amendements nécessaires en vue d’établir son plan définitif avant 
le 15 juin de la même année. Ce plan définitif est alors remis en deux exemplaires à la CWaPE, 
à l’exception des schémas MP et plans de situation MP/BP relatifs au réseau. 

c) La  CWaPE  examine  la  version  définitive  du  plan  et,  en  l’absence  de  constat  d’insuffisance, 
notifie sa décision d’approbation au GRD avant le 31 juillet. Elle transmet pour information un 
exemplaire  du  plan  au ministre  ainsi  que  la  copie  de  sa  décision.  Les  plans  sont mis  en 
application le 1er janvier suivant. 

d) Avant  le  31 mars  de  l’année 2015,  le  GRD  communique  à  la  CWaPE  le  budget  définitif  se 
rapportant  au  plan  approuvé,  et  justifie  les  révisions  et  reports  éventuels  qui  sont  déjà 
prévisibles à cette date. 
 

3. Déroulement de la concertation entre les GRD et la CWaPE 
 
Nouveauté cette année :  il n’y a plus 7 GRD gaz, mais seulement 3, depuis  la  fusion de  IDEG,  IGH, 
Interlux,  Sedilec  et  Simogel  en  une  seule  entité  Ores  Assets.  Dans  les  faits,  la  méthodologie 
d’établissement  des  plans  n’a  cependant  pas  fondamentalement  changé.  Comme  les  années 
précédentes  où Ores  était  chargée  de  l’exploitation  des  5  réseaux, Ores  est  resté  l’interlocuteur 
unique des 5 secteurs statutaires correspondant aux anciens GRD : Ores Namur, Ores Hainaut, Ores 
Luxembourg,  Ores  Brabant  wallon  et  Ores  Mouscron.  Cette  approche  permet  d’assurer  une 
continuité  dans  l’évaluation  des  prestations  des  différentes  entités,  en  particulier  pour  ce  qui 
concerne les projets inscrits dans les plans précédents. Elle reste par ailleurs pertinente dès lors que 
les tarifs ne sont pas unifiés. 
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Concrètement,  conformément  aux dispositions  légales,  les 3 GRD ont donc  introduit  auprès de  la 
CWaPE leurs projets de plan pour le 31 mars.  
Plusieurs réunion de travail ont été tenues, dans lesquelles la CWaPE a rencontré respectivement les 
régions d’exploitation de Ores  (au nombre de  six) et Tecteo, en vue de commenter  les projets de 
plans. Gaselwest a été contacté par écrit.  
Des compléments ont été apportés aux dossiers et, au  terme de cette procédure,  les plans ont pu 
être considérés comme complets.  
 
Le tableau ci‐dessous synthétise ces échanges : 
 

GRD 
Réception  
avant‐projet 

Communication des 
remarques CWaPE  

et échange d’information 

Réception 
compléments 

Gaselwest  31 mars  15 mai  Du 12 au 24 juin 

ORES – Namur  31 mars  08 mai  Du 02 au 15 juin 

ORES – Hainaut  31 mars  12 mai  Du 02 au 15 juin 

ORES – Luxembourg  31 mars  08 mai  Du 02 au 15 juin 

ORES – Brabant wallon  31 mars  07 mai  Du 02 au 15 juin 

ORES – Mouscron  31 mars  12 mai  Du 02 au 15 juin 

Tecteo  31 mars  13 mai  18 juin 

 
 

4. Recevabilité des dossiers 
 

La liste des points demandés est la suivante (le lecteur se référera à l’annexe II pour plus de détails) : 
 

I. Actualisation des plans en cours 
Budget d’investissement définitif pour l’année en cours 
Révisions et reports connus 

II. Volet adaptation 
1. Adaptation et aux besoins en capacité : 

1.1 Capacité aux points d’injection (Qmax, Q‐11°C, Qmin 24h) 
1.2 Engorgements et chutes de pression 

2. Adaptation pour critères techniques : 
2.1 Remplacements pour vétusté et raison technologique 
2.2 Travaux de sécurité 
2.3 Imposition extérieure : législation spécifique, sites et voiries… 
2.4 Investissements Fluxys 
2.5 Efficacité réseau 
2.6 Travaux compteurs 

    3. Réalisations année précédente 
    4. Mise à jour plans réseaux 

III. Volet extension 
1. Raccordements et petites extensions 

a. Réalisation année précédente 
b. Plan 
c. Grille tarifaire 

2. Grands projets d’extension 
a. Réalisations année précédente 
b. Plan : zones prioritaires, lotissements/ZAE, projets stratégiques 

IV. Synthèse générale 
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Cette liste a été développée initialement en concertation avec les GRD. Les plans s’inscrivent dans un 
cadre  plus  large,  auquel  doivent  se  conformer  les  GRD :  plans  d’investissements,  propositions 
tarifaires, plan  stratégique… Dès  lors,  la CWaPE  laisse aux GRD une  certaine marge de manœuvre 
pour  la  présentation  des  dossiers,  afin  qu’ils  puissent  rester  compatibles  avec  l’ensemble  de  ces 
obligations. Avec  le  temps  toutefois,  compte  tenu du  travail d’examen approfondi  réalisé entre  la 
CWaPE et les GRD, il apparaît que le plan d’investissement constitue le socle sur lequel s’appuient les 
autres réflexions. 
 
Il  faut  également  mentionner  une  nouveauté  importante  cette  année :  en  vue  d’assurer  la 
transition avec l’établissement des prochaines propositions tarifaires soumises à la CWaPE dans le 
cadre du transfert de compétences,  les projets nominatifs (réalisés ou planifiés) et  les enveloppes 
non nominatives mentionnés devaient être accompagnés de leur estimation budgétaire.  

 
Le premier examen du contenu a porté sur les thématiques des lignes directrices. Suite aux différents 
échanges,  les dossiers ont été  considérés  recevables.  Ils  s’inscrivent d’ailleurs assez naturellement 
dans la continuité des années précédentes. 
Seuls quelques points de détails pourraient encore  faire  l’objet de  compléments dans  le  cadre du 
suivi habituel. Quant aux aspects budgétaires,  ils  serviront progressivement à  la  construction d’un 
édifice tarifaire cohérent avec la réalité opérationnelle, c’est du moins l’objectif poursuivi ici. 

 
 

5. Rappel des critères d'examen 
 
L’examen des plans porte prioritairement sur  l'assainissement,  le maintien et  le renforcement de  la 
qualité et de  la capacité  technique des réseaux  (notamment en  termes de sécurité, de  fiabilité, de 
continuité d'approvisionnement) ainsi que sur le développement de ceux‐ci.  
 
L’établissement  des  plans  est  un  processus  dynamique,  dont  se  dégagent  essentiellement  trois 
étapes : comparaison entre le réalisé de l’année précédente et les prévisions antérieures, mise à jour 
de l’année en cours afin d'anticiper les éventuels écarts les plus significatifs et enfin, prévisions pour 
les quatre prochaines années conformément au décret. 
 
Rappelons une nouvelle fois que  la manière d'aborder  la gestion d'un réseau de distribution diffère 
sensiblement de celle qui pourrait prévaloir pour les réseaux de transport. La faible prédictibilité des 
facteurs  externes  entraîne  beaucoup  plus  d'incertitudes,  conduisant  le  gestionnaire  à  revoir  en 
permanence ses hypothèses. C'est pour cette raison que la CWaPE suit généralement une approche 
différenciée pour  les perspectives  à  court  et  à  long  terme.  Les prévisions perdant  rapidement  en 
précision  à  mesure  que  l'on  s'éloigne  de  la  date  de  rédaction,  l'attention  est  essentiellement 
focalisée sur  l'année en cours et  la première année du plan présenté, à  l’exception des projets plus 
stratégiques dont la portée est par essence pluriannuelle. 
 
Comme  pour  les  années  précédentes,  la  CWaPE  s’est  intéressée  prioritairement  aux  aspects 
techniques  du  plan.  Etant  donné  la  situation  transitoire  dans  laquelle  se  trouvent  les  GRD, 
développant  leurs  activités  dans  un  cadre  budgétaire  relevant  encore  du  régulateur  fédéral,  les 
conséquences financières des choix opérationnels posés, ainsi que les arbitrages d’ordre budgétaire 
n’ont  pas  pu  être  pleinement  pris  en  compte  ici. Au  besoin,  une  actualisation  s’opérera  dans  les 
prochaines années, au regard des objectifs régionaux restant éventuellement à définir. 
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II – Aperçu général des prestations 
 

 
La CWaPE a analysé les plans d'investissement 2015‐2018 en intégrant dans son examen les résultats 
de  l'année  2013  et  la mise  à  jour  du  plan  2014‐2017  en  cours.  Les  pages  ci‐après  retracent  les 
grandes  lignes de  cette  analyse.  L’annexe  I  fournit plus d’éléments de  synthèse,  complétés par  la 
publication  d’indicateurs  statistiques  relatifs  aux  performances  des  GRD.  L’annexe  II  rappelle  les 
attentes  quant  au  contenu  des  plans.  Enfin,  on  se  référera  au  contenu  intégral  des  plans 
communiqués après concertation avec la CWaPE pour disposer des détails (annexe III non publique). 
 
 

1. Vue générale sur les réalisations de l’année précédente 

 
Globalement, l'an dernier, le réseau s’est accru de 1,3%, soit 163 km de canalisations, dont 75 km en 
moyenne pression et 88 km en basse pression. C’est le plus faible niveau de croissance depuis 15 ans. 
Cette situation confirme la tendance des dernières années, qui s’explique par la fin de la plupart des 
gros chantiers d’extension, faute de moyens économiques suffisants, et la diminution du nombre de 
petites extensions rentables. 
 
Les remplacements ont concerné près de 79 km de conduites, dont environ 21 km d’acier BP, 6,5 km 
en fonte, 6,5 km en fibro‐ciment et 1,5 km de PVC. Pour  l'essentiel,  les nouvelles canalisations sont 
constituées en polyéthylène (+188 km) et le solde en acier (+9 km).  
 
Les GRD ont réalisé environ 8.300 nouveaux branchements, dont 7.600 ont bénéficié de  la gratuité 
totale  ou  partielle  (raccordement  standard).  6000  branchements  ont  été  renouvelés  et  15.600 
compteurs remplacés. 
 
 

2. Composition des réseaux fin 2013 

 
Le tableau ci‐dessous donne une statistique générale des réseaux en Wallonie (on notera qu’il y avait 
encore 7 GRD actifs en 2013): 
 

 

Points d'accès 
(au 01/12/13) 

GWh distribués 
(total 2013) 

km conduites  
(au 31/12/13) 

Tecteo (RESA)  225.280  6.230,27  3.914 

Gaselwest  6.765  493,06  235 

IDEG  37.930  1.208,90  715 

IGH  288.364  8.068,45  5.608 

Interlux  9.099  460,82  288 

Sedilec  81.762  2.896,45  1.864 

Simogel  25.660  1.372,41  529 

TOTAL  674.860  20.730,35  13.152 

Sous‐total Ores  442.815  14.007,03  9.004 
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3. Prévision pour les plans 2015‐2018 

 
Globalement, sur base des prévisions formulées par  les GRD,  la CWaPE observe que durant  l'année 
2015, près de 237  km de  conduites devraient être posées par  les GRD  : 81  km  consistent en des 
renouvellements,  156  km  en  de  nouvelles  poses  sous  forme  d'extensions  authentiques  ou  de 
bouclages pour améliorer  la sécurité du réseau, soit un taux de croissance du réseau de  l'ordre de 
1,2%.  La  tendance  au  ralentissement  des  extensions  se  renforce,  tandis  que  les  travaux  de 
renouvellement du réseau prennent de plus en plus d’ampleur.  
 

 
 
Suivant les prévisions pour 2015, 8.800 nouveaux branchements pourraient être réalisés, et environ 
8.800  autres  seront  renouvelés.  Ces  prévisions  sont  bien  entendu  assez  approximatives,  car  elles 
restent  très  liées  aux  facteurs  externes  comme  les  demandes  de  raccordement  ou  l’état  des 
branchements mis en évidence lors de prestations diverses sur le réseau.  
 
Enfin,  les  équipements  techniques  (cabines, postes, protection  cathodique,  etc.)  font  aussi  l'objet 
d'investissements,  avec  une  part  importante  d'adaptations. Ainsi,  40  cabines  et  déversoirs  seront 
renouvelés, et 13 nouveaux posés en vue d’accroître l’efficacité du réseau (bouclages) ou de soutenir 
les extensions.  
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4. Evolution des investissements 

 
Le graphique ci‐dessous donne une estimation du niveau des  investissements opérés et/ou prévus 
dans  les  réseaux  de  distribution  en  Région  wallonne.  Ceux‐ci  devraient  se  situer  en  2015  aux 
alentours des 110 millions d’euros. Ce montant est provisoire et indicatif Il reste comme auparavant 
conditionnés par : 
 

1) L'approbation des tarifs, relevant dorénavant de la CWaPE à partir du 1er juillet 2014 ; 
2) L'approbation du plan stratégique par les instances du GRD, à l’issue de l'assemblée générale 

de décembre 2014, en application du Code de la Démocratie locale. 
 

 

 
 
Le niveau d’investissement reste stable depuis plusieurs années. Deux années se démarquent dans 
l’histoire  récente :  2010  et  2013.  En  2010,  le  niveau  d’investissement  a  connu  un  sommet, 
notamment  lié  au  cumul  de  gros  chantiers  chez  certains  GRD  (Sedilec,  Gaselwest,  IDEG)  avec  la 
dernière  année  d’investissements  importants  pour  l’ALG,  qui  ont  ensuite  décru  d’un  tiers  après 
l’absorption par Tecteo. En 2013, la baisse s’explique par l’impossibilité qu’ont rencontrée les GRD à 
boucler  leurs programmes de  travaux, du  fait des  retards subi par  la prolongation de  l’hiver 2012‐
2013, exceptionnellement long. 
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III – Observations de la CWaPE  

 
Un certain nombre de constantes de portée générale se dégagent de  l’analyse des différents plans. 
Elles sont soulignées ci‐après, et détaillée et détaillées en annexe I. 
 
1. Contraintes externes : 

 

Les GRD établissent  leurs plans en ne maîtrisant pas toutes  les variables. Celles‐ci sont d’ordre 

budgétaire et opérationnel. 

Sur  le plan budgétaire, on rappellera une nouvelle  fois  le contexte  transitoire actuel :  les GRD 

s’inscrivent dans un budget pluriannuel découlant de  la réglementation fédérale, alors que  les 

prochaines années devront cadrer avec un contexte régional qui se construit progressivement. 

En pratique, cela signifie aussi que  le niveau d’investissement est sensiblement différent d’un 

GRD à l’autre. 

D’autre part, d’un point de vue opérationnel, les GRD font face à l’imprévisibilité de nombreux 

facteurs  externes  détaillés  tout  au  long  du  présent  document :  commandes,  autorisations, 

synergies de chantiers etc… 

 

La CWaPE réitère donc ses réserves quant à la volonté exprimée par d’aucuns de rendre toutes 

les composantes du plan contraignantes, sans discernement. 

 

2. Les conséquences climatiques d’un hiver long et d’un hiver doux : 

 

L’année 2013 aura été relativement atypique d’un point de vue climatique. Tout d’abord, l’hiver 

2012‐2013 a été particulièrement long, sans toutefois que des températures extrêmes aient été 

mesurées. S’il n’y a pas eu de conséquence sur la bonne tenue des réseaux, il y a par contre un 

effet  sur  le  respect  du  planning  des  projets.  En  effet,  de  nombreux  chantiers  ont  dû  être 

postposés, ce qui se traduit par une baisse des investissements en 2013. 

La fin de l’année s’est quant à elle distinguée par une quasi‐absence de gel. L’hiver 2013‐2014 a 

été  particulièrement  doux,  de  sorte  qu’aucune  congestion  n’a  été mesurée  sur  les  réseaux. 

Aucune  nouvelle  conclusion  ne  pourra  donc  être  tirée  quant  aux  besoins  en  capacité.  En 

revanche, cette situation est bénéfique pour l’exécution des chantiers. 

 

3. Renouvellement du réseau :  

 

Comme toute infrastructure dans n’importe quel domaine technique, les réseaux de gaz ne sont 

pas  immuables,  et  il  est  logique  qu’ils  fassent  l’objet  de  renouvellements,  en  continu  et  par 

tronçons.  Les  remplacements  des  matériaux  les  plus  critiques  semblent  devoir  s’accélérer. 

Certains d’entre eux seront éradiqués à l’horizon du plan. 

Par  contre,  aucune  perspective  n’existe  à  ce  jour  pour  les  matériaux  posés  actuellement. 

Comme mentionné  l’an dernier,  il conviendra de s’interroger dans  le  futur sur  la durée de vie 

raisonnable des matériaux considérés comme plus pérennes. Les GRD mettent progressivement 

en place des outils de priorisation, basés  sur  les  risques potentiels de défaillance.  Toutefois, 

aucun accroissement budgétaire n’est en vue pour le moment. 
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Le taux moyen de renouvellement du réseau est de  l’ordre de 0,4 à 0,6%, ce qui correspond à 

une durée de vie théorique de 160 à 250 ans. Ceci doit évidemment être nuancé car une grande 

partie du réseau a moins de vingt ans, mais cette réalité devra progressivement être prise en 

compte afin d’éviter que  les coûts de rénovation prennent une ampleur excessive à moyen et 

long termes. 

 

4. Travaux compteurs :  

 

La situation s’est nettement améliorée compte tenu du changement de  législation en matière 

de  métrologie.  Les  obligations  récurrentes  ont  été considérablement  assouplies :  plus  de 

remplacement des compteurs trentenaires, allégement des conclusions des derniers sondages 

du fait de l’élargissement de la plage de tolérance. En revanche, il y aura lieu de tenir compter 

de la plus grande incertitude quant aux résultats des futurs sondages : de grandes quantités de 

compteurs pourraient subitement être déclarés inaptes. 

 

Côté  compteurs  à  budget,  la  situation  est maîtrisée.  Seule  la  famille  2.69  fera  l’objet  d’un 

remplacement plus systématique. Cela concernait au 1er  janvier 2014 environ 2600 compteurs 

actifs et 1700 inactifs. 

 
5. Petites extensions et raccordement standard : 

 

Le décret prévoit que  les GRD étudient de manière normalisée  le caractère économiquement 

justifié de toute demande de raccordement nécessitant une extension de réseau. La méthode 

met en balance les recettes escomptées avec les investissements nécessaires. Cet équilibre est 

de plus en plus difficile à établir au fil des années, du fait de la concomitance de deux tendances 

défavorables  aux  petites  extensions :  les  coûts  et  contraintes  de  pose  ont  substantiellement 

augmenté ces dernières années, tandis que les consommations individuelles sont en constante 

diminution, du fait de nouvelles applications et habitations de plus en plus performantes.  

 

En 2013,  les coûts des GRD sous  la coupole Ores et  les hypothèses de pénétration, servant de 

base de calcul ont été actualisés pour tenir compte de l’évolution de ce contexte. Ils ne l’avaient 

plus été depuis 2009. La conséquence  immédiate de cette  réévaluation  sera une dégradation 

des conditions de la rentabilité attendue des extensions et donc une diminution du nombre de 

dossiers mis réellement en chantier. Côté Tecteo, des contraintes budgétaires plus strictes que 

par le passé, tendent à limiter les investissements au minimum légal : il n’y a pratiquement plus 

de marge de manœuvre pour le volontarisme. 

 

En résumé,  il devient de plus en plus difficile de  justifier certaines extensions sur base de  leur 

seul aspect financier au niveau du GRD, alors que celles‐ci pourraient pleinement être porteuses 

au  regard  de  critères  économiques,  sociaux  ou  environnementaux  évalués  au  niveau  de  la 

stratégie régionale. En cas de volonté politique de poursuivre voire, renforcer, la promotion du 

gaz,  pour  ces  mêmes  raisons,  deux  niveaux  d’actions  sont  envisageables.  Sur  le  plan 

structurel d’abord,  les objectifs et  la méthodologie globale  fixés par  le décret pourraient être 

adaptés. De manière plus conjoncturelle ensuite, la tarification constitue un levier par lequel, la 
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même  méthodologie  qu’appliquée  actuellement,  peut  donner  lieu  à  des  conclusions  plus 

favorables. 

 

Enfin,  il  faut également  rappeler que  le mécanisme du  raccordement  standard gratuit, OSP à 

charge  des  GRD,  gagnerait  luis  aussi  à  être  adapté,  d’une  part  pour  éviter  que  la  gratuité 

n’occasionne  des  effets  d’opportunité,  d’autre  part  afin  de  délimiter  plus  précisément  les 

champs  de  responsabilité  entre  l’usager  et  le  GRD.  La  CWaPE  renouvelle  sa  proposition 

d’appliquer un  ticket modérateur  remboursable visant à  tout  le moins à  faire mieux cadrer  la 

demande avec les besoins. 

Rappelons  que  les nouveaux  raccordements  représentent  un  bon  quart  des  investissements 

annuels des GRD. 

 

6. Extensions stratégiques : 

 

Il n’y a pas plus de nouvelle politique en  la matière.  Les derniers  chantiers  sont en  cours.  La 

priorité est désormais mise dans la fiabilisation des poches de réseaux non bouclées. 

 

7. Les difficultés posées par les gestionnaires de voirie et autorités : 

 

Les  gestionnaires  de  réseau  indiquent  qu’ils  rencontrent  de  plus  en  plus  d’entraves  dans 

l’exécution des chantiers de poses : autorisations d’ouverture refusées, contraintes d’urbanisme 

lors  de  la  construction  de  cabines,  impositions  techniques  pénalisantes  (profondeur  de  pose 

augmentée, réfection de la totalité du trottoir ou d’une portion plus importante de la voirie que 

la  largeur  strictement  nécessaire  à  l’exécution  du  chantier…),  etc…  Tant  le  planning  que  le 

budget des chantiers peuvent en être considérablement affectés. 

La CWaPE attire  l’attention sur  la nécessité de mieux baliser  les missions de service public afin 

d’éviter que ce genre d’entrave n’occasionne des surcoûts inutiles pour la collectivité voire, ne 

porte à conséquence plus  lourde  si des entretiens  indispensables ne peuvent être  réalisés en 

temps utile. 

 

8. Projets innovants et structurants non repris aux plans : 

 

Dans  un marché  de  l’énergie  en  pleine mutation,  le marché  du  gaz  connaît  également  des 

perspectives  nouvelles.  Pour  faire  face  à  de  nouveaux  défis,  les  réseaux  devront  s’adapter. 

Pourtant,  compte  tenu du manque de perspective  claire  sur  la manière dont  la  région  va  se 

positionner en la matière, les plans ne prennent pas encore en compte ces investissements. 

Ainsi,  plusieurs  projets  concrets  d’injection  de  biométhane  dans  les  réseaux  de  gaz  ont  à 

nouveau  été  soumis  à  l’examen  par  les GRD  en  2013.  L’absence  de  clarté  sur  une  stratégie 

incitative  empêche  pour  le  moment  leur  éclosion,  de  sorte  que  les  GRD  ne  peuvent 

raisonnablement anticiper ces besoins. 

D’autre part, en dépit de l’intérêt évident du CNG1 pour la collectivité, les GRD wallons n’ont pas 

non  plus  pu  identifier  à  ce  stade  un  impact  significatif  sur  la  structure  de  leurs  réseaux. 

Quelques projets se dessinent, mais ces rares stations ne sont encore considérées que comme 

de simples URD isolés. 

                                                 
1 Gaz naturel comprimé utilisé comme carburant 
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IV – Avis de la CWaPE  
 

1. Appréciation générale de la CWaPE quant au volet « adaptation » 

En  application de  l'article 16§3 du décret précité,  la CWaPE  a  examiné  les plans d'investissement 
notamment en vue de vérifier  l'adéquation des programmations aux besoins en  capacité. Compte 
tenu de  la configuration actuelle des réseaux, de  la surveillance des niveaux de pression en  ligne et 
des  débits  d'injection  aux  postes  de  réception,  et  vu  les  actions  proposées  par  les  GRD  pour 
préserver  le  bon  fonctionnement  de  la distribution  en  cas d'évolution défavorable perceptible,  la 
CWaPE ne décèle pas, pour  l'année  2015, d'insuffisance dans  la planification présentée. Plusieurs 
points restent sous surveillance, notamment en ce qui concerne la capacité. 
 
Au  terme  de  son  examen  et  des  divers  échanges  avec  les  GRD,  la  CWaPE  ne  relève  plus 
d'incohérence  dans  les  choix  techniques  proposés,  de  nature  à  entraver  la  bonne  exécution  des 
missions  imparties  au  GRD,  notamment  en  termes  de  sécurité,  de  fiabilité  et  de  continuité 
d'approvisionnement.  
 
Ces constats ne relèvent évidemment en rien les GRD de leur responsabilité permanente d'exploitant 
de réseau. 
 
 

2. Observations de la CWaPE quant au volet « extension » 

Concernant  le  volet  « extensions »,  la  CWaPE  constate  que  les  GRD  établissent  une  partie 
conséquente de leurs plans sur base de potentialités, résultant de la synthèse de pré‐études, d'offres 
lancées  ou  d'approches  statistiques,  compte  tenu  de  multiples  incertitudes  généralement 
indépendantes de leur volonté.  
 
Chez la plupart des GRD, la CWaPE continue d’observer un ralentissement des extensions, du fait que 
plusieurs projets dits "stratégiques", financés partiellement par  le recours aux fonds, arrivent à  leur 
terme.  
 
Vu  les  dispositions  légales  minimales  en  matière  d'extension  de  réseaux,  la  CWaPE  ne  décèle 
cependant aucun non respect qui  l’obligerait à s'opposer aux plans des GRD.  Il se confirme que  les 
limitations des enveloppes budgétaires des GRD et l’extinction des fonds extérieurs nécessiteront de 
repenser l’approche des extensions 
 
 

3. Conclusions 

Compte  tenu  de  ce  qui  précède,  la  CWaPE  estime  que  les  plans  d’investissements  proposés  par 
Tecteo, GASELWEST et ORES sont recevables sur  le plan technique et peuvent être approuvés dans 
ce cadre‐là. La CWaPE rappelle aux GRD que les révisions futures s’opéreront en lien avec les aspects 
tarifaires qui relèvent dorénavant de la compétence régionale. 
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ANNEXE I : EXAMEN DES PLANS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
 
I. Remarque concernant le calendrier d'exécution des plans 
 
Le décret  impose une portée de quatre ans pour  le plan d’investissement, ce qui n’offre pas pour 
autant une meilleure visibilité. En effet, en matière de réalisation de chantier, des prévisions à plus 
de six mois demeurent souvent difficiles à établir, et les incertitudes vont croissant à mesure que le 
terme  s’allonge,  rendant  très  illusoire  des  prévisions  au‐delà  de  deux  à  trois  ans.  Cette  rapide 
dégradation dans la précision s'explique d'une part par l'interdépendance très marquée du planning 
de  pose  avec  des  facteurs  externes  non maîtrisés  par  le  GRD  (calendriers  des  travaux  de  tiers, 
disponibilité  des  entrepreneurs,  affectation  de  zonings  dans  les  plans  de  secteur,  décision 
d’investissement  des  nouveaux  clients,  etc…).  A  cela  s’ajoutent  les  arbitrages  budgétaires  qui 
peuvent encore avoir lieu en fin d'année par les instances des GRD et en cours d'exercice au gré des 
imprévus opérationnels.  
En toute logique donc, une proportion croissante des budgets annoncés pour les années futures est 
allouée  sous  forme  d’enveloppes  « non  nominatives »,  c’est‐à‐dire  non  dédicacées  à  des  projets 
spécifiques. Ces mêmes projets étant parfois regroupés en « portefeuille » de potentiel. 
 
Dès  lors, compte  tenu du caractère plus spéculatif et  forcément  incomplet des prévisions pour  les 
années  2016  et  suivantes,  l'attention  a  été  essentiellement  concentrée  sur  les  prévisions  pour 
l'année  2015.  Seuls  les  grands  projets  échelonnés  dans  le  temps  ou  les  travaux  identifiés  avec 
précision sont mentionnés pour les années suivantes.  
 
 
II. Bilan des réalisations précédentes et en cours 
 
Les statistiques ci‐dessous donnent un aperçu global, pour la Région et par GRD : 
 

1) des  variations  enregistrées  par  le  réseau  de  distribution,  en  termes  de  longueur  de 
canalisation par matériau constitutif et par niveau de pression; 

2) des renouvellements de branchements et des nouveaux raccordements. 
 
 

1) Pose de conduites  
 
 
Bilan des poses 2013 : 
 
 
 

Région 
Wallonne MP BP TOT variation 

Acier 9,350 -20,740 -11,390 -0,2% 

PE 65,780 123,170 188,950 2,9% 

Fonte 0,000 -6,560 -6,560 -4,7% 

PVC 0,000 -1,480 -1,480 -16,5% 
Fibro-
ciment 

0,000 -6,660 -6,660 -6,1% 

Total 75,130 87,730 162,860 1,3% 
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RESA MP BP TOT variation 

Acier 5,540 -8,290 -2,750 0% 

PE 3,440 32,020 35,460 4% 

Fonte 0,000 -1,200 -1,200 -26% 

Total 8,980 22,530 31,510 0,8% 

Gaselwest MP BP TOT variation 

Acier -0,100 -1,800 -1,900 -3,4% 

PE 0,300 3,000 3,300 1,9% 
Fibro-
ciment 

0,000 -1,930 -1,930 -96,5% 

Total 0,200 -0,730 -0,530 -0,2% 

IDEG MP BP TOT variation 

Acier -0,160 0,000 -0,160 -0,1% 

PE 12,060 7,840 19,900 3,8% 

Fonte 0,000 -2,860 -2,860 -16,5% 
Fibro-
ciment 

0,000 -0,230 -0,230 -2,1% 

Total 11,900 4,750 16,650 2,4% 

IGH MP BP TOT variation 

Acier 1,280 -4,430 -3,150 -0,2% 

PE 31,540 45,410 76,950 2,3% 

Fonte 0,000 -2,320 -2,320 -2,1% 

PVC 0,000 -1,520 -1,520 -26,1% 

Total 32,820 37,140 69,960 1,3% 

Interlux MP BP TOT variation 

Acier 0,390 -0,020 0,370 0,5% 

PE 4,500 10,370 14,870 7,5% 

Total 4,890 10,350 15,240 5,6% 

Sedilec MP BP TOT variation 

Acier 0,750 -2,160 -1,410 -0,2% 

PE 13,370 16,730 30,100 2,9% 

Fonte 0,000 -0,220 -0,220 -5,3% 
Fibro-
ciment 

0,000 -4,500 -4,500 -4,7% 

Total 14,120 9,850 23,970 1,3% 

Simogel MP BP TOT variation 

Acier 1,650 -4,040 -2,390 -1,1% 

PE 0,570 7,800 8,370 2,8% 

Fonte 0,000 0,040 0,040 0,7% 

PVC 0,000 0,040 0,040 1,3% 

Total 2,220 3,840 6,060 1,2% 
  



 

Annexe I à l’avis sur les plans d’investissement 2015‐2018 des GRD de gaz naturel  18 

 
Les graphiques ci‐après montrent l’évolution, depuis 2005, des longueurs de canalisations. 
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Le taux de croissance par GRD est illustré ci‐dessous par profil de réseau : 
 

1) Les  « petits »  réseaux  avec  un 
potentiel  de  développement 
important  en  relatif :  Interlux  et 
Gaselwest (jusque 2012). 
 
Il est à noter que Gaselwest est un cas 
particulier,  car  le GRD applique à  ses 
trois  communes  wallonnes  les 
objectifs de connectivité découlant du 
décret  flamand  auquel  il  est  soumis 
pour  la  plupart  de  ses  communes 
affiliées.  Ces  objectifs  étant 
quasiment  atteints,  on  devrait 
observer  un  net  ralentissement  dans 
les extensions. 
 

2) Les réseaux « moyens » pour lesquels les poches les plus intéressantes sont déjà couvertes et 

qui ralentissent nettement  leur croissance, faute de moyens pour aller plus  loin : Sedilec et 

IDEG, ainsi que Simogel au réseau majoritairement urbain et assez mature. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Les  « grands »  réseaux  qui  s’appuient  sur 

des zones très urbanisées et industrialisées 

pour  se développer en périphérie :  IGH et 

Tecteo.  

On  constate  toutefois  une  diminution 

sensible des  investissements ces dernières 

années,  compte  tenu de  la  fin des grands 

projets  stratégiques  et  de  l’extinction  des 

fonds. D’autre part,  la reprise de  l’ALG par 

Tecteo  a  donné  lieu  à  un  repli  significatif 

des budgets. 
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2) Raccordements : renouvellement et nouveaux 
 
Le  tableau  ci‐dessous  reprend  le  nombre  de  renouvellements  de  branchements  et  le  nombre  de 
nouveaux raccordements réalisés en 2013. 
 

 
Branchements 
renouvelés 

Taux de 
renouvellement 

Nouveaux 
raccordements 

Taux de 
croissance 

Raccordements 
standards 

% 
standards 

Tecteo  964  0,4%  1788 0,8% 1699  95%

Gaselwest  54  0,8%  97 1,5% 201  nc

IDEG  558  1,6%  729 2,1% 618  85%

IGH  3313  1,1%  3940 1,3% 3692  94%

Interlux  10  0,1%  304 3,9% 226  74%

Sedilec  867  1,2%  1151 1,6% 1030  89%

Simogel  94  0,4%  350 1,4% 336  96%

Région  5860  0,9%  8359 1,2% 7802  91%

 
Il  faut  noter  ici  que  la  nécessité  d’intervenir  pour  renouveler  un  branchement  est  fortement 
tributaire  de  l’historique  du  réseau  et  de  la  technique  de  raccordement  utilisée.  On  peut  donc 
difficilement comparer les GRD entre eux sans rentrer dans cette analyse plus fine. 
Un effet de « génération technologique » est également présent. Le remplacement des conduites en 
fonte,  PVC,  acier mince  ou  fibrociment  s’accompagne  souvent  d’un  assainissement  préventif  des 
branchements.  Depuis  les  années  quatre‐vingt,  le  polyéthylène  a  fait  son  apparition.  Ce  saut 
technologique  induit  que  le  nombre  de  branchements  postérieurs  à  cette  date  nécessitant  une 
intervention  devrait  graduellement  diminuer  et  permettre  un  certain  confort,  du moins  jusqu’au 
moment encore indéterminé à ce jour où le polyéthylène manifestera des signes de vétusté. 
  

 
 
Le nombre de nouveaux branchements dépend à  la fois des extensions de réseau et des conditions 
de  conjoncture.  On  observe  ainsi  un  tassement  en  2010  pour  tous  les  GRD  ainsi  qu’un  repli 
considérable dès 2012 chez Tecteo. 
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3) Respect des plans introduits antérieurement 
 
En matière  d'adaptation,  la  programmation  du GRD  est  fortement  conditionnée  par  des  facteurs 
externes  non  maîtrisables  (travaux  impétrants,  disponibilité  des  ressources…)  ainsi  que  par  les 
arbitrages à opérer afin de répartir les réserves budgétaires et les ressources du GRD, comme de ses 
sous‐traitants, en fonction des urgences. 
En matière d'extension,  les  imprécisions proviennent de  la  concrétisation des potentialités en une 
commande  ferme, de décisions administratives externes  (autorisations des communes ou du MET, 
décisions  relatives  aux  zonings),  de  la  recherche  de  synergie  avec  les  impétrants,  du  caractère 
économiquement justifié des demandes ponctuelles etc… 
 
Ceci explique la double approche d’analyse menée par la CWaPE : 

- De la réalisation au cas par cas des principaux projets programmés (motivation des reports) 
- De l'évaluation globale des prestations (indicateurs statistiques) 

 
Les graphiques  suivants  illustrent  les  résultats globaux,  tant pour  les adaptations et  les extensions 
que  pour  le  total.  Rappelons  qu’il  convient  d'être  prudent  dans  leur  interprétation,  car  certaines 
prestations  peuvent  être  considérées  à  la  fois  comme  adaptation  ou  comme  extension  (p.ex. : 
bouclages  sur  lesquels  on  recherche  un maximum  de  nouveaux  clients,  renforcements  liés  à  des 
extensions  etc…).  Ensuite,  d’un  point  de  vue  budgétaire,  un  remplacement  est  plus  lourd  qu’une 
extension en  terrain  libre, ou encore, une pose MPC acier est  très significativement plus onéreuse 
qu’une pose BP PE. 
 
Pour  les  raisons  évoquées  ci‐dessus,  des  divergences  entre  prédiction  et  réalisation  apparaissent. 
Dans  le cas de Tecteo  (Resa),  il  faut en plus préciser que  le budget nécessaire à  la  réalisation des 
objectifs théoriques de renouvellement n’a pas été débloqué. Il en résulte donc une surestimation de 
l’objectif  et  un  écart  significatif  avec  la  réalité.  Pour  les  détails,  on  se  référera  directement  aux 
dossiers des GRD transmis par ailleurs. 
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Rappelons que seules  les conduites mises sous gaz sont répertoriées, ce qui correspond à peu près 
aux poses. Néanmoins, pour des gros chantiers,  lorsque  la mise sous gaz est différée sur une autre 
année,  ces  statistiques  sont  sous‐évaluées.  Par  ailleurs,  le  glissement  fréquent  de  projets  d'une 
année  sur  l'autre  rend  très  difficile  une  appréciation  comparative  de  la  réalisation  effective  des 
prestations.  
 
Les  graphiques  suivant  montrent  l’évolution  des  adaptations  et  extensions  depuis  qu’existent 
l’obligation  de  planification  découlant  du  décret.  Afin  de  s’affranchir  des  biais  liés  aux  années 
particulières, ils reprennent l’évolution d’une moyenne glissante sur 3 années. Les données relatives 
aux années 2014 et 2015 sont bien sûr des prévisions, ce qui influence les deux dernières valeurs. 
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Le paramètre  repris  est  la  longueur de  conduites posées, un  indicateur parmi d'autres, puisqu'un 
réseau comprend d'autres éléments  tels des cabines, des déversoirs, des postes de  réception, des 
postes de soutirage de protection cathodique…  
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III. Les besoins en capacité 
 
Les  besoins  en  capacité  du  réseau  font  l’objet  d’un  suivi  attentif.  L'attention  est  portée  sur  les 
réserves de capacité aux points d'injection, par comparaison entre  les capacités contractuelles  liant 
le GRD à Fluxys et les pointes hivernales enregistrées ou simulées à ‐11°C, ainsi que sur les mesures 
de pression disséminées sur les points bas du réseau ou en sortie de cabine. 
 
Lorsqu’ils se présentent, les points sensibles font l'objet d'un suivi et d'actions spécifiques : passage à 
100 mbar de réseaux 21/25 mbar avec placement d'écrêteurs sur  les branchements, adaptation ou 
ajout de postes de réception en concertation avec Fluxys, modification de cabines réseaux, bouclages 
en vue de renforcer le débit sur une section de réseau et d'en sécuriser l'approvisionnement… 
 
Malgré sa  longueur  inhabituelle,  l’hiver 2012/2013 n’avait pas connu de pointes de froid extrêmes. 
Cette année, l’hiver a été particulièrement doux, de sorte qu’aucune difficulté particulière n’a pu être 
observée. Seuls les points relevés précédemment sont donc pris en compte. 
 
 Points d'injection : suivi des points sensibles identifiés les années précédentes 
 

   Constat  Action 

Tecteo  Trooz : Q hivernal élevé 
Bouclage avec Chaudfontaine. Nouveau poste 
unique en remplacement de Trooz, Décormétal et 
Prayon (2015). 

  Montegnée  

Renouvellement prévu en cours. Cabine 
dédoublée. Parallèlement, augmentation de 
capacité à Yvoz‐Ramet et bouclage MPC vers Pont‐
du Val : soutien à la boucle Montegnée‐Flémalle 
rive gauche. Mise en service mi‐2015. 

Gaselwest  OK    

IDEG 

Gembloux 
 

Réorganisation réseau en collaboration avec Fluxys 
et Sedilec. Impact positif sur Hélécine. 
Bouclage avec Sombreffe et regroupement dans 
nouvelle SRA « Grand Manil ». 2ème poste prévu à 
Gembloux pour 2014/2015 

Ciney 
Augmentation de débit puis de la pression amont 
en discussion avec Fluxys. Deux nouveaux postes 
Ores à construire. 

Grand‐Namur 
Axe Floreffe‐Malonne‐Salzinne‐Namur : toujours à 
l’étude avec FLuxys. Dans l’immédiat : petite 
réserve technique à Salzinne (Quai Sambre). 

IGH  Enghien  Etude en cours pour augmenter capacité. 

Interlux  OK    

Sedilec 

Mont‐St‐Guibert & Gembloux : Q‐11 > Qmax 
(problème suivi depuis 2008) 

Dernière phase (déversoir Wavre Nord) prévue fin 
2014. 

Hélécine  Lié à Gembloux

Ecaussines 
Problème temporairement disparu (Q‐11 lié à 2 
clients) 

Simogel 
OK (voir problème de congestion intra‐
SRA traité au point suivant) 
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 Chutes de pression : principaux points sensibles 
 
Ne sont plus repris ici que les points les plus significatifs ou ayant fait l’objet de discussion avec le 
GRD. Plus de détails figurent dans les différents plans. 
 

 GRD  Points faibles constatés  Action 

ALG  Néant   

Gaselwest  Néant    

IDEG  Bouvignes  Liaison Anhée‐Bouvignes en cours. Dinant 100mbar

  Jemeppe‐sur‐Sambre 
Restructuration du réseau de Tamines à Namur, en 
discussion avec Fluxys. Projet très conséquent à 
suivre. 

IGH 

Pression faible alimentation MPC déversoir 
Falisolle 

Déversoir Campinaire déjà adapté. Renforcement 
MPC à partir de Falisolle, en remontant vers 
Aiseau : besoins liés au succès du projet Jemeppe 
s/S de IDEG. 

Péronnes  Nouveau déversoir en 2014 

Tournai  Bouclage Vaux‐Antoing 

Thieusies‐Soignies  Passage 1 à 4 bar en 3 phases 2015‐2017 

Zoning Seneffe  Bouclage Manage‐Seneffe 

Marcinelle, Châtelet, Couillet  Poursuite programme passage 100 mbar 

Interlux  Néant   

Sedilec 
Rosières ‐ Wavre 

Suite et fin renforcement : nouveau déversoir 14/8 
Wavre Nord et suppression déversoir Rosières => 
passage à 14 b. 

Braine l’Alleud 
Bouclage 250 acier via Ophain en 2013 
2 autres poses MP acier prévues en 2014 

Simogel  Congestion Dottignies‐Pecq 
Pose MP de Tombroek vers Dottignies se poursuit
Bouclage avec Kain en préparation 
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IV. Les assainissements des réseaux 
 
 
Les techniques de pose actuelles font  largement appel au PE (polyéthylène), matériau très fiable et 
permettant  des  interventions  faciles.  L'acier  conserve  un  grand  intérêt,  essentiellement  pour  la 
moyenne pression  type C  (Pmax = 14,7 bar), où  il est obligatoire, mais aussi en MPB  lorsque des 
impératifs de continuité électrique se posent, pour  la protection cathodique. Ce matériau nécessite 
cependant des précautions au niveau de la protection anti‐corrosion, technique bien maîtrisée. 
 
Les  anciens matériaux ne posent pas de problèmes particuliers  en  exploitation normale.  Les GRD 
profitent généralement de synergies avec d'autres travaux, éventuellement de tiers, pour remplacer 
les tronçons anciens. 
  
L'histoire du développement des réseaux a vu  la mise en œuvre de philosophies propres à chaque 
exploitant. Par conséquent, les technologies sont en général concentrées géographiquement, ce qui 
implique aujourd'hui une concentration des travaux dans certaines régions avec pour corollaire des 
conséquences budgétaires et, parfois, d'importants problèmes logistiques d'organisation de chantier. 
Il est en effet  impossible d'ouvrir simultanément toutes  les voiries d'une  localité et de procéder au 
découplage de tous les tronçons de réseaux d'une seule traite. 
 
Les graphiques ci‐dessous illustrent la proportion des matériaux constitutifs des réseaux existant, par 
GRD, au 31/12/2013. Pour  la basse pression,  les proportions entre matériaux anciens et matériaux 
actuels diffèrent par GRD, ce qui induit des contraintes budgétaires variables d’une région à l’autre. 

 
 
 
Pour la moyenne pression, les coûts de pose sont évidemment différents suivant qu’il s’agisse de PE 
ou d’acier. Cependant, au‐delà de ces indicateurs, il convient de prendre en compte la structure et la 
philosophie du réseau pour évaluer la robustesse de ces choix. Ce n’est pas l’objet ici. 
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 Conduites en acier et PE : 

L’acier est un matériau relativement stable. Lorsqu’il est remplacé ou pour toute nouvelle pose BP, 
chez les GRD mixtes, le PE lui est souvent préféré. Tecteo par contre pose encore des conduites acier, 
suivant  les  circonstances  (p.ex.  continuité  cathodique  dans  un  réseau  historiquement  constitué 
d’acier). Ces deux politiques industrielles sont valables sur le plan technique. 
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Le PE est le matériau le plus en vogue. 
 
Néanmoins,  l’un et  l’autre de  ces matériaux ont  leur élément  vétuste :  l’acier dit « mince » d’une 
part, car  il a quelques centièmes de mm en moins,  le PE première génération d’autre part,  réputé 
plus cassant et vieillissant moins bien. Ces éléments ne sont présents que chez certains GRD mixtes 
et font l’objet d’une identification et d’un remplacement progressif, au même titre que les matériaux 
plus anciens ci‐dessous. 
 
 
 Conduites en matériaux « anciens » : 

Les  conduites  en  fibro‐ciment  sont  surtout 
présentes  en  Sedilec  (91  km)  et  IDEG  (11  km), 
Gaselwest  les ayant pratiquement éradiqué  (plus 
que quelques dizaines de mètres). Ces conduites 
sont  systématiquement  remplacées  lors  des 
ouvertures de voiries. Depuis l’existence des plans 
d’adaptation/investissement,  48  km  ont  été 
retirés  (dont  35  par  Sedilec  et  13  par  IDEG).  La 
même  cadence  sera maintenue  dans  les  années 
couvertes par les plans d’investissement. 
 
Ce niveau de  remplacement peut paraître  faible, 
mais  il  n'y  a,  selon  les  GRD,  pas  de  raison 
objective  d’accélérer  ces  travaux  d'opportunité, 
compte  tenu  de  la  bonne  tenue  du  réseau  en 
l'absence de modification du sous‐sol. Par ailleurs, 
comme évoqué supra, il faut tenir compte de leur 
concentration, localisée dans certaines poches ce 
qui rend illusoire tout retrait massif. 
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Chez  tous  les  GRD  concernés,  le  remplacement 
progressif  des  canalisations  et  branchements  en 
fonte se poursuit poursuivi.  
En  Sedilec,  IDEG  et  Simogel,  des  campagnes 
soutenues  ont  permis  le  retrait  en  neuf  ans  de 
respectivement 20  km  (‐84%), 17  km  (‐55%) et 8 
km  (‐58%).  Les  campagnes  se  poursuivent,  et  ce 
matériau  aura  presque  disparu  des  régions 
d’exploitation  Ores‐Brabant  wallon  et  Ores‐
Mouscron d’ici fin 2016. 
 
En  IGH  (104  km  restant)  par  contre,  les  retraits 
sont programmés  lors de synergies et ne sont pas 
systématiques.  Un  très  vaste  plan  de 
remplacement est  cependant programmé  (38  km 
en  4  ans).  Cette  action  est  grande  partie  liée  au 
grand  plan  de  réfection  des  trottoirs  de 
l’agglomération de Charleroi. 
 
 
 

 
 
 
Le  programme  de  remplacement  des  conduites 
PVC  en  Hainaut  se  poursuit  activement.  Le 
matériau devrait avoir pratiquement disparu d’ici 
2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 Remplacements curatifs 

 
Outre  les  remplacements prévisibles, un certain nombre de  remplacements curatifs, par définition 
non nominatifs sont opérés en cours d’année. Ceux‐ci découlent de  la recherche systématique des 
fuites  sur  le  réseau ou d’appels de  tiers. Ces  réparations  sont des actes  classiques d’exploitation ; 
elles ne conduisent pas toutes à des remplacements, notamment lorsqu’il s’agit d’acier ou de PE. 
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V. Les travaux sur compteurs et branchements 
 
Les branchements sont rénovés suivant plusieurs cas de figure : 

- en parallèle des campagnes de renouvellement de conduites; 
- en conséquence de travaux de remplacement des compteurs; 
- suite à des interventions pour incidents ou fuites. 

 
Les travaux sur les compteurs sont de différente nature : 

- les remplacements pour satisfaire aux prescriptions de la métrologie :  

 Remplacements  systématiques :  en  application  de  l'AR  du  03/01/1989  relatif  aux 
compteurs  de  gaz,  les  GRD  doivent  remplacer  les  compteurs  à  paroi  déformable 
avant  la  fin  de  leur  30ème  année.  Cette  disposition  a  été  abrogée  par  l’AR  du 
03/08/2013 : seuls les compteurs placés jusqu’en 1982 sont encore visés et les GRD 
résorbent  les  derniers  retards  de  remplacements,  soit  +/‐  16000  compteurs,  en 
majorité sur le réseau de Tecteo. 

 Périodiquement, suite au contrôle par échantillonnage effectué par le SPF Economie, 
certains  modèles  de  compteurs  doivent  être  retirés  du marché :  700  compteurs 
doivent encore être retirés. 
Il est à noter que la procédure d’échantillonnage a également été redéfinie par l’AR 
du 03/08/2013, ce qui induit un renforcement de la probabilité de remplacement. En 
prévision,  Ores  a  adopté  une  stratégie  préventive  de  retraits  volontaires  des 
compteurs de 35 ans et plus, qui  sera activée  si  aucun  retrait n’est  imposé par  la 
métrologie, ceci afin de conserver  les capacités de  réaction. On prévoit en  théorie 
donc un volume de +/‐ 6700 compteurs par an.  
Tecteo  a  pour  sa  part  maintenu  les  quantités  prévisionnelles  de  la  législation 
abrogée, à titre conservatoire. 

- les remplacements suite à des défauts techniques : pannes, blocages… 
- le placement de compteurs à budget (+/‐ 9600 par an) 
- le  remplacement  des  compteurs  à  budget  mis  en  cause  pour  leur  fiabilité  (+/‐  4400 

compteurs 2.69 concernés) 
 
A noter également que les budgets présentés par Ores mentionnent, à titre provisionnel, un montant 
pour l’installation de compteurs intelligents à l’horizon 2018. Il n’y a cependant pas encore de vision 
définitive à ce stade. 
  
Le tableau ci‐dessous résume les obligations encore en cours par GRD : 
 

  
Solde  
≤ 1982 

Solde 
métrologie

Placement 
cpt budget* 

Remplacement 
cpt budget 

Tecteo 15658  0 3750 1173 
Gaselwest  0  0 75  n.c. 
Ores - Namur 431 10 380 206 
Ores - Hainaut 498 694 4500 2307 
Ores - Luxembourg 14  0 80 49 
Ores - Brabant W 327 35 525 469 
Ores - Mouscron 17 0 346 172 
TOTAL 16945 739 9656 4376 

*Hypothèse annuelle 
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VI. Les impositions extérieures 
 
Suite à des travaux d'aménagements de voirie ou d’espaces publics, les GRD sont amenés à déplacer 
leurs  infrastructures. En 2015, 12 km de canalisations pourraient être concernés, ce qui représente, 
comme chaque année, une proportion non négligeable des poses de conduites  (6%), dont  les  frais 
sont partiellement supportés par les GRD en application de l'art.18§2 du Décret.  
 
Par ailleurs, tous  les GRD sont priés par Infrabel de prendre progressivement  leur  indépendance en 
matière de protection cathodique en supprimant les connexions de soutirage entre leurs installations 
et  les  infrastructures  ferroviaires. Cela  impose d'aménager des nouveaux  soutirages ou de  trouver 
des terrains susceptibles d'accepter des anodes.  
 
Enfin, mentionnons d’autres contraintes plus spécifiques : 

- le Brabant wallon est confronté à la volonté de séparation des réseaux exprimée par Eandis 

et Sibelga : des investissements sont nécessaires pour dissocier certains quartiers fortement 

imbriqués ; 

- la  conversion  des  réseaux  de  gaz  L  au  gaz  H  impactera  assez  rapidement  les  régions 

suivantes : Brabant wallon, Braine‐le‐Comte / Soignies, Gembloux, Hannut / Waremme. 

 
VII. Les petites extensions et la rentabilité 
 
Lorsque  des  demandes  de  raccordement  ne  peuvent  être  satisfaites  que  par  une  extension  de 
réseau,  les GRD évaluent  le caractère économiquement  justifié de  l'investissement à réaliser. Dans 
leurs plans d'investissement, les GRD ne peuvent donc que prévoir, sur base statistique, des forfaits 
pour  anticiper  les demandes de  la  clientèle.  Ils puiseront  ensuite dans  ces  enveloppes  en  vue de 
répondre à celles qui répondent aux critères économiques du Décret. 
 
Ces enveloppes totalisent, au niveau régional 45 km de canalisation en 2015. 
 
 
VIII. Les lotissements et zones d'activité économique 
 
Un  certain nombre de  lotissements  résidentiels  sont  retenus dans  les plans des différents GRD.  Il 
s'agit la plupart du temps de projets portés par des lotisseurs qui se sont fait connaître, notamment 
par le biais d'une demande d'étude. La réalisation de ces extensions est subordonnée à la commande 
ferme  du  demandeur,  laquelle  n'est  jamais  garantie. Dès  lors,  les GRD  travaillent  par  enveloppes 
budgétaires estimées sur base des réalisations des années précédentes : elles sont évaluées à 46 km 
en 2015. 
Remarquons  également  que  la  notion  de  lotissement  recouvre  aussi  bien  les  petites  parcelles  de 
quelques lots que les projets de quartier entier.  
 
Plusieurs  zonings  industriels  potentiels  inscrits  au  plan  de  secteur  doivent  faire  l'objet  d'un 
équipement.  Ici  aussi,  les  intervenants  extérieurs  conditionnent  le  planning  d'exécution,  sinon 
l'exécution  elle‐même.  Suivant  les  intercommunales  de  développement  concernées,  lorsque  la 
décision d'investissement est prise,  la  rapidité d'exécution demandée  implique une  réorganisation 
immédiate du planning de travail des GRD. Estimation en 2015 : 25 km. 
 
Citons les principaux zonings à titre d’exemple : 

- Tecteo : Grâce‐Hollogne (aéroport), Andenne (Petit‐Waret), Waimes,… 

- Ores :  Farciennes,  Thuin/Lobbes,  Mons  (Initialis),  Ghislenghien,  Tournai  Ouest,  Hélécine, 

Saintes, Louvain‐la‐Neuve… 
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IX. Les extensions stratégiques 
 
Les grands projets d’extension « stratégiques » touchent à leur fin chez la plupart des GRD.  
 
Tecteo  a  sensiblement  revu  à  la  baisse  ses  grands  projets  d’extension,  seuls  quelques 
parachèvements  sont  en  cours  dans  les  localités  raccordées  récemment  ou  pour  répondre  à  des 
demandes. 
 
Ores achève les deux principaux axes de développement dans le Hainaut : 

1) Nord de Charleroi (Les bons Villers) 
2) Renforcement  du  Sud  de  Charleroi :  (Merbes‐Erquelinnes,  Thuin  /  Gerpinnes  /  Ham‐sur‐

Heure) 
 
Ailleurs, le centre de Messancy est toujours inscrit au plan, de même que l’alimentation de Lens. 
 
 
X. Bilan statistique régional et par GRD 
 
Le tableau ci‐dessous dresse la synthèse des prestations des GRD planifiées pour 2015. 

 
 
 
NB :   Les renouvellements concernent des remplacements et déplacements, tandis que les nouvelles poses 

se  rapportent à de nouvelles  installations.  Les plans d'adaptation contiennent parfois des nouvelles 
poses (bouclages, dédoublements…), ce qui explique les différences. 

  
 
 
   

ANNEE 2015 Conduites Bchts Cpteurs Conduites Bchts Cpteurs
(m) Récept. Réseau Client (m) Récept. Réseau Client

Adaptations 17.900 1.400 750 2 15 0 404 0 0 0 0 0
Extensions 32.851 1.825 3.805 2 1 15 450 370 370 0 0 0
TOTAL 50.751 3.225 4.555 4 16 15 854 370 370 0 0 0
dont nouvelle pose 36.751 450
Part renouvellement 27,6% 43,4% 16,5% 50,0% 93,8% 0,0% 47,3% 0,0% 0,0% - - -
Part croissance 72,4% 56,6% 83,5% 50,0% 6,3% 100,0% 52,7% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Adaptations 8.200 919 1.145 0 3 3 58.770 4.885 10.165 2 15 6
Extensions 7.500 575 1.203 0 0 3 49.310 4.100 5.866 0 0 16
TOTAL 15.700 1.494 2.348 0 3 6 108.080 8.985 16.031 2 15 22
dont nouvelle pose 9.910 76.935
Part renouvellement 36,9% 61,5% 48,8% - 100,0% 50,0% 28,8% 54,4% 63,4% 100,0% 100,0% 27,3%
Part croissance 63,1% 38,5% 51,2% 0,0% 0,0% 50,0% 71,2% 45,6% 36,6% 0,0% 0,0% 72,7%

Adaptations 1.500 69 176 0 3 2 27.734 1.420 715 0 8 2
Extensions 11.700 380 454 0 0 5 13.500 1.325 1.705 0 0 6
TOTAL 13.200 449 630 0 3 7 41.234 2.745 2.420 0 8 8
dont nouvelle pose 11.700 17.479
Part renouvellement 11,4% 15,4% 27,9% - 100,0% 28,6% 57,6% 51,7% 29,5% - 100,0% 25,0%
Part croissance 88,6% 84,6% 72,1% 0,0% 0,0% 71,4% 42,4% 48,3% 70,5% 0,0% 0,0% 75,0%

Adaptations 5.094 158 698 1 2 2 119.602 8.851 13.253 5 46 15
Extensions 2.500 280 415 0 0 4 117.811 8.855 13.818 2 1 49
TOTAL 7.594 438 1.113 1 2 6 237.413 17.706 27.071 7 47 64
dont nouvelle pose 3.495 156.720
Part renouvellement 54,0% 36,1% 62,7% 100,0% 100,0% 33,3% 34,0% 50,0% 49,0% 71,4% 97,9% 23,4%
Part croissance 46,0% 63,9% 37,3% 0,0% 0,0% 66,7% 66,0% 50,0% 51,0% 28,6% 2,1% 76,6%

ORES Mouscron Total Région wallonne

ORES Namur ORES Hainaut

Postes Postes

Tecteo Gaselwest

ORES Luxembourg ORES Brabant wallon



 

Annexe I à l’avis sur les plans d’investissement 2015‐2018 des GRD de gaz naturel  33 

Synthèse régionale des prestations 2013 (réalisé) et 2015 (plans) : 
 
Etat du réseau au 

MP BP Réception Réseau Distribution Bchts Cpteurs Cabines
1/01/2009 12.052,018 3.782,466 8.269,552 66  69  1.075  415.476  432.182  1.887  
1/01/2010 12.275,362 3.869,362 8.406,400 88  89  1.511  664.247  673.940  2.730  
1/01/2011 12.527,580 3.977,514 8.550,066 75  90  1.530  674.877  669.135  2.768  
1/01/2012 12.782,070 4.099,979 8.682,091 75  91  1.551  685.677  698.281  2.807  
1/01/2013 12.988,960 4.215,300 8.773,660 73  93  1.536  441.469  488.820  2.913  
1/01/2014 13.151,970 4.290,246 8.861,724 73  99  1.720  674.731  762.805  2.802  

Réalisations 2013
MP BP Réception Réseau Distribution Bchts Cpteurs Cabines

14.547  40.190  2  3  13  6.078  15.582  14  
6.880  32.784  2  3  7  5.860  9.070  10  
4.099  2.719  -   -   1  218  1.122  2  
3.568  4.687  -   -   5  -   221  2  

5.169  
7.293  

14.076  9.773  -   -   7  -   -   5  
61  -   -   -   1  -   -   5  

10.626  4.908  -   -   3  -   -   -   
3.389  4.865  -   -   3  -   -   -   

-   664  -   -   -   -   34  -   
28.623  50.627  2  3  20  6.078  15.616  19  

Résidentiels BP+MP 8.684  14.322  
Dont raccordements standard 2.137  -   

Industriels 25  94  56  
Ptes ext. Petites extensions (pour raccordement) 36.827  52.701  -   -   7  
Gdes ext. Lotissements 7.306  23.471  -   -   3  

ZAE 8.576  248  -   1  -   
Ext. strat. Extensions stratégiques 5.418  2.755  -   1  -   

67  18  -   -   -   -   -   -   
58.194  79.193  -   2  10  8.709  14.416  56  

Projections 2015
MP BP Réception Réseau Distribution Bchts Cpteurs Cabines

13.372  67.321  5  4  29  8.787  13.249  15  
9.155  56.924  5  4  29  8.782  5.824  15  
1.080  1.834  -   -   -   5  750  -   
3.137  8.563  -   -   -   -   -   -   

CAB 6.675  
8.995  

31.374  7.535  -   3  10  64  4  -   
700  1.150  -   -   6  -   -   -   

4.635  3.085  -   2  3  64  -   -   
26.039  3.300  -   1  1  -   4  -   

-   -   -   -   -   -   -   -   
44.746  74.856  5  7  39  8.851  13.253  15  

Résidentiels BP+MP 8.830  13.760  
Dont raccordements standard 370  370  

Industriels 25  58  49  
Ptes ext. Petites extensions (pour raccordement) 14.210  30.800  -   -   -   
Gdes ext. Lotissements 17.100  28.671  -   -   -   

ZAE 25.830  100  2  -   -   
Ext. strat. Extensions stratégiques 100  1.000  -   -   1  

-   -   -   -   -   -   -   -   
57.240  60.571  2  -   1  8.855  13.818  49  

Racc.

ADAPTATIONS

Non défini
Total adaptations

EXTENSIONS

Chute pression
Efficacité/bouclage

Raccordements (nb)

Conduites (en mètres)

Total extensions

Conduites (en mètres) Postes et cabines (nb)

Non défini

Chute pression
Efficacité/bouclage

Consommation

Non défini

ADAPTATIONS
Remplacements 

Vétusté
Sécurité

Renforcements

Déplacements

Dont remplacement des compteurs de plus de 30 ans

Total extensions

Raccordements (nb)

Vétusté
Sécurité

Racc.

Postes et cabines (nb)

Remplacements 

Dont remplacement des compteurs de plus de 30 ans

Non défini

Placement CAB
Déplacements

Renforcements

Conduites (en mètres) Postes et cabines (nb) Raccordements (nb)

Consommation

Total adaptations
EXTENSIONS
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XI. Les budgets 
 
Dans  la  continuité  des  années  précédentes,  les  budgets  d'investissement  et  le  réalisé  ont  été 
demandés aux GRD.  
 
La CWaPE n'a pas à ce stade validé les montants communiqués. Toutefois, elle peut constater, sous 
toute réserve, qu'environ 110 millions d'euros pourraient être  investis en région wallonne en 2015. 
Un examen plus approfondi des postes budgétaires sera réalisé dans le contexte de la tarification. 
 
 

 
 

 
      NB:  Gaselwest : y compris la partie située en Flandre, soit 97% du GRD 
        IGH : reprise d'Igeho en 2004 
        ALG : reprise de Verviers en 2005 ; absorption par Tecteo depuis 2012 

 
 
 
 
Enfin,  les  graphiques  de  la  page  suivante  permettent  d’illustrer,  à  titre  indicatif,  le  ratio 
d’investissement  unitaire  de  chaque  GRD,  en  ramenant  les  investissements  à  la  taille  exprimée 
successivement en nombre de point d’accès actif fin 2013, en énergie distribuée en 2013 et en km de 
réseau fin 2013. 
Les données des GRD mixtes sont à regrouper en Ores pour les années 2014 et 2015. 
   

Tecteo

(Gaselwest)

IDEG ‐ Ores Namur

IGH ‐ Ores Hainaut

Interlux ‐ Ores Lux.

Sedilec ‐Ores BW

Simogel ‐ Ores Mouscron
‐

10.000   

20.000   

30.000   

40.000   

50.000   

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GRD gaz : investissements (k€)
2003 à 2013 : réalisé   | 2014 : budget  | 2015 : plan
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ANNEXE II :  
 

LIGNES DIRECTRICES ACTUALISEES  
POUR L'ETABLISSEMENT DES PLANS 
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Plans d'investissement GAZ ‐ Lignes directrices (exercice 2014) 
 

1ère partie : rappel de la procédure 
 
 
La présente note a pour but de définir  le cadre standardisé pour réaliser  les plans d'investissement 
portant sur la période 2015 – 2018. 
 
Rappel du planning de travail (identique aux années précédentes) : 
 
e) Le projet de plan d’investissement est remis en un seul exemplaire à la CWaPE au plus tard le 

31 mars. 
 

f) La CWaPE examine le plan en concertation avec le GRD et formule ses commentaires avant le 
15 mai. Le GRD apporte  les amendements nécessaires en vue d’établir son plan définitif pour 
le 15 juin. Ce plan définitif est  remis en deux exemplaires à  la CWaPE, à  l’exception des  les 
schémas MP et plans de situation MP/BP relatifs au réseau (1 seul exemplaire). 
 

g) La  CWaPE  examine  la  version  définitive  du  plan  et,  en  l’absence  de  constat  d’insuffisance, 
communique ses conclusions au GRD avant  le 31  juillet. Elle transmet un exemplaire du plan 
au ministre ainsi que la copie de ses conclusions.  

 

h) Les plans sont mis en application le 1er janvier 2015. 
 

i) Avant  le  31 mars  de  l’année  2015,  c’est‐à  dire  au  plus  tard  lors  de  la  proposition  du  plan 
suivant, le GRD communique à la CWaPE le budget définitif se rapportant au plan approuvé, et 
justifie les révisions et reports éventuels qui sont déjà prévisibles à cette date. 
 

 
Nouveauté cette année : 
 

Afin d’assurer la transition avec l’établissement des futures propositions tarifaires, chaque 
projet  nominatif,  réalisé  ou  planifié,  et  chaque  enveloppe  de  projet  non  nominative, 
mentionnés dans le plan devront être accompagnés de leurs estimations budgétaires.  
 
Pour  des  contingences  pratiques,  un  délai  supplémentaire  peut  éventuellement  être 
convenu dans  la production de ces  informations d’ordre budgétaire. De même, en cas de 
divergence  significative  avec  la  méthodologie  suivie  par  le  GRD  pour  ses  imputations 
comptables  actuelles  et  les  catégories  proposées,  des  adaptations  concertées  pourront 
être apportées. 
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2ème partie : contenu des plans 
 

 

Actualisation des plans en cours 

 
 
Le GRD met à jour les données communiquées en juin 2013 relativement à l'année 2014 : 
 
Règlement technique ‐ Art.39§6. Avant le 31 mars de l’année d’entrée en vigueur du (des) plan(s) 
précédent(s), le GRD communique à la CWaPE le budget définitif s’y rapportant. Le GRD justifie les 
révisions et reports éventuels par rapport au(x) plan(s) définitif(s) établi(s) pour le 15 juin qui sont 
déjà prévisibles à cette date. 

 
 
En effet, lors de l'établissement du plan, des hypothèses ont été établies : 

- en matière budgétaire, le budget n'étant définitivement approuvé par les instances qu'en fin 
d'exercice; 

- en matière de paramètres externes, éventuellement indépendants de la volonté du GRD, qui 
influencent la décision finale quant à certains investissements. 

 
Dès lors, le premier volet du plan contiendra les points suivants : 

 
1. Le budget d'investissement définitif pour 2014 
 
La distinction sera  faite entre budgets brut et net  (c.‐à‐d. hors contributions de  tiers), et entre 
adaptations et extensions. 
Pour le modèle ventilation budgétaire, on se référera au tableau indicatif donné en annexe II des 
présentes lignes directrices. 
 
2. Les révisions et reports déjà connus, avec motivation de ceux‐ci 
 
Ce point  se  limite  aux projets  les plus  significatifs  (assainissements,  extensions  importantes…) 
clairement identifiés dans les plans. 
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Volet « adaptation » du plan d’investissement 

 
 
1. Adaptation en vue de répondre aux besoins en capacité 
 
1.1 Evolution de la capacité aux points d'injection sur le réseau 

 
Evolution des capacités d’injection (Fluxys => GRD) des SR/SRA : 
 
Un tableau de synthèse reprendra, par poste d'injection sur le réseau : 
- le débit nominal du poste (= maximum théorique); 
- le débit maximal mesuré (avec date + t° correspondantes) ou calculé ("Q‐11°C"); 
- le débit annuel des 3 dernières années; 
- les  perspectives  futures,  prenant  en  compte  l'évolution  du  réseau  et  de  la  clientèle  (+ 

hypothèses); 
- les  actions  programmées  (projet,  planification,  localisation  sur  schéma  réseau) 

Pour  chaque  projet  nominatif  il  sera  communiqué  le  n°  de  projet,  ainsi  que  le montant 
estimé de l’investissement. 
 

Evolution des capacités de prélèvement en période « d’étiage » des SRA : 
 
Un  tableau  reprend  par  SRA :  le  débit  minimal  journalier  (24h)  mesuré  (avec  date  +  t° 
correspondante) ou  calculé  (avec mention de  la  t° de  référence utilisée pour  ce  calcul). Cette 
information  vise  à  établir  un  premier  niveau  indicatif  de  sélection  (et  d’exclusion)  des  zones 
susceptibles,  moyennant  étude  plus  approfondie,  d’accueillir  d’éventuelles  productions 
décentralisées. Dès  lors,  le GRD pourra assortir ces données de toute nuance utile, notamment 
en matière de configuration réseau. 

 
 
1.2 Engorgements et chutes de pression observés 

 
Un tableau reprendra les résultats des campagnes de mesure de pression aux cabines et aux "points 
bas"  du  réseau,  ainsi  que  les  actions  programmées.  Pour  chaque  projet  nominatif  il  sera 
communiqué le n° de projet, ainsi que le montant estimé de l’investissement. 
 
2. Adaptations pour critères techniques 

 
Remarque préliminaire :  
 
Chacun des postes 2.1 à 2.6 ci‐dessous comprendra deux volets : 

- les travaux planifiés :  ils feront  l'objet d'une description nominative et seront motivés. Pour 
chaque projet nominatif, il sera communiqué le n° de projet ainsi que le montant estimé de 
l’investissement. 

- les travaux non planifiés :  ils seront estimés sous forme d'une enveloppe, en quantité et en 
montant global estimé. 
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2.1 Remplacements pour cause de vétusté ou raison technologique : 
- Conduites  :  situation  actuelle  (km par matériau), prévisions  à  long  terme  (p.ex.  graphique 

présentant les km résiduels par année); 
- Branchements : nombre par matériau et prévisions à long terme; 
- Autres équipements réseau : travaux dans les postes, cabines… 

 
2.2 Travaux pour raison de sécurité 

 
2.3 Impositions extérieures : 

 
2.3.1 Législation spécifique 
2.3.2 Amélioration des sites et adaptations de voiries 

 
2.4 Investissements Fluxys : modifications d'infrastructures induites par des modifications au niveau 

du réseau de transport. 
 

2.5 Amélioration de l'efficacité du réseau : bouclages, télémesures, protection cathodique… 
 

2.6 Travaux sur compteurs 
- Remplacement systématique des compteurs de 30 ans : situation actuelle 
- Politique  en matière  de  remplacement  préventif  ou  curatif  des  compteurs  les  plus  âgés : 

prévisions  à  long  terme  (p.ex.  graphique  compteurs  résiduels  par  année),  remplacements 
planifiés; 

- Campagne de remplacement des compteurs à budget (versions 2.65, 2.69, 2.80) 
- Autres remplacements et travaux : description et motivation. 

 
 
3. Bilan des réalisations de l'année précédente 
 

Le GRD établit, pour chacun des postes 2.1 à 2.6 définis plus haut : 
- une  synthèse  des  réalisations  de  l'année  2013  en  regard  du  plan  introduit  pour  le 

15/06/2012, avec justification des reports significatifs;  
- une  statistique globale  concernant  les  remplacements, nouvelles poses et  renforcements  : 

branchements,  compteurs,  longueur  MP,  BP,  par  matériau…  (se  référer  également  au 
tableau indicatif proposé pour la synthèse générale) 

- le montant des investissements pour adaptation suivant la ventilation proposée en annexe II. 
 
 
4. Mise à jour des plans réseaux 
 

Avec  le plan d'investissement, tous  les schémas de principe MP/BP et  les plans de situation du 
réseau, mis à jour, seront remis à la CWaPE, en un seul exemplaire. 
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Volet « extension » du plan d’investissement 

 
1. Raccordements et petites extensions 
 
Définitions 

 
Les  demandes  de  raccordement  se  rapportent  à  la  clientèle  industrielle,  professionnelle  ou 
résidentielle  souhaitant  obtenir  un  raccordement,  individuel  ou  collectif,  au  réseau  de 
distribution. Les demandes peuvent émaner directement de  la clientèle ou parvenir au GRD via 
un fournisseur ou tout autre intermédiaire (intercommunale, lotisseur privé…).  
Elles sont de deux natures : 
- les demandes en zone où le gaz est accessible => "demande en zone gaz" 
- les demandes qui nécessitent une extension du réseau existant => "demande hors zone gaz" 

 
Conventionnellement,  la  limite entre  les deux catégories est fixée conformément à  la définition 
donnée à l'article 1er, 9° de l'AGW du 30/03/06 relatifs aux OSP dans le marché du gaz, à savoir : 

« zone de distribution de gaz » : zone où le gaz est considéré comme disponible, c'est à dire, 
zone où la distance entre le point de prélèvement et le réseau de distribution est inférieure à 
25 m; 

 
Les  petites  extensions  rapportées  ici  sont  celles  qui  visent  à  répondre  aux  demandes  de 
raccordement hors zone gaz et dont l'impact sur le réseau est limité. 

 
A. Bilan des réalisations de l'année précédente 
 
1. Raccordements 
 
Sont repris ici : 
1. le nombre de raccordements réalisés en 2013; 
2. le nombre de raccordements ayant bénéficié de la gratuité totale ou partielle, en application 

des dispositions sur les raccordements standard; 
3. le nombre de raccordements avec cabine client et la capacité souscrite 
4. Le montant investi (voir ventilation en annexe II) 
 
 

2. Petites extensions 
 
Le  GRD  communique  le  tableau  complété  de  synthèse  des  extensions  de  réseaux  évaluées 
depuis2010. Les rubriques sont rappelées ici pour mémoire : 
 

Réf  Date dem.  Commune   Demandeur  Adresse extension  Type  Pr. 
Lg ext 
(m) 

 

Clientèle résid. / prof.  Clientèle 
indust. 

Investissement 
€ 

Investissable
€ 

Rentabilité 
€ 

Commande 
Tiers 
payant 

 
Statut 

Nb sûrs  Nb pot 
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B. Plan 2015 ‐ 2018 
 
Pour les années 2015 à 2018, le GRD évalue, tant sur base des projets connus ou à l'étude, qu'au 
moyen d'une approche statistique, les quantités à poser suivantes : 
 
- le nombre de raccordements; 
- les longueurs d'extensions BP;  
- les longueurs d'extensions MP; 
- les postes et cabines nécessaires ; 
- le montant budgétisé (voir ventilation en annexe II). 
 

C. Grille tarifaire applicable 
 

Le  GRD  communique  ses  grilles  tarifaires  applicables  aux  calculs  de  rentabilité  des  petites 
extensions. 

 
 
2. Grands projets d'extension 
 
Définition 
 

Les  grands  projets  d'extension  recouvrent  les  projets  d'équipement  destinés  à  rencontrer  la 
politique  de  développement  du  GRD,  de  ses  affiliés  ou  des  structures  en  charge  de 
l'aménagement du territoire. 

 
 
A. Bilan des réalisations de l'année précédente 

 
Le GRD établit, pour les réalisations de 2013 : 
 
- un rapport descriptif de l'état d'avancement des grands projets d'extension;  
- une statistique globale relative aux prestations de l'année 2013 en regard du plan introduit le 

15/06/2012, avec justification des reports significatifs: nombres de branchements, longueurs 
MP et BP, cabines etc… 

- une  évaluation des montants d'investissements  (bruts  et nets)  réalisés  en 2013  suivant  la 
ventilation proposée en annexe II. 

 
B. Plan 2015 – 2018 
 

1. Définition des zones prioritaires 

En application de l'article 16§2 du décret, le GRD détermine s'il y a lieu les " les zones prioritaires 
de  développement  du  réseau  en  tenant  compte  notamment  des  plans  de  secteur,  des  plans 
communaux  d'aménagement  et  des  schémas  de  structure,  ainsi  que  des moyens  budgétaires 
disponibles". 

 
2. Projets de lotissement / zones d'activité économique (ZAE) 

 
Le GRD dresse un  inventaire des projets d'équipement connus, pouvant  raisonnablement  faire 
l'objet  d'un  développement  de  son  réseau  (p.ex.  dans  un  rayon  donné  à  partir  du  réseau 
existant).  
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Le  GRD  distingue  autant  que  possible  le  type  de  lotissement  :  social,  privé,  communal, 
impositions particulières en matière d'équipement gaz… 
 
Les projets débouchant sur des travaux planifiés sont détaillés comme suit :  
 
- identification du lotissement ou de la ZAE; 
- description du projet (e.a.  longueurs et équipements, planning pluriannuel, schéma MP/BP, 

localisation sur plan, perspectives clientèles); 
- investissement et résultat du calcul de rentabilité 
Pour chaque projet nominatif le n° de projet sera mentionné, ainsi que le montant estimé. 
 
Pour  les  autres  projets  présentant  des  perspectives  ultérieures  encore  incertaines,  le  GRD 
énonce les premières ébauches et mentionne budget global estimé. 
 
 
3. Projets stratégiques 

 
Le GRD  inventorie  les projets  résultant d'une politique générale d'extension et/ou en  synergie 
éventuelle avec le développement du réseau de transport. (p. ex. extensions visant à acheminer 
le gaz vers une localité entière). 
 
Chaque projet sera détaillé comme suit :  
 
- Identification (n° de projet) 
- description (e.a.  longueurs et équipements, planning pluriannuel, report sur schéma MP/BP 

et localisation sur plan, perspectives clientèles); 
- investissements programmés et recours aux subventions de tiers et fonds. 
 
 

Synthèse générale (adaptations et extensions) 

 
Synthèse générale 
 
Une synthèse reprend  les estimations globales, pour 2015‐2018, des travaux (km conduites MP/BP, 
branchements, postes…), ainsi que du budget d'investissement. 

 
A cet effet, deux modèles indicatifs de tableau de synthèse sont fournis en annexe : 

1) Un premier tableau concernant les réalisations 2013, ainsi que les prévisions pour la 1ère année 
du plan Les données contenues dans les plans doivent au minimum permettre la reconstitution 
de ces informations. 

2) Un  second  tableau  concernant  les données budgétaires  se  rapportant à  ces  travaux. Celui‐ci 
totalise  les  investissements mentionnés dans  le plan. A  la meilleur  convenance du GRD,  ces 
montants  détaillés  peuvent  être,  soit  consignés  à  un  seul  endroit  dans  le  plan,  en  vue  de 
faciliter  la construction du tableau de synthèse, soit répartis sous  les différentes rubriques du 
plan. 
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ANNEXE I – Modèle de tableau quantitatif 
 

Réalisations 2013 Conduites (m) Postes et cabines (nb) Raccordements (nb) 
  MP BP Réception Réseau Distrib. Bchts Cpteurs Cabines

ADAPTATIONS   
Remplacements (vétusté, sécurité…)                 

Dont remplacement compteurs > 30 ans       
Déplacements         
Renforcements (y.c. bouclages, 
dédoublements) 

                

Non défini                 

Total adaptations 0 0 0 0 0 0 0 0 
EXTENSIONS   

Racc. 

Raccordements résidentiels 

  

      

Dont raccordements standard       
Raccordements 
industriels/professionnels 

      

Ptes 
ext. 

Petites extensions (pour 
raccordement) 

          
  

Gdes 
ext. 

Lotissements 
ZAE 

          

Strat. Extensions stratégiques       
Non défini                 

Total extensions 0 0 0 0 0 0 0 0 
          
Etat du réseau au 01/01/2014 Conduites (m) Postes et cabines (nb) Raccordements (nb) 
  MP BP Réception Réseau Distrib. Bchts Cpteurs Cabines
                  
          
Projections 2015 Conduites (m) Postes et cabines (nb) Raccordements (nb) 
  MP BP Réception Réseau Distrib. Bchts Cpteurs Cabines

ADAPTATIONS   
Remplacements (vétusté, sécurité…)                 

Dont remplacement compteurs > 30 ans       
Déplacements         
Renforcements (y.c. bouclages, 
dédoublements) 

                

Non défini                 

Total adaptations 0 0 0 0 0 0 0 0 
EXTENSIONS   

Racc. 

Raccordements résidentiels 

  

      

Dont raccordements standard       
Raccordements 
industriels/professionnels 

      

Ptes 
ext. 

Petites extensions (pour 
raccordement) 

          
  

Gdes 
ext. Lotissements/ZAE 

          

Ext. 
stratég. 

Approuvées         
Soumises à condition         

Non défini                 

Total extensions (hors ext. condit.) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total potentiel (yc ext. condit.) 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ANNEXE II – Modèle de tableau budgétaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventions 

de tiers
Subsides

TOTAL

(budget net)

qtés quantité € quantité € € € €

Terrain d'exploitation pc 0

Station et postes réception pc 0

Postes et déversoirs pc 0

sous-total stations et postes 0 0 0 0 0

Cabines quartier pc 0

Cabines clients pc 0

sous-total cabines 0 0 0 0 0

Canalisation - MPC m 0

Canalisation - MPB m 0

Protection cathodique pc 0

sous-total canalisation MP 0 0 0 0 0

Canalisation - BP m 0

Raccordements - MP pc 0

Raccordements - BP pc 0

sous-total raccordements 0 0 0 0 0

Appareils de mesure - MP pc 0

Appareils de mesure - BP pc 0

Compteurs télérelevés pc 0

Compteurs à budget pc 0

sous-total comptage 0 0 0 0 0

Télétransmission (autre) pc 0

Total réseau 0 0 0 0 0

Interventions 

de tiers
Subsides

TOTAL

(budget net)

qtés quantité € quantité € € € €

Terrain d'exploitation pc 0

Station et postes réception pc 0

Postes et déversoirs pc 0

sous-total stations et postes 0 0 0 0 0

Cabines quartier pc 0

Cabines clients pc 0

sous-total cabines 0 0 0 0 0

Canalisation - MPC m 0

Canalisation - MPB m 0

Protection cathodique pc 0

sous-total canalisation MP 0 0 0 0 0

Canalisation - BP m 0

Raccordements - MP pc 0

Raccordements - BP pc 0

sous-total raccordements 0 0 0 0 0

Appareils de mesure - MP pc 0

Appareils de mesure - BP pc 0

Compteurs télérelevés pc 0

Compteurs à budget pc 0

sous-total comptage 0 0 0 0 0

Télétransmission (autre) pc 0

Total réseau 0 0 0 0 0

Postes budgétaires

Postes budgétaires

Réalité 2013

Remplacements Extensions

Budget 2014 approuvé

Remplacements Extensions
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Interventions 

de tiers
Subsides

TOTAL

(budget net)

qtés quantité € quantité € € € €

Terrain d'exploitation pc 0

Station et postes réception pc 0

Postes et déversoirs pc 0

sous-total stations et postes 0 0 0 0 0

Cabines quartier pc 0

Cabines clients pc 0

sous-total cabines 0 0 0 0 0

Canalisation - MPC m 0

Canalisation - MPB m 0

Protection cathodique pc 0

sous-total canalisation MP 0 0 0 0 0

Canalisation - BP m 0

Raccordements - MP pc 0

Raccordements - BP pc 0

sous-total raccordements 0 0 0 0 0

Appareils de mesure - MP pc 0

Appareils de mesure - BP pc 0

Compteurs télérelevés pc 0

Compteurs à budget pc 0

sous-total comptage 0 0 0 0 0

Télétransmission (autre) pc 0

Total réseau 0 0 0 0 0

Interventions 

de tiers
Subsides

TOTAL

(budget net)

qtés quantité € quantité € € € €

Terrain d'exploitation pc 0

Station et postes réception pc 0

Postes et déversoirs pc 0

sous-total stations et postes 0 0 0 0 0

Cabines quartier pc 0

Cabines clients pc 0

sous-total cabines 0 0 0 0 0

Canalisation - MPC m 0

Canalisation - MPB m 0

Protection cathodique pc 0

sous-total canalisation MP 0 0 0 0 0

Canalisation - BP m 0

Raccordements - MP pc 0

Raccordements - BP pc 0

sous-total raccordements 0 0 0 0 0

Appareils de mesure - MP pc 0

Appareils de mesure - BP pc 0

Compteurs télérelevés pc 0

Compteurs à budget pc 0

sous-total comptage 0 0 0 0 0

Télétransmission (autre) pc 0

Total réseau 0 0 0 0 0

Postes budgétaires

Budget 2016 - Plan

Remplacements Extensions

Postes budgétaires

Budget 2015 - Plan

Remplacements Extensions
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ANNEXE III (non publiée):  
 

PLANS D’INVESTISSEMENT 
 
 
 

 TECTEO 

 ORES 

 GASLEWEST 

 
 
 
 
 


