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Rapport de la CWaPE concernant  
les plans d'investissement 2013‐2016 des GRD "gaz" 

 
 

1. Contexte 

L’établissement  des  plans  constitue  un  exercice  annuel  auquel  procèdent  les  GRD,  depuis  2004, 
conformément au prescrit de l’article 16 du décret du 19 décembre 2002 relatif au marché régional 
du  gaz.  L’objectif  poursuivi  par  le  législateur  est  de  s’assurer  que  les  GRD  remplissent  leurs 
obligations en matière d’adaptations et d’extensions des réseaux de gaz. 
 
Depuis  la  modification  du  décret  intervenue  le  17  juillet  2008,  les  GRD  présentent  un  « plan 
d'investissement »  unique,  englobant  les  volets  "adaptions"  et  "extensions ».  Conformément  au 
décret, à partir de cette année, ce plan couvre une période de quatre ans, et porte sur  les années 
2013‐2016.                                                                                                                                                                                               
 
Pratiquement,  l’étape  formelle de  l’approbation par  le Gouvernement n’est plus automatique, et  il 
revient à la CWaPE, si elle « constate que le plan d'investissement ne permet pas au gestionnaire de 
réseau de  remplir  ses obligations  légales », d’enjoindre au gestionnaire de  réseau « de  remédier à 
cette situation dans un délai raisonnable qu'elle détermine ».  

 

 

2. Procédure d’établissement des plans 

Comme  chaque  année,  la CWaPE  a  communiqué  aux GRD des  lignes directrices  actualisées, pour 
l’établissement des plans (voir annexe II). Celles‐ci sont restées identiques à l’an dernier : 
 
a) Le projet de plan d’investissement est remis en un seul exemplaire à la CWaPE au  plus tard le 

31 mars. 
b) La CWaPE examine le plan en concertation avec le GRD et formule ses commentaires avant le 

15 mai. Le GRD apporte les amendements nécessaires en vue d’établir son plan définitif avant 
le 15 juin de la même année. Ce plan définitif est alors remis en deux exemplaires à la CWaPE, 
à l’exception des schémas MP et plans de situation MP/BP relatifs au réseau. 

c) La  CWaPE  examine  la  version  définitive  du  plan  et,  en  l’absence  de  constat  d’insuffisance, 
notifie sa décision d’approbation au GRD avant le 31 juillet. Elle transmet pour information un 
exemplaire  du  plan  au  ministre  ainsi  que  la  copie  de  sa  décision.  Les  plans  sont  mis  en 
application le 1er janvier suivant. 

d) Avant  le  31 mars  de  l’année 2013,  le  GRD  communique  à  la  CWaPE  le  budget  définitif  se 
rapportant  au  plan  approuvé,  et  justifie  les  révisions  et  reports  éventuels  qui  sont  déjà 
prévisibles à cette date. 
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3. Déroulement de la concertation entre les GRD et la CWaPE 
 
Conformément aux dispositions légales, les GRD ont  introduit, auprès de la CWaPE, leurs projets de 
plan pour le 31 mars.  
La CWaPE a rencontré six GRD en vue de commenter les plans : Tecteo, IDEG, IGH, Interlux, Sedilec et 
Simogel. Gaselwest a été contacté par écrit. Des contacts et échanges de courriels ont été opérés 
pour  compléter/clarifier  certains  points.  Au  terme  de  cette  procédure,  les  plans  ont  pu  être 
considérés comme suffisamment complets.  
Néanmoins,  la seconde phase de  la procédure a pris quelques  jours de retard, suite aux précisions 
nécessitées par les carences supposées de certaines catégories de compteurs à budget. 
 

4. Recevabilité des dossiers 
 

Le premier examen du contenu a porté sur les thématiques des lignes directrices. Suite aux différents 
échanges,  il apparaît que  les dossiers  sont  recevables. Seuls quelques points de détails pourraient 
éventuellement  encore  faire  l’objet  d’un  échange  bilatéral  avec  les  GRD  concernés  en  cours 
d’exécution, comme c’est le cas dans les relations normales CWaPE‐GRD. 
La liste des points demandés est la suivante : 
 

I- ACTUALISATION PLAN EN COURS III- VOLET EXTENSION
Budget d'investissement définitif 1. Raccordements et petites extensions
Révisions et reports connus A Réalisations année précédente

II- VOLET ADAPTATION A.1 Raccordements
1. Adaptation aux besoins en capacité Raccordements standard

1.1 Capacité points d'injection (Qmax & Qmin) Cabines
1.2 Engorgements / chute pression A.2 Petites extensions

2. Adaptation pour critères techniques Tableau rentabilité
2.1 Rempl. vétusté / technologique B Plan 2013-2016
2.2 Travaux sécurité C Grille tarifaire
2.3 Imposition extérieure 2. Grands projets d'extension

2.3.1 Législation spécifique A Réalisations année précédente
2.3.2 Am. sites / adapt. voiries Etat d'avancement

2.4 Investissements Fluxys Statistique générale
2.5 Efficacité réseau Montant des investissements
2.6 Travaux compteurs B Plan 2013-2016

3. Réalisations année précédente 1 Zones prioritaires
Réalisé poste par poste 2 Lotissements / ZAE
Statistique générale 3 Projets stratégiques
Montant des investissements IV- Synthèse générale

4. Mise à jour plans réseaux Tableau de synthèse
MP - BP ou tableau indicatif fourni  

  
Pour rappel cette liste de points a été développée au cours des années précédentes, en concertation 
avec les GRD. Concernant la forme que prend le dossier, il convient de situer ces plans dans le cadre 
plus  large auquel  fait  face  le GRD. Outre  les obligations  internes découlant d'une  saine gestion de 
l'exploitation, le GRD doit soumettre: 

- au  Gouvernement  wallon,  des  plans  dans  le  respect  des  dispositions  des  décrets  gaz  et 
électricité;  

- à la CREG, des propositions tarifaires;  
- à ses associés en assemblée générale de  fin d'année, un plan stratégique portant sur  trois 

ans, lequel est ensuite soumis à l’approbation de la tutelle régionale. 
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C’est la multiplicité de ces étapes qui a motivé la CWaPE à laisser une certaine marge de manœuvre 
pour la présentation des plans. S'il est indispensable de démontrer le respect des obligations légales 
et la qualité des prestations, la forme doit pouvoir être suffisamment souple pour que le document 
puisse  permettre,  autant  que  possible  et  moyennant  un  nombre  limité  d'aménagements,  une 
utilisation  commune  à  ces  différentes  procédures.  La  perception  de  la  CWaPE  est  que  les  plans 
doivent rester un outil de gestion  fonctionnel, autorisant un contrôle des différents acteurs et non 
devenir une charge administrative à son usage exclusif. 

 
 
 

5. Rappel des critères d'examen 
 
L’examen des plans porte prioritairement sur  l'assainissement,  le maintien et  le renforcement de  la 
qualité et de  la capacité  technique des réseaux  (notamment en  termes de sécurité, de  fiabilité, de 
continuité  d'approvisionnement)  ainsi  que  sur  le  développement  de  ceux‐ci,  conformément  à  la 
volonté du législateur.  
 
Un suivi de la planification précédente est également opéré, par la confrontation des réalisations de 
2011 avec les prévisions établies en 2010. Enfin, une mise à jour des données du plan en cours pour 
2012 a été demandée, afin d'anticiper  les éventuels écarts  les plus significatifs, ceci conformément 
au décret. 
 
Il faut à cet égard remarquer que la manière d'aborder la gestion d'un réseau de distribution diffère 
sensiblement de celle qui pourrait prévaloir pour les réseaux de transport. La faible prédictibilité des 
facteurs  externes  entraîne  beaucoup  plus  d'incertitudes,  conduisant  le  gestionnaire  à  revoir  en 
permanence les hypothèses qui l'ont conduit à établir la planification de ses investissements. 
 
C'est  pour  cette  raison  que  la  CWaPE  suit  généralement  une  approche  différenciée  pour  les 
perspectives à court et à  long terme. Les prévisions perdant rapidement en précision à mesure que 
l'on s'éloigne de la date de rédaction, l'attention est essentiellement focalisée sur l'année en cours et 
la première année du plan présenté, à l’exception des projets plus stratégiques dont la portée est par 
essence pluriannuelle. 
 
Enfin, mentionnons que  la compétence en matière de contrôle des tarifs et de détermination de  la 
rémunération  acceptable  du  capital  relève  du  régulateur  fédéral.  Aussi,  la  CWaPE  s’intéresse 
prioritairement aux aspects  techniques du plan. De même,  il n’est pas de  son  ressort d'évaluer  la 
bonne  utilisation  par  le  GRD  des marges  disponibles,  ou  de mesurer  l'impact  global  sur  le  tarif 
d'utilisation  du  réseau  d'un  ensemble  de  projets  individuellement  considérés  comme 
économiquement  justifiés. En  revanche, du  fait de  ce  compartimentage,  la CWaPE doit parfois  se 
limiter à de simples constatations lorsque les GRD sont amenés à procéder à des arbitrages pour des 
raisons  de  dépassement  d’enveloppe  budgétaire.  A  l’avenir,  la  régionalisation  de  la  compétence 
tarifaire pourrait amener plus de cohérence dans la définition des objectifs à atteindre. 
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6. Observations de la CWaPE 
 
 
La CWaPE a analysé les plans d'investissement 2013‐2016 en intégrant dans son examen les résultats 
de  l'année 2011 et  la mise à  jour du plan 2012. Les pages ci‐après  retracent  les grandes  lignes de 
cette analyse, les plans étant commentés plus en détail dans les annexes. 
 
 
Réalisations 2011 
 
Globalement, l'an dernier, le réseau s’est accru de 254 km de canalisations, dont 122 km en moyenne 
pression et 132 km en basse pression. Cette croissance est dans  l’absolu comparable à 2010 et ne 
rejoint pas encore  les niveaux des années précédentes. Cela s’explique notamment par  la  fin de  la 
plupart des gros chantiers d’extension de ces dernières années et  la diminution de  la demande de 
petites extensions, ainsi que par un rattrapage statistique découlant du décalage entre la pose et la 
mise sous gaz. 
 
Les remplacements ont concerné près de 54 km de conduites, dont 18 km d’acier BP, 5 km en fonte, 
6 km en fibro‐ciment et 3 km de PVC. Pour l'essentiel, les nouvelles canalisations sont constituées en 
polyéthylène (+276 km) et le solde en acier (+9 km).  
 
Les GRD ont réalisé 9.500 nouveaux branchements, dont 8.500 ont bénéficié de la gratuité totale ou 
partielle (raccordement standard). 
Rappelons  toutefois que  les  chiffres  fournis par  les GRD à  cet égard  connaissent des  imprécisions 
structurelles, pour diverses raisons : chevauchement entre années, identification des raccordements 
multiples, traçabilité des raccordements standards, branchements sur extensions, délai entre pose et 
activation etc.  
 
Le tableau ci‐dessous donne une statistique générale des réseaux en Wallonie : 
 

Points d'accès 
(au 01/12/11) 

GWh distribués 
(total 2011) 

km conduites  
(au 31/12/11) 

Tecteo (ALG)  216.921 5.390 3.834 

Gaselwest  6.563 475 232 

IDEG  36.142 1.008 687 

IGH  279.041 6.615 5.433 

Interlux  8.364 425 255 

Sedilec  78.503 2.503 1.827 

Simogel  24.986 1.249 513 

TOTAL  650.520 17.665 12.781 
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Plans 2013‐2016 
 
Globalement, sur base des prévisions les plus crédibles formulées par les GRD, la CWaPE observe que 
durant  l'année  2013,  près  de  235  km  de  conduites  devraient  être  posées  par  les  GRD  :  81  km 
consistent  en  des  renouvellements,  154  km  en  de  nouvelles  poses  sous  forme  d'extensions 
authentiques ou de bouclages pour améliorer  la  sécurité du  réseau,  soit un  taux de croissance du 
réseau de l'ordre de 1,4%. C’est un peu moins que les années précédentes, en revanche, il y a plus de 
renouvellements  prévus.  Ceci  confirme  une  tendance  observée  depuis  quelques  années :  les 
extensions  s’essoufflent  progressivement,  tandis  que  les  travaux  de  renouvellement  du  réseau 
prennent de plus en plus d’ampleur.  
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Suivant les prévisions pour 2013, 7.800 nouveaux branchements pourraient être réalisés, et environ 
9.300 autres seraient  renouvelés. Ces prévisions sont bien entendu assez approximatives, car elles 
restent  très  liées  aux  facteurs  externes  que  sont  les  demandes  de  raccordement  d’une  part  et, 
d’autre part, l’état des branchements pour lesquels une intervention compteur est programmée.  
 
Enfin,  les  équipements  techniques  (cabines, postes, protection  cathodique,  etc.)  font  aussi  l'objet 
d'investissements, avec une part importante d'adaptations. 
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Evolution des investissements 
 
Le graphique ci‐dessous donne une estimation du niveau des  investissements opérés et/ou prévus 
dans  les  réseaux  de  distribution  en  Région  wallonne.  Ceux‐ci  devraient  se  situer  en  2013  aux 
alentours des 110 millions d’euros. Il y a bien sûr  lieu de prendre ces chiffres avec réserve et de ne 
les considérer qu’à titre indicatif. Ces montants restent généralement conditionnés par : 
 

1) L'approbation des tarifs par la CREG, en application de la loi gaz; 
2) L'approbation du plan stratégique par les instances du GRD, à l’issue de l'assemblée générale 

de décembre 2013, en application du Code de la Démocratie locale. 
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Examen des points d’attention relevés les années précédentes 
 

1) Travaux sur compteurs :  
La  législation  fédérale  en matière  de métrologie  impose  un  programme  considérable  de 
remplacement de  compteurs  sur  lequel plusieurs GRD accusaient un certain  retard. A  cela 
s'ajoutent  les mesures  régionales  en matière  de  placement  de  compteurs  à  budget.  Pour 
faire face à ces obligations,  les GRD ont donc mis en œuvre des mesures organisationnelles 
et des ressources supplémentaires. 
La CWaPE constatait que, fin 2011, le retard avait fortement diminué. 
 
Toutefois, début 2012,  les services de  la Métrologie ont  informé  les GRD qu’un nouveau  lot 
de compteurs (voir détail à l’annexe I) devaient être retirés du réseau. La taille de ce lot est 
plus  importante  que  les  autres  années,  ce  qui  porte  à  conséquence  sur  le  planning  de 
plusieurs GRD.  

 
2) Risque de congestion dans la zone centre Brabant Wallon (SRA Sibelga‐BXL) : 

L’important  programme  de  restructuration  du  réseau  se  poursuit  (axes Overijse‐Wavre  et 
Mont‐St‐Guibert – Louvain‐la‐Neuve). 
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3) Outils administratifs de suivi :  

La CWaPE avait dans le passé constaté que les outils en place chez les GRD leur permettaient 

difficilement de  suivre des projets qui  auraient été déplacés dans  le planning.  Il  semble  à 

présent que ce problème soit résolu chez les GRD mixtes.  

Pour  l’ex‐ALG,  la  réorganisation  suit  sont  cours,  conséquence  de  l’absorption  du GRD  par 

Tecteo. Des données  structurées  sont mises à disposition de  la CwaPE et des dispositions 

récurrentes ont été convenues pour les prochaines versions du plan. 

 

4) Certains  points  d’alimentation  présentaient  un  risque  potentiel  de  saturation  en  cas  de 

conditions extrêmes :  

Il s’agissait de Gembloux, Bouvignes, Trooz, Genappe et Tubize.  
De  nouveaux  points  ont  été  relevés  et  examinés  avec  les  GRD :  Ciney,  Quevaucamps, 
Chièvre, Hélécine, Ecausinnes. 
Tous ces points  font  l’objet du  suivi nécessaire  (voir annexe  I). Dans plusieurs cas,  il  s’agit 
avant tout d’un aspect nécessitant des adaptations contractuelles et non techniques. 
 

Nouveau point d’attention 
 
Entretemps,  une  autre  contrainte  potentielle  s’est  manifestée,  faisant  planer  une  incertitude 
importante sur  les budgets d’investissement. En effet, certains modèles de compteurs à budget gaz 
pourraient devoir être retirés prématurément du réseau. Si cette perspective devait se concrétiser, 
elle nécessiterait un  réalignement  sensible des priorités de plusieurs GRD. La CWaPE  suit ce point 
avec attention, en collaboration avec Synergrid et les gestionnaires de réseaux concernés. 
 
 
Appréciation générale de la CWaPE quant au volet « adaptation » des plans 2013‐2016 
 
En  application de  l'article 16§3 du décret précité,  la CWaPE  a  examiné  les plans d'investissement 
notamment en vue de vérifier  l'adéquation des programmations aux besoins en  capacité. Compte 
tenu de  la configuration actuelle des réseaux, de  la surveillance des niveaux de pression en  ligne et 
des  débits  d'injection  aux  postes  de  réception,  et  vu  les  actions  proposées  par  les  GRD  pour 
préserver  le  bon  fonctionnement  de  la distribution  en  cas d'évolution défavorable perceptible,  la 
CWaPE ne décèle pas, pour  l'année  2013, d'insuffisance dans  la planification présentée. Plusieurs 
points restent sous surveillance, notamment en ce qui concerne la capacité. 
 
Au  terme  de  son  examen  et  des  divers  échanges  avec  les  GRD,  la  CWaPE  ne  relève  plus 
d'incohérence dans  les choix  techniques proposés en ce qui concerne  les  investissement habituels 
sur  le  réseau, qui  soient de nature à entraver  la bonne exécution des missions  imparties au GRD, 
notamment en termes de sécurité, de fiabilité et de continuité d'approvisionnement. Néanmoins, en 
ce  qui  concerne  les  compteurs  à  budget,  la  situation  est  différente :  il  conviendra  de  clarifier 
rapidement  leur  situation et d’adapter  les plans en conséquence. Faute d’une vision plus claire,  la 
CWaPE n’est pas en mesure de valider définitivement les plans proposés.  
Ces constats ne relèvent évidemment en rien les GRD de leur responsabilité permanente d'exploitant 
de réseau. 
 
Enfin, la CWaPE tient à rappeler qu'à l'avenir, plusieurs GRD amorcent clairement une réorientation 
de  leurs moyens  vers  les  efforts  de maintien  du  réseau,  au  détriment  du  volontarisme  dans  leur 
politique d’extension. Cette  tendance a déjà été perçue par  la CWaPE, elle se confirme nettement 
aujourd’hui. 
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Observations de la CWaPE quant au volet « extension » 
 
Concernant  les  plans  d'extension,  la  CWaPE  constate  que  les  outils  d'évaluation  de  la  rentabilité 
prévus par le décret sont opérationnels chez tous les GRD. Les paramètres à prendre en compte pour 
les GRD mixtes ont été actualisés en concertation avec la CWaPE et sont effectifs depuis le 1er juillet 
2010. Une révision est en cours d’analyse. 
 
Compte  tenu  de multiples  incertitudes  généralement  indépendantes  de  leur  volonté,  comme  les 
années précédentes,  les GRD établissent généralement une partie  conséquente de  leurs plans  sur 
base  de  potentialités,  résultant  de  la  synthèse  de  pré‐études,  d'offres  lancées  ou  d'approches 
statistiques. 
 
Chez la plupart des GRD, la CWaPE continue d’observer un ralentissement des extensions, du fait que 
plusieurs projets dits "stratégiques", financés partiellement par  le recours aux fonds, arrivent à  leur 
terme. Désormais, seule  IGH propose encore quelques projets significatifs d’équipement des zones 
blanches, financés sur fonds propres. 
 
Compte  tenu des dispositions  légales minimales  en matière d'extension de  réseaux,  la CWaPE ne 
décèle  cependant  aucun  non  respect  qui  l’obligerait  à  s'opposer  aux  plans  des GRD.  Toutefois,  il 
apparaît  de  plus  en  plus  évident  que  les  limitations  des  enveloppes  budgétaires  des  GRD  et 
l’extinction des fonds extérieurs nécessitent de repenser  le contexte des extensions.  Il conviendrait 
de revoir à la fois les critères de rentabilité et l’approche stratégique des extensions. 
 
Conclusions 
 
Compte  tenu  de  ce  qui  précède,  la  CWaPE  estime  que  les  plans  d’investissements  proposés  par 
Tecteo (ex‐ALG), GASELWEST, IDEG, IGH, INTERLUX, SEDILEC et SIMOGEL sont recevables et peuvent 
être approuvés. La CWaPE a cependant demandé aux GRD qu’une révision exceptionnelle puisse être 
envisagée  avant  la  fin  de  l’année  au  cas  où  le  retrait massif  de  compteurs  à  budget  devait  se 
confirmer. 
 

 
 
 

*                 * 
 
* 
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ANNEXE I : NOTE D'EXAMEN DES PLANS 
 
 
I. Remarque concernant le calendrier d'exécution des plans 
 
Le décret allonge désormais la portée du plan d’investissement à 4 ans au lieu de 3, ce qui n’offre pas 
pour autant une meilleure visibilité. En effet, les prévisions à deux ou trois ans demeurent difficiles à 
établir pour une grande partie d’entre elles. Cette  rapide dégradation dans  la précision  s'explique 
d'une part par l'interdépendance très marquée du planning de pose avec des facteurs externes non 
maîtrisés par le GRD (calendriers des travaux de tiers, disponibilité des entrepreneurs, affectation de 
zonings  dans  les  plans  de  secteur,  etc…),  d'autre  part  par  les  arbitrages  budgétaires  qui  peuvent 
encore avoir lieu en fin d'année par les instances des GRD et en cours d'exercice au gré des imprévus 
opérationnels. 
Dès  lors, compte  tenu du caractère plus spéculatif et  forcément  incomplet des prévisions pour  les 
années  2013  et  suivantes,  l'attention  a  été  essentiellement  concentrée  sur  les  prévisions  pour 
l'année  2013.  Seuls  les  grands  projets  échelonnés  dans  le  temps  ou  les  travaux  identifiés  avec 
précision sont mentionnés pour les années suivantes.  
 
 
II. Bilan des réalisations 2011 
 
Les statistiques ci‐dessous donnent un aperçu global, pour la Région et par GRD : 
 

1) des  variations  enregistrées  par  le  réseau  de  distribution,  en  termes  de  longueur  de 
canalisation par matériau constitutif et par niveau de pression; 

2) des renouvellements de branchements et des nouveaux raccordements. 
 
 
1) Pose de conduites 
 
Bilan des poses / retraits de conduites en 2011 (en km) 
 
Ensemble de la Région wallonne : 
  

Région 
Wallonne 

MP  BP  TOT  variation 

Acier  9,606  ‐17,712  ‐8,106  ‐0,1% 

PE  112,466  164,343  276,809  4,5% 

Fonte  0,000  ‐5,450  ‐5,450  ‐3,6% 

PVC  0,000  ‐2,927  ‐2,927  ‐22,5% 

Fibro‐
ciment 

0,000  ‐6,378  ‐6,378  ‐5,2% 

Total  122,072  131,876  253,948  2,0% 

 
Par GRD : 
 

Tecteo MP BP TOT variation 

Acier 7,750 -3,810 3,940 0,1% 

PE 0,510 38,220 38,730 4,1% 

Total 8,260 34,110 42,370 1% 
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Gaselwest MP BP TOT variation 

Acier 0,085 0,052 0,137 0,2% 

PE 4,661 14,615 19,276 12,5% 
Fibro-
ciment 

0,000 -0,753 -0,753 -18,1% 

Total 4,746 13,914 18,660 8,8% 

IDEG MP BP TOT variation 

Acier -0,580 -0,160 -0,740 -0,5% 

PE 13,006 5,494 18,500 3,7% 

Fonte 0,000 -2,188 -2,188 -9,8% 
Fibro-
ciment 

0,000 -0,615 -0,615 -5,3% 

Total 12,426 2,531 14,957 2,2% 

IGH MP BP TOT variation 

Acier 6,482 -8,204 -1,722 -0,1% 

PE 75,443 55,817 131,260 4,2% 

Fonte 0,000 -1,489 -1,489 -1,3% 

PVC 0,000 -2,927 -2,927 -29,8% 

Total 81,925 43,197 125,122 2,4% 

Interlux MP BP TOT variation 

Acier 0,000 -0,415 -0,415 -0,6% 

PE 6,452 15,901 22,353 14,0% 

Total 6,452 15,486 21,938 9,4% 

Sedilec MP BP TOT variation 

Acier -4,138 -3,177 -7,315 -1,0% 

PE 10,730 27,421 38,151 4,0% 

Fonte 0,000 -1,038 -1,038 -16,6% 
Fibro-
ciment 

0,000 -5,010 -5,010 -4,7% 

Total 6,592 18,196 24,788 1,4% 

Simogel MP BP TOT variation 

Acier 0,007 -1,998 -1,991 -0,9% 

PE 1,664 6,875 8,539 3,0% 

Fonte 0,000 -0,435 -0,435 -6,1% 

Total 1,671 4,442 6,113 1,2% 

 
 
 
On observe que le taux d’accroissement des petits réseaux est sensiblement plus affecté, en relatif, 
par des chantiers sortant de l’ordinaire. Ce fut notamment le cas de Gaselwest, Interlux et IDEG, lors 
de  projets  importants,  en  valeur  relative :  Mont‐de‐l’Enclus,  Neufchâteau,  Marche‐en‐Famenne, 
Mettet, Philippeville, Eghezée etc...  
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En  chiffres  absolus,  cette particularité  est  évidemment moins marquée. Ce  sont, par  contre,  tout 
logiquement les grands réseaux qui influencent le plus la situation en région wallonne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur ce plan, on pourrait schématiser en voyant quatre types de réseaux en Région wallonne : 

1) Les petits réseaux avec un potentiel de développement important en relatif : Interlux et 
Gaselwest (jusque 2011) 

2) Les réseaux « moyens » pour lesquels les poches les plus intéressantes sont déjà couvertes et 
qui ralentissent nettement leur croissance, faute de moyens pour aller plus loin : Sedilec et 
IDEG 

3) Les réseaux qui s’appuient sur des zones très urbanisées pour se développer en périphérie : 
IGH et Tecteo 

4) Un réseau qui a quasiment atteint sa maturité : Simogel 
 
Les  graphiques  ci‐dessous  illustrent  le  taux  d’accroissement  annuel  relatif  du  réseau  (en  km  de 
conduites) pour ces catégories : 
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2) Raccordements 
 
Le  tableau  ci‐dessous  reprend  le  nombre  de  renouvellement  de  branchements  et  le  nombre  de 
nouveaux raccordements réalisés en 2011. 
 

2011 
Branchements 
renouvelés 

Taux 
renouvellement 

Nouveaux 
raccordements 

Taux de 
croissance 

ALG 
1364 

 
n.c. 2995 

 
n.c. 

Gaselwest 
217 3,4% 152 2,4% 

IDEG 
1195 3,7% 661 2,0% 

IGH 
6377 2,2% 3828 1,3% 

Interlux 
1 0,0% 249 3,4% 

Sedilec 
1115 1,6% 1318 1,9% 

Simogel 
190 0,8% 311 1,3% 

Total 
10459 

 
9514 
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Il  faut  noter  ici  que  la  nécessité  d’intervenir  pour  renouveler  un  branchement  est  fortement 
tributaire  de  l’historique  du  réseau  et  de  la  technique  de  raccordement  utilisée.  Dans  certaines 
régions,  l’intervention  pour  remplacer  le  compteur  sera  également  l’opportunité  de  renouveler 
complètement un branchement. On peut donc difficilement comparer les GRD entre eux sans rentrer 
dans cette analyse plus fine. 
 
Par ailleurs, l’imposition de retrait des compteurs trentenaire, si elle est maintenue, affectera bientôt 
les  raccordements  réalisés  à  la moitié  des  années  quatre‐vingt,  c’est‐à‐dire  les  débuts  du  PE :  il 
devrait y avoir progressivement moins de branchements à assainir. 
 
 
3) Respect des plans introduits antérieurement 
 
En  matière  d'adaptation,  il  convient  de  rappeler  que  la  programmation  du  GRD  est  fortement 
conditionnée  par  des  facteurs  externes  non  maîtrisables  (travaux  impétrants,  disponibilité  des 
ressources…)  ainsi que par  les  arbitrages  à opérer  afin de  répartir  les  réserves budgétaires  et  les 
ressources du GRD, comme de ses sous‐traitants, en fonction des urgences. 
En matière d'extension,  les  imprécisions proviennent de  la  concrétisation des potentialités en une 
commande  ferme, de décisions administratives externes  (autorisations des communes ou du MET, 
décisions  relatives  aux  zonings),  de  la  recherche  de  synergie  avec  les  impétrants,  du  caractère 
économiquement justifié des demandes locales etc… 
 
Ceci explique la double approche d’analyse : 

- De la réalisation au cas par cas des principaux projets programmés (motivation des reports) 
- De l'évaluation globale des prestations (indicateurs statistiques) 

 
Les graphiques  suivants  illustrent  les  résultats globaux,  tant pour  les adaptations et  les extensions 
que  pour  le  total.  Rappelons  qu’il  convient  d'être  prudent  dans  leur  interprétation,  car  certaines 
prestations  peuvent  être  considérées  à  la  fois  comme  adaptation  ou  comme  extension  (p.ex. : 
bouclages  sur  lesquels  on  recherche  un maximum  de  nouveaux  clients,  renforcements  liés  à  des 
extensions etc…).  
 
Pour les détails, on se référera aux dossiers des GRD repris à l'annexe III. 
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Remarquons que seules les conduites mises sous gaz sont répertoriées, ce qui correspond à peu près 
aux poses. Néanmoins, pour des gros chantiers,  lorsque  la mise sous gaz est différée sur une autre 
année,  ces  statistiques  sont  sous‐évaluées.  Par  ailleurs,  le  glissement  fréquent  de  projets  d'une 
année  sur  l'autre  rend  très  difficile  une  appréciation  comparative  de  la  réalisation  effective  des 
prestations. 
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Les  graphiques  suivant montrent  l’évolution  des  adaptations  et  extensions  depuis  qu’existent  les 
obligations de planification. Afin de s’affranchir des biais liés aux années particulières, ils reprennent 
l’évolution d’une moyenne glissante sur 3 années. Les données  relatives aux années 2011 et 2013 
sont bien sûr des prévisions. 
 
Les paramètres repris sont la longueur de conduites posées ou les branchements réalisés. Ce ne sont 
évidemment que des indicateurs parmi d'autres, puisqu'un réseau comprend d'autres éléments tels 
des  cabines,  des  déversoirs,  des  postes  de  réception,  des  postes  de  soutirage  de  protection 
cathodique…  
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La tendance de fond observée  les années précédentes se confirme : une diminution des extensions 
de  réseaux  et  un  rééquilibrage  des  prestations  vers  plus  d’opérations  liées  à  l’assainissement  du 
réseau existant.  
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III. Les besoins en capacité 
 
Comme chaque année, les besoins en capacité du réseau ont été examinés. 
L'attention a été portée sur : 

- les  réserves  de  capacité  aux  points  d'injection,  par  comparaison  entre  les  capacités 
contractuelles liant le GRD à Fluxys et les pointes hivernales enregistrées ou simulées à ‐11°C, 
suivant les cas; 

- les mesures de pression disséminées sur les points bas du réseau ou en sortie de cabine. 
Comme l’hiver précédent, l’hiver 2011/2012 a connu des pointes de froid assez marquée  (février), ce 
qui a permis de contrôler  la bonne tenue des réseaux sur des bases pratiques. De plus  la chute de 
température a été brusque. 
 
Les points sensibles font  l'objet d'un suivi et d'actions spécifiques  : passage à 100 mbar de réseaux 
21/25 mbar  avec  placement  d'écrêteurs  sur  les  branchements,  adaptation  ou  ajout  de  postes  de 
réception  en  concertation  avec  Fluxys,  modification  de  cabines  réseaux,  bouclages  en  vue  de 
renforcer le débit sur une section de réseau et d'en sécuriser l'approvisionnement… 
 
 Points d'injection : points sensibles 
 

   Constat  Action 

ALG  Trooz : Q hivernal élevé 
Bouclage avec Chaudfontaine. Nouveau poste en 
remplacement de Trooz et Prayon. 

Gaselwest  OK    

IDEG 

Gembloux 
 

Réorganisation réseau en collaboration avec Fluxys 
et Sedilec. Impact positif sur Hélécine. 

Ciney 

Augmentation de capacité envisagée dans le cadre 
du projet de bouclage avec Dinant. Si nécessaire, 
une intervention plus rapide et partielle est 
possible en collaboration avec Fluxys (poste Véhir) 

Grand‐Namur 

La CWaPE a interrogé le GRD sur les perspectives à 
plus long terme sur l’axe Floreffe‐Malonne‐
Salzinne‐Namur : une étude est en cours avec 
FLuxys. Dans l’immédiat : petite réserve technique 
à Salzinne (Quai Sambre). 

IGH 
Quevaucamps : Q‐11 > Qmax 
Chièvres : Q‐11 en augmentation 
Leuze 

Capacité contractuelle à adapter 
Demande de capacité supplémentaire à Fluxys 
Solutionné par mise en service Ath II et bouclage 
(reprise ancienne conduite Fluxys) 

Interlux  OK    

Sedilec 

Mont‐St‐Guibert & Gembloux : Q‐11 > Qmax 
(problème suivi depuis 2008) 
 

Augmentation de capacité +MOP 8=>15b sur le 
tronçon MSG‐LLN + déversoir Wavre Sud + 
construction d’un nouveau poste à Overijse 
dédicacé Sedilec. 

Hélécine 
Lié à Gembloux : déplacement du point bas vers 
Hélécine) 

Genappe  Négociation avec Fluxys pour doublement capacité

Tubize (Stierbecq) 
Discussion avec Fluxys et Iverlek pour 
augmentation capacité contractuelle (7000 => 
12000) 

Ecaussines Triplement capacité contractuelle 

Simogel 
OK (voir problème de congestion intra‐
SRA traité au point suivant) 
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 Chutes de pression : principaux points sensibles 
 
Ne sont plus repris ici que les points les plus significatifs ou ayant fait l’objet de discussion avec le 
GRD. Plus de détails figurent dans les différents plans. 
 

 GRD  Points faibles constatés  Action 

ALG  néant   

Gaselwest  néant    

IDEG 
Bouvignes
Bouge‐Beez (2 points) 

Liaison Anhée‐Bouvignes en 2012 
Bouclage et reprise en MPB 

IGH 

Pression faible alimentation MPC déversoir 
Falisolle 

Renforcement MPC Aiseau => Falisolle  
(NB : concerne point entrée réseau IDEG) 

Feluy (BP, 2points), Ressaix (BPS)  Petits bouclages prévus en 2012 

Tournai (Carbonelle, Chercq, chée douai)  Plusieurs renforcements prévus 

Thieusies 
Passage 1 à 4 bar (pas vers future bouclage avec 
Soignies) 

Quevaucamps 
Renforcement diamètre (remplacement PE110 
1ère génération par PE160) 

Marcinelle, Châtelet, Couillet  Poursuite programme passage 100 mbar 

Interlux  1 point à Arlon rue Sesselich  Sous surveillance (passage 100mbar si nécessaire)  

Sedilec 

Rixensart (GSK)  Nouveau feeder MPC en cours de pose 

Tubize (2 points)  Bouclage Quenast et passage 100 mbar 

Braine l’Alleud 
Bouclage 250 acier via Ophain en 2011 
2 autres poses MP acier prévues en 2013 

Simogel 
Congestion Dottignies‐Pecq 
 

Antenne MP via Kain réalisée début 2011 pour 
alimenter le sud de la SRA. Etude en cours pour 
augmentation MOP Kain et boucler. 
Pose MP de Tombroek vers Dottignies 

 
 
IV. Les assainissements des réseaux 
 
Les techniques de pose actuelles font  largement appel au PE (polyéthylène), matériau très fiable et 
permettant des  interventions  faciles. L'acier conserve un  intérêt, essentiellement pour  la moyenne 
pression type C (Pmax = 14,7 bar). Ce matériau nécessite cependant des précautions au niveau de la 
protection anti‐corrosion, technique bien maîtrisée. 
 
Les  anciens matériaux ne posent pas de problèmes particuliers  en  exploitation normale.  Les GRD 
profitent généralement de synergies avec d'autres travaux, éventuellement de tiers, pour remplacer 
les tronçons anciens. 
  
L'histoire du développement des réseaux a vu  la mise en œuvre de philosophies propres à chaque 
entreprise. Par conséquent, les technologies sont en général concentrées géographiquement, ce qui 
implique aujourd'hui une concentration des travaux dans certaines régions avec pour corollaire des 
conséquences budgétaires et, parfois, d'importants problèmes logistiques d'organisation de chantier. 
Il est en effet  impossible d'ouvrir simultanément toutes  les voiries d'une  localité et de procéder au 
découplage de tous les tronçons de réseaux d'une seule traite. 
 
Les  graphiques  ci‐après montrent  l’évolution  dans  l’emploi  des matériaux  pour  les  réseaux  basse 
pression. 
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Acier et PE : 
 
L’acier  est  relativement  stable.  Lorsqu’il  est  remplacé ou pour  toute nouvelle pose,  chez  les GRD 
mixtes,  le  PE  lui  est  préféré.  Tecteo    par  contre  pose  encore  des  conduites  acier,  suivant  les 
circonstances (p.ex. continuité cathodique dans un réseau historiquement acier). 
Ces deux politiques industrielles sont valables sur le plan technique. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Anciens matériaux : 
 
Ces matériaux sont en diminution constante. 
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Les conduites en fibro‐ciment, surtout présentes en Sedilec (102 km), IDEG (11 km) et Gaselwest (3 
km) sont systématiquement remplacées lors des ouvertures de voiries.  
Depuis l’existence des plans d’adaptation/investissement, 34 km ont été retirés (dont 25 par Sedilec 
et 7 par IDEG). 
 
Ce niveau de remplacement peut paraître faible, mais il n'y a, selon les GRD, pas de raison objective 
d’accélérer  ces  travaux d'opportunité,  compte  tenu de  la bonne  tenue du  réseau en  l'absence de 
modification du sous‐sol.  
Par  ailleurs,  comme  évoqué  supra,  il  faut  tenir  compte  de  la  concentration :  dans  certaines 
agglomérations  équipées  depuis  longtemps,  la  quasi‐totalité  du  réseau  urbain  doit  être  remplacé 
dans les prochaines années, ce qui ne peut se faire que par un étalement des travaux concerté avec 
les autorités locales. 
 
La  campagne  préventive  de  suppression  des  conduites  en  acier  mince  suit  son  cours  en  IGH, 
essentiellement en  région montoise.  Il en  subsisterait environ 44 km, et  l'objectif est de procéder 
graduellement à  leur  remplacement  (1 à 3 km par an). Ces  conduites ne posent pas de problème 
particulier et les potentiels de protection cathodique font l’objet d’un suivi. 
 
Chez  tous  les  GRD  concernés,  le  remplacement  progressif  des  canalisations  et  branchements  en 
fonte est poursuivi. En Sedilec,  IDEG et Simogel, des campagnes soutenues ont permis  le retrait en 
sept ans de respectivement 19,7 km (‐78%), 12 km (‐37%) et 7,6 km (‐53%). En IGH (109 km restant) 
par contre, les retraits sont programmés lors de synergies et ne sont pas systématiques.  
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IGH prévoit un programme de remplacement des conduites PVC d’ici 2015 : 30% ont été remplacées 
en 2011. 

 
 
Enfin,  la première génération de tuyaux en PE  fait  l'objet d'un remplacement progressif  (Sedilec et 
IGH) : le matériau récent présente des caractéristiques mécaniques supérieures au matériau initial. 



 

Annexe I au rapport sur les plans d’investissement 2013‐2016 des GRD de gaz naturel  25 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuites réparées sur canalisation 

appel de tiers recherche systématique

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuites réparées sur branchement 

appel de tiers recherche systématique

0

500

1000

1500

2000

2500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuites réparées

Sur canalisations Sur branchements

TOTAL

0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Dégâts de tiers Fuites suite dégâts de tiers

 
Les graphiques ci‐dessous illustrent la proportion des matériaux constitutifs des réseaux existant, par 
GRD,  au  31/12/2011.  Les  différences  découlent  des  choix  historiques  posés par  les  différents 
exploitants, ainsi que de l’âge moyen des réseaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre  les  remplacements prévisibles, un certain nombre de  remplacements curatifs, par définition 
non nominatifs sont opérés en cours d’année. Ceux‐ci découlent de  la recherche systématique des 
fuites  sur  le  réseau ou d’appels de  tiers. Ces  réparations  sont des actes  classiques d’exploitation ; 
elles ne conduisent pas toutes à des remplacements, notamment lorsqu’il s’agit d’acier ou de PE. 
 
Pour information, les graphiques ci‐dessous reprennent et actualisent quelques données extraites du 
rapport sur l’état des réseaux, et concernant les réparations de fuites. 
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Le  nombre  de  fuites  réparées  suite  aux  campagnes  de  détection  quinquennales  est  relativement 
stable  ces  dernières  années  (pour  rappel,  le  pic  observé  en  2007‐2008  provient  essentiellement 
d’une campagne intensive de rattrapage par Sedilec). Les agressions de tiers continuent cependant à 
croître, avec des conséquences sur le choix des remplacements et sur l’imprévisibilité.  
 
Néanmoins, un  aspect positif  est  la diminution  assez nette du nombre de  fuite par 100  km  si on 
compare les périodes 2004‐2008 et 2009‐2011. C’est grande partie le reflet de « l’effet fibro‐ciment 
de Sedilec », mais tous les GRD présentent la même tendance.  
Le fibro‐ciment reste le matériau le plus sensible, mais son impact tend à diminuer au fil des ans. Le 
PVC est présent en quantité très faible et sera bientôt complètement éradiqué. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces  quelques  résultats  illustrent  brièvement  qu’il  n’y  a  donc  a  priori  pas  lieu  d’imposer  une 
accélération  des  remplacements,  même  si,  dans  quelques  années,  la  problématique  du 
renouvellement devrait s’accentuer.  
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V. Les travaux sur compteurs et branchements 
 
Les branchements sont rénovés suivant plusieurs cas de figure : 

- en parallèle des campagnes de renouvellement de conduites; 
- en conséquence de travaux de remplacement des compteurs; 
- suite à des interventions pour incidents ou fuites. 

 
Les travaux sur les compteurs sont de différente nature : 

- les remplacements pour satisfaire aux prescriptions de la métrologie :  

 en application de  l'AR du 03/01/1989 relatif aux compteurs de gaz,  les GRD doivent 
remplacer les compteurs à paroi déformable avant la fin de leur 30ème année; 

 périodiquement, suite au contrôle par échantillonnage effectué par le SPF Economie, 
certains modèles de compteurs doivent être  retirés du marché  :  il s'agissait depuis 
2008  des  compteurs  Contigea  G16  (1984)  et  Rombach  G6  (1983).  En  2011  les 
compteurs Elster G4 (1990) sont venus s’ajouter à la liste. Début 2012, les services de 
la métrologie ont enjoint les GRD de retirer des lots de compteurs Contigea G4 et G6 
de 1991, 1997 et 1998 avant le 31/12/2014. 

- les remplacements suite à des défauts techniques : pannes, blocages… 
- le placement de compteurs à budget depuis l'été 2008. 

 
L'ensemble de ces prestations implique une charge de travail importante. Lorsque le GRD intervient 
sur un compteur,  il n'est pas rare qu'il  faille envisager également une rénovation du branchement. 
Dans le cas du renouvellement des compteurs volumétriques de plus de 30 ans, c'est entre 50 et 70% 
des branchements qui doivent être renouvelés. 
La  part  d'impondérables  d'ordre  administratif,  nécessitant  une  gestion  au  cas  par  cas,  n'est  pas 
négligeable  non  plus  :  prise  de  rendez‐vous  avec  le  client  pas  toujours  disponible,  et  pas 
nécessairement disposé à subir des travaux de terrassement sur son terrain...  
 
Le  volume  de  prestations  à  réaliser  d'ici  2016,  sans  compter  le  placement/remplacement  des 
compteurs à budget, peut être estimé à près de 100.000 remplacements de compteurs (environ 15% 
du parc), soit une cadence de 20.000 compteurs par an. 
 

  

A remplacer durant la période 2012-2016 Charge de travail 
Retraits compteurs > 30 ans Retraits métrologie Total 

retraits 
2012-2016 

Moyenne 
annuelle ≤ 1982 1983 1984 1985 1986 2012 < 2014 

ALG 27962 9768     10750 48480 9696 
Gaselwest 319 46 73 57 49     544 109 
IDEG 1487 601 469 456 480 14 700 4207 841 
IGH 9271 3923 4858 3826 5145 1737 5215 33975 6795 
Interlux 64 33 18 115 1 709   940 188 
Sedilec 2257 1238 917 822 997 108 2540 8879 1776 
Simogel 550 325 352 248 427 2 367 2271 454 
TOTAL 41910 9422 9943 8780 7099 2570 19572 99296 19859 
 
Plusieurs  GRD  accusent  toujours  un  certain  retard  dans  les  remplacements  qui  devaient  être 
effectués ces dernières années. Cela s'explique par  la nécessité, dans un nombre  important de cas, 
de  remplacer  le branchement, pour des  raisons de  sécurité. Par ailleurs, dans  le  cas de Tecteo,  la 
campagne de remplacements a démarré avec retard. 
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Des moyens  supplémentaires  ont  été mobilisés  ces 
dernières  années en  vue de  suivre  la  cadence et  ce, 
chez l'ensemble des GRD concernés. 
La CWaPE constatait  l’an dernier que  les moyens mis 
en  œuvre  semblaient  commencer  à  produire  des 
résultats tangibles. En effet, le retard théorique (c’est‐
à‐dire  le passif qui aurait dû être renouvelé à  la date 
du plan) paraissait se résorber, avec comme corollaire 
que  la  charge mensuelle moyenne  sur  la  durée  du 
plan,  incluant  le  passif  et  les  obligations  annuelles, 
descendait  désormais  aux  alentours  de  20.000 
compteurs par an. Rappelons que plus de 10% de ces 
compteurs  sont  scellés :  l’urgence  du  remplacement 
ne se pose pas dans ces cas‐là. 
 
 
 
 
Les nouveaux déclassements notifiés par  la métrologie perturberont cependant ce fragile équilibre, 
car  il  s’agit  au  total  de  près  d’un  an  de  compteurs  à  retirer.  Il  faut  s’attendre  à  voir  s’accroître 
sensiblement  le  retard, d’ici 2014, chez  les GRD  IDEG,  IGH et Sedilec, car  leurs capacités de  retrait 
seront dépassées par l’obligation, à situation inchangée. Tecteo n’a pas encore planifié le retrait des 
compteurs à déclasser : compte tenu du fait que les autres retards devraient être résorbés fin 2015, 
le retard supposé à l’échéance correspond donc uniquement à cette surcharge. 
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Un paramètre important doit être pris en compte pour nuancer l’obligation qui pèse sur les GRD : la 
législation  fédérale  est  en  cours  de  révision  et  il  se  pourrait  que  les  compteurs  à  déclasser 
satisfassent aux nouveaux critères de conformité envisagés. De même,  il est question de supprimer 
l’obligation de remplacement systématique après 30 ans, au profit de sondages élargis.  
Si ces deux modifications interviennent, c’est toute la stratégie examinée ici qui doit être revue.  
 
Le cas spécifique des compteurs à budget 
 
Les GRD ont constaté des problèmes sur les compteurs à budget de série 2.69. Ceux‐ci devraient être 
remplacés par  les compteurs 2.80. Cependant, ces derniers pourraient également être victimes de 
problèmes techniques. Une nouvelle génération est attendue fin 2012. En attendant, les analyses se 
poursuivent. 
 
Les GRD ont établi des prévisions budgétaires du  risque de  remplacement de compteurs. Celles‐ci 
sont reprises ci‐dessous et comparées au parc actuel de compteurs à budget placés sur le réseau. 
 
 Plan Parc actuel 
Tecteo 1700 7186 
Gaselwest 18 218 
IDEG 250 1347 
IGH 3685 16808 
Interlux 115 312 
Sedilec 600 1762 
Simogel 275 1402 
Total 6643 29035 
 
La CWaPE est d’avis qu’en cas de défaillance avérée, ces estimations  sont  sous‐évaluées. L’impact 
réel de la mesure porterait à conséquence sur le plan. 
 
VI. Les impositions extérieures 
 
Suite à des travaux d'aménagements de voirie ou d’espaces publics, les GRD sont amenés à déplacer 
leurs  infrastructures. En 2013, 16 km de canalisations pourraient être concernés, ce qui représente, 
comme chaque année, une proportion non négligeable des poses de conduites  (7%), dont  les  frais 
sont supportés par les GRD en application de l'art.18§2 du Décret.  
 
Par ailleurs, tous  les GRD sont priés par Infrabel de prendre progressivement  leur  indépendance en 
matière de protection cathodique en supprimant les connexions de soutirage entre leurs installations 
et  les  infrastructures  ferroviaires. Cela  impose d'aménager des nouveaux  soutirages ou de  trouver 
des terrains susceptibles d'accepter des anodes. Les GRD signalent que la coordination avec Infrabel 
n’est pas évidente dans le contexte de ce dossier. 
 
Dans  certains  cas par  contre, des  synergies  sont  trouvées. C’est ainsi que Sedilec a pu  trouver un 
accord avec  Infrabel pour  la mise à disposition du GRD, des ouvrages d’art nécessaires au RER, afin 
de poser les conduites déplacées. Il en découle une économie non négligeable. 
 
VII. Les petites extensions et la rentabilité 
 
Lorsque  des  demandes  de  raccordement  ne  peuvent  être  satisfaites  que  par  une  extension  de 
réseau,  les GRD évaluent  le caractère économiquement  justifié de  l'investissement à réaliser. Dans 
leurs plans d'investissement, les GRD ne peuvent donc que prévoir, sur base statistique, des forfaits 
pour  anticiper  les demandes de  la  clientèle.  Ils puiseront  ensuite dans  ces  enveloppes  en  vue de 
répondre à celles qui répondent aux critères économiques du Décret. 
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Les  critères établis  se basent  sur performances  supposées de pénétration du gaz,  sur  le  tracé des 
extensions.  Il semble de plus en plus évident que ces performances ne sont pas homogènes et, en 
fonction des circonstances, certaines extensions présumées rentables ne sont pas ou peu valorisées 
dans les années qui suivent. La politique en matière d’extensions devra être revue à brève échéance. 
Deux GRD,  Interlux et Tecteo appliquent déjà une approche  consistant à privilégier  les extensions 
pour lesquelles le potentiel est le plus prometteur, au‐delà du minimum imposé par le modèle. 
 
VIII. Les lotissements et zones d'activité économique 
 
Un  certain nombre de  lotissements  résidentiels  sont  retenus dans  les plans des différents GRD.  Il 
s'agit la plupart du temps de projets portés par des lotisseurs qui se sont fait connaître, notamment 
par le biais d'une demande d'étude. La réalisation de ces extensions est subordonnée à la commande 
ferme  du  demandeur,  laquelle  n'est  jamais  garantie. Dès  lors,  les GRD  travaillent  par  enveloppes 
budgétaires estimées sur base des réalisations des années précédentes. 
Remarquons  également  que  la  notion  de  lotissement  recouvre  aussi  bien  les  petites  parcelles  de 
quelques lots que les projets de quartier entier.  
 
Plusieurs  zonings  industriels  potentiels  inscrits  au  plan  de  secteur  doivent  faire  l'objet  d'un 
équipement.  Ici  aussi,  les  intervenants  extérieurs  conditionnent  le  planning  d'exécution,  sinon 
l'exécution  elle‐même.  Suivant  les  intercommunales  de  développement  concernées,  lorsque  la 
décision d'investissement est prise,  la  rapidité d'exécution demandée  implique une  réorganisation 
immédiate du planning de travail des GRD. 
 
IX. Les extensions stratégiques et les fonds d'extension 
 
Les grands projets d’extension « stratégiques » touchent à leur fin chez la plupart des GRD.   
 
Tecteo a suspendu la plupart des grands projets. 
 
IGH poursuite les deux principaux axes de développement : 

1) Nord de Charleroi (Les bons Villers) 
2) Renforcement du Sud de Charleroi : (Thuin / Gerpinnes / Ham‐sur‐Heure) 

Quelques projets subsistent : alimentation de Blandain, Lens, Calonne… 
 
La  CWaPE  a  demandé  aux  GRD  le montant  des  fonds  encore  disponibles pour  les  extensions  de 
réseaux. Sans surprise, IGH dispose de la toute grande majorité des moyens (85%). Une partie de ces 
montants est déjà affectée à des projets dédicacés. 
 

Fonds 
Tecteo          312.238   

Gaselwest                   -     
IDEG          108.669   
IGH       4.573.100   

Interlux              7.441   
Sedilec            25.232   
Simogel          375.088   

RW        5.401.768   
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X. Bilan statistique régional et par GRD 
 
Le tableau ci‐dessous dresse la synthèse des prestations des GRD planifiées pour 2013. 

 
ANNEE 2013 Conduites Bchts Cpteurs Conduites Bchts Cpteurs

(m) Récept. Réseau Client (m) Récept. Réseau Client

Adaptations 33.330 1.550 6.940 4 12 3 490 0 0 0 0 0
Extensions 37.440 1.800 3.450 0 1 15 500 57 0 0 1 0
TOTAL 70.770 3.350 10.390 4 13 18 990 57 0 0 1 0
dont nouvelle pose 37.440 500
Part renouvellement 47,1% 46,3% 66,8% 100,0% 92,3% 16,7% 49,5% 0,0% - - 0,0% -
Part croissance 52,9% 53,7% 33,2% 0,0% 7,7% 83,3% 50,5% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Adaptations 7.510 847 1.695 0 5 3 30.284 5.742 15.668 1 17 7
Extensions 7.350 625 903 0 0 3 56.750 3.490 5.336 0 0 16
TOTAL 14.860 1.472 2.598 0 5 6 87.034 9.232 21.004 1 17 23
dont nouvelle pose 9.350 69.090
Part renouvellement 37,1% 57,5% 65,2% - 100,0% 50,0% 20,6% 62,2% 74,6% 100,0% 100,0% 30,4%
Part croissance 62,9% 42,5% 34,8% 0,0% 0,0% 50,0% 79,4% 37,8% 25,4% 0,0% 0,0% 69,6%

Adaptations 600 0 530 3 0 0 27.235 1.045 2.728 0 8 2
Extensions 12.150 275 454 0 0 5 16.400 1.275 1.655 0 0 6
TOTAL 12.750 275 984 3 0 5 43.635 2.320 4.383 0 8 8
dont nouvelle pose 12.750 21.170
Part renouvellement 0,0% 0,0% 53,9% 100,0% - 0,0% 51,5% 45,0% 62,2% - 100,0% 25,0%
Part croissance 100,0% 100,0% 46,1% 0,0% 0,0% 100,0% 48,5% 55,0% 37,8% 0,0% 0,0% 75,0%

Adaptations 2.580 143 1.075 0 4 1 102.029 9.327 28.216 8 46 16
Extensions 2.500 280 415 0 0 4 133.090 7.802 12.213 0 2 49
TOTAL 5.080 423 1.490 0 4 5 235.119 17.129 40.429 8 48 65
dont nouvelle pose 4.020 154.320
Part renouvellement 20,9% 33,8% 72,1% - 100,0% 20,0% 34,4% 54,5% 69,8% 100,0% 95,8% 24,6%
Part croissance 79,1% 66,2% 27,9% 0,0% 0,0% 80,0% 65,6% 45,5% 30,2% 0,0% 4,2% 75,4%

Simogel Total Région wallonne

IDEG IGH

Postes Postes

ALG Gaselwest

Interlux Sedilec

 
 
NB :   Les renouvellements concernent des remplacements et déplacements, tandis que les nouvelles poses 

se  rapportent à de nouvelles  installations.  Les plans d'adaptation contiennent parfois des nouvelles 
poses (bouclages, dédoublements…), ce qui explique les différences. 

  
Le  graphique  ci‐contre  illustre  le  profil  de  prestation  de  chaque GRD  en  termes  d'adaptations  et 
d'extensions.  
 
Il  convient  de  rappeler  que  la  référence  aux  seules 
conduites n’est qu’indicative.  La  charge  complète du 
GRD  se  mesure  également  en  termes  de 
branchements, postes, cabines etc… D’autre part,  les 
prestations  de  remplacements  sont  en  général  plus 
coûteuses que  les nouvelles poses, du fait d’une plus 
grande complexité de mise en œuvre. 
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XI. Les budgets 
 
En  vue d'observer  leur évolution  au  fil des  ans,  les budgets d'investissement et  le  réalisé ont été 
demandés aux GRD, sans précision sur la nature du financement.  
 
La CWaPE n'est pas habilitée à contrôler les montants communiqués. Toutefois, elle peut constater, 
sous  toute  réserve, qu'environ 110 millions d'euros pourraient être  investis en  région wallonne en 
2013. Un examen plus approfondi des postes budgétaires sera réalisé dans un autre contexte. 
 

 
 
      NB:  Gaselwest : y compris la partie située en Flandre, soit 97% du GRD 
        IGH : reprise d'Igeho en 2004 
        ALG : reprise de Verviers en 2005 ; absorption par Tecteo depuis 2010 
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ANNEXE II :  
 

LIGNES DIRECTRICES ACTUALISEES  
POUR L'ETABLISSEMENT DES PLANS 
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Plans d'investissement GAZ ‐ Lignes directrices (exercice 2012) 
 

1ère partie : rappel de la procédure 
 
 
La présente note a pour but de définir  le cadre standardisé pour réaliser  les plans d'investissement 
portant sur la période 2013 – 2015. 
 
Rappel du planning de travail (identique aux années précédentes) : 
 
a) Le projet de plan d’investissement est remis en un seul exemplaire à la CWaPE au  plus tard le 

31 mars. 
 

b) La CWaPE examine le plan en concertation avec le GRD et formule ses commentaires avant le 
15 mai. Le GRD apporte  les amendements nécessaires en vue d’établir son plan définitif pour 
le 15 juin. Ce plan définitif est  remis en deux exemplaires à  la CWaPE, à  l’exception des  les 
schémas MP et plans de situation MP/BP relatifs au réseau (1 seul exemplaire). 
 

c) La  CWaPE  examine  la  version  définitive  du  plan  et,  en  l’absence  de  constat  d’insuffisance, 
communique ses conclusions au GRD avant  le 31  juillet. Elle transmet un exemplaire du plan 
au ministre ainsi que la copie de ses conclusions.  
 

d) Les plans sont mis en application le 1er janvier 2013. 
 

e) Avant le 31 mars de l’année 2013, c’et‐à dire pratiquement au plus tard lors de la proposition 
du plan  suivant,  le GRD  communique  à  la CWaPE  le budget  définitif  se  rapportant  au  plan 
approuvé, et justifie les révisions et reports éventuels qui sont déjà prévisibles à cette date. 
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2ème partie : contenu des plans 
 

 

Actualisation des plans en cours 

 
 
Le GRD met à jour les données communiquées en juin 2011 relativement à l'année 2012 : 
 
Règlement technique ‐ Art.39§6. Avant le 31 mars de l’année d’entrée en vigueur du (des) plan(s) 
précédent(s), le GRD communique à la CWaPE le budget définitif s’y rapportant. Le GRD justifie les 
révisions et reports éventuels par rapport au(x) plan(s) définitif(s) établi(s) pour le 15 juin qui sont 
déjà prévisibles à cette date. 

 
 
En effet, lors de l'établissement du plan, des hypothèses ont été établies : 

- en matière budgétaire, le budget n'étant définitivement approuvé par les instances qu'en fin 
d'exercice; 

- en matière de paramètres externes, éventuellement indépendants de la volonté du GRD, qui 
influencent la décision finale quant à certains investissements. 

 
Dès lors, le premier volet du plan contiendra les points suivants : 

 
1. Le budget d'investissement définitif pour 2012 
 
La  distinction  sera  faite  entre  budgets  brut  et  net  (càd  hors  contributions  de  tiers),  et  entre 
adaptations et extensions. 
 
 
2. Les révisions et reports déjà connus, avec motivation de ceux‐ci 
 
Ce point  se  limite  aux projets  les plus  significatifs  (assainissements,  extensions  importantes…) 
clairement identifiés dans les plans. 
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Volet « adaptation » du plan d’investissement 

 
 
1. Adaptation en vue de répondre aux besoins en capacité 
 
1.1 Evolution de la capacité aux points d'injection sur le réseau 

 
Evolution des capacités d’injection (Fluxys => GRD) des SR/SRA : 
 
Un tableau de synthèse reprendra, par poste d'injection sur le réseau : 
- le débit nominal du poste (= maximum théorique); 
- le débit maximal mesuré (avec date + t° correspondantes) ou calculé ("Q‐11°C"); 
- le débit annuel des 3 dernières années; 
- les  perspectives  futures,  prenant  en  compte  l'évolution  du  réseau  et  de  la  clientèle  (+ 

hypothèses); 
- les actions programmées (projet, planification, localisation sur schéma réseau). 

 
Evolution des capacités de prélèvement en période « d’étiage » des SRA : 
 
Un  tableau  reprend  par  SRA :  le  débit  minimal  journalier  (24h)  mesuré  (avec  date  +  t° 
correspondante) ou  calculé  (avec mention de  la  t° de  référence utilisée pour  ce  calcul). Cette 
information  vise  à  établir  un  premier  niveau  indicatif  de  sélection  (et  d’exclusion)  des  zones 
susceptibles,  moyennant  étude  plus  approfondie,  d’accueillir  d’éventuelles  productions 
décentralisées. Dès  lors,  le GRD pourra assortir ces données de toute nuance utile, notamment 
en matière de configuration réseau. 

 
 
1.2 Engorgements et chutes de pression observés 

 
Un  tableau  reprendra  les  résultats des  campagnes de mesure de pression  aux  cabines  et  aux 
"points bas" du réseau, ainsi que les actions programmées. 

 
 
 
2. Adaptations pour critères techniques 

 
Remarque préliminaire :  
 
Chacun des postes 2.1 à 2.6 ci‐dessous comprendra deux volets : 

- les travaux planifiés : ils feront l'objet d'une description nominative et seront motivés; 
- les travaux non planifiés : ils seront estimés sous forme d'une enveloppe. 

 
2.1 Remplacements pour cause de vétusté ou raison technologique : 

- Conduites  :  situation  actuelle  (km par matériau), prévisions  à  long  terme  (p.ex.  graphique 
présentant les km résiduels par année); 

- Branchements : nombre par matériau et prévisions à long terme; 
- Autres équipements réseau : travaux dans les postes, cabines… 

 
2.2 Travaux pour raison de sécurité 
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2.3 Impositions extérieures : 
 
2.3.1 Législation spécifique 
2.3.2 Amélioration des sites et adaptations de voiries 

 
2.4 Investissements Fluxys : modifications d'infrastructures induites par des modifications au niveau 

du réseau de transport. 
 

2.5 Amélioration de l'efficacité du réseau : bouclages, télémesures, protection cathodique… 
 

2.6 Travaux sur compteurs 
- Remplacement systématique des compteurs de 30 ans : situation actuelle, prévisions à long 

terme (p.ex. graphique compteurs résiduels par année), remplacements planifiés; 
- Autres remplacements et travaux : description et motivation. 

 
 
3. Bilan des réalisations de l'année précédente 
 

Le GRD établit, pour chacun des postes 2.1 à 2.6 définis plus haut : 
- une  synthèse  des  réalisations  de  l'année  2011  en  regard  du  plan  introduit  pour  le 

15/06/2010, avec justification des reports significatifs;  
- une statistique globale concernant  les remplacements, nouvelles poses et   renforcements  : 

branchements,  compteurs,  longueur  MP,  BP,  par  matériau…  (se  référer  également  au 
tableau indicatif proposé pour la synthèse générale) 

- le montant des investissements pour adaptation. 
 
 
4. Mise à jour des plans réseaux 
 

Avec  le plan d'investissement, tous  les schémas de principe MP/BP et  les plans de situation du 
réseau, mis à jour, seront remis à la CWaPE, en un seul exemplaire. 
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Volet « extension » du plan d’investissement 

 
1. Raccordements et petites extensions 
 
Définitions 

 
Les  demandes  de  raccordement  se  rapportent  à  la  clientèle  industrielle,  professionnelle  ou 
résidentielle  souhaitant  obtenir  un  raccordement,  individuel  ou  collectif,  au  réseau  de 
distribution. Les demandes peuvent émaner directement de  la clientèle ou parvenir au GRD via 
un fournisseur ou tout autre intermédiaire (intercommunale, lotisseur privé…).  
Elles sont de deux natures : 
- les demandes en zone où le gaz est accessible => "demande en zone gaz" 
- les demandes qui nécessitent une extension du réseau existant => "demande hors zone gaz" 

 
Conventionnellement,  la  limite entre  les deux catégories est fixée conformément à  la définition 
donnée à l'article 1er, 9° de l'AGW du 30/03/06 relatifs aux OSP dans le marché du gaz, à savoir : 

« zone de distribution de gaz » : zone où le gaz est considéré comme disponible, c'est à dire, 
zone où la distance entre le point de prélèvement et le réseau de distribution est inférieure à 
25 m; 

 
Les  petites  extensions  rapportées  ici  sont  celles  qui  visent  à  répondre  aux  demandes  de 
raccordement hors zone gaz et dont l'impact sur le réseau est limité. 

 
A. Bilan des réalisations de l'année précédente 
 
1. Raccordements 
 
Sont repris ici : 
1. le nombre de raccordements réalisés en 2011; 
2. le nombre de raccordements ayant bénéficié de la gratuité totale ou partielle, en application 

des dispositions sur les raccordements standard; 
3. le nombre de raccordements avec cabine client et la capacité souscrite. 
 
 

2. Petites extensions 
 
Le GRD communique le tableau complété de synthèse des extensions de réseaux évaluées depuis 
2005. Les rubriques sont rappelées ici pour mémoire : 
 

Réf  Date dem.  Commune   Demandeur  Adresse extension  Type  Pr. 
Lg ext 
(m) 

 

Clientèle résid. / prof.  Clientèle 
indust. 

Investissement  
€ 

Investissable 
€ 

Rentabilité  
€ 

Commande 
Tiers 
payant 

 
Statut 

Nb sûrs  Nb pot 

 



 

Annexe II au rapport sur les plans d’investissement 2013‐2016 des GRD de gaz naturel  39   

 
B. Plan 2013 ‐ 2015 

 
Pour les années 2013 à 2015, le GRD évalue, tant sur base des projets connus ou à l'étude, qu'au 
moyen d'une approche statistique, les quantités à poser suivantes : 
 
- le nombre de raccordements; 
- les longueurs d'extensions BP;  
- les longueurs d'extensions MP; 
- les postes et cabines nécessaires. 
 
 

C. Grille tarifaire applicable 
 

Le  GRD  communique  ses  grilles  tarifaires  applicables  aux  calculs  de  rentabilité  des  petites 
extensions. 

 
 
2. Grands projets d'extension 
 
Définition 
 

Les  grands  projets  d'extension  recouvrent  les  projets  d'équipement  destinés  à  rencontrer  la 
politique  de  développement  du  GRD,  de  ses  affiliés  ou  des  structures  en  charge  de 
l'aménagement du territoire. 

 
 
A. Bilan des réalisations de l'année précédente 

 
Le GRD établit, pour les réalisations de 2011 : 
 
- un rapport descriptif de l'état d'avancement des grands projets d'extension;   
- une statistique globale relative aux prestations de  l'année 2011 en regard du plan  introduit 

pour  le 15/06/2010, avec  justification des  reports  significatifs: nombres de branchements, 
longueurs MP et BP, cabines etc… 

- une évaluation des montants d'investissements (bruts et nets) réalisés en 2011. 
 
 
B. Plan 2013 – 2015 
 

1. Définition des zones prioritaires 

En  application  de  l'article  16§2  du  décret,  le  GRD  détermine  s'il  y  a  lieu  les  "  les  zones 
prioritaires de développement du  réseau en  tenant compte notamment des plans de  secteur, 
des  plans  communaux  d'aménagement  et  des  schémas  de  structure,  ainsi  que  des moyens 
budgétaires disponibles". 

 
2. Projets de lotissement / zones d'activité économique (ZAE) 

 
Le GRD dresse un  inventaire des projets d'équipement connus, pouvant  raisonnablement  faire 
l'objet  d'un  développement  de  son  réseau  (p.ex.  dans  un  rayon  donné  à  partir  du  réseau 
existant).  
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Le  GRD  distingue  autant  que  possible  le  type  de  lotissement  :  social,  privé,  communal, 
impositions particulières en matière d'équipement gaz… 
 
Les projets débouchant sur des travaux planifiés sont détaillés comme suit :  
 
- identification du lotissement ou de la ZAE; 
- description du projet (e.a.  longueurs et équipements, planning pluriannuel, schéma MP/BP, 

localisation sur plan, perspectives clientèles); 
- investissement et résultat du calcul de rentabilité. 
 
Pour  les  autres  projets  présentant  des  perspectives  ultérieures  encore  incertaines,  le  GRD 
énonce les premières ébauches. 
 
 
3. Projets stratégiques 

 
Le GRD  inventorie  les projets  résultant d'une politique générale d'extension et/ou en  synergie 
éventuelle avec le développement du réseau de transport. (p. ex. extensions visant à acheminer 
le gaz vers une localité entière). 
 
Chaque projet sera détaillé comme suit :  
 
- identification 
- description (e.a.  longueurs et équipements, planning pluriannuel, report sur schéma MP/BP 

et localisation sur plan, perspectives clientèles); 
- investissements programmés et recours aux subventions de tiers et fonds. 
 
 
 
 

Synthèse générale (adaptations et extensions) 

 
Synthèse générale 
 
Un tableau de synthèse reprend les estimations globales, pour 2013‐2015, des travaux (km conduites 
MP/BP, branchements, postes…), ainsi que du budget d'investissement. 

 
Un modèle indicatif de tableau de synthèse concernant les réalisations 2011, ainsi que les prévisions 
pour la 1ère année du plan est communiqué ci‐dessous. Les données contenues dans les plans doivent 
au minimum permettre la reconstitution de ces informations. 



 

Annexe II au rapport sur les plans d’investissement 2013‐2016 des GRD de gaz naturel  41   

 
 

Réalisations 2011 Conduites (m) Postes et cabines (nb) Raccordements (nb) 
  MP BP Réception Réseau Distrib. Bchts Cpteurs Cabines

ADAPTATIONS   
Remplacements (vétusté, sécurité…)                 

Dont remplacement compteurs > 30 ans       
Déplacements         
Renforcements (y.c. bouclages, 
dédoublements) 

                

Non défini                 

Total adaptations 0 0 0 0 0 0 0 0 
EXTENSIONS   

Racc. 

Raccordements résidentiels 

  

      

Dont raccordements standard       
Raccordements 
industriels/professionnels 

      

Ptes 
ext. 

Petites extensions (pour 
raccordement) 

          
  

Gdes 
ext. 

Lotissements 
ZAE 

          

Strat. Extensions stratégiques       
Non défini                 

Total extensions 0 0 0 0 0 0 0 0 
          
Etat du réseau au 01/01/2012 Conduites (m) Postes et cabines (nb) Raccordements (nb) 
  MP BP Réception Réseau Distrib. Bchts Cpteurs Cabines
                  
          
Projections 2013 Conduites (m) Postes et cabines (nb) Raccordements (nb) 
  MP BP Réception Réseau Distrib. Bchts Cpteurs Cabines

ADAPTATIONS   
Remplacements (vétusté, sécurité…)                 

Dont remplacement compteurs > 30 ans       
Déplacements         
Renforcements (y.c. bouclages, 
dédoublements) 

                

Non défini                 

Total adaptations 0 0 0 0 0 0 0 0 
EXTENSIONS   

Racc. 

Raccordements résidentiels 

  

      

Dont raccordements standard       
Raccordements 
industriels/professionnels 

      

Ptes 
ext. 

Petites extensions (pour 
raccordement) 

          
  

Gdes 
ext. Lotissements/ZAE 

          

Ext. 
stratég. 

Approuvées         
Soumises à condition         

Non défini                 

Total extensions (hors ext. condit.) 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total potentiel (yc ext. condit.) 0 0 0 0 0 0 0 0 

 


