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I – Rappel du cadre général et de la méthodologie 
 

1. Contexte 

L’établissement  des  plans  constitue  un  exercice  annuel  auquel  procèdent  les  GRD,  depuis  2004, 
conformément au prescrit de l’article 16 du décret du 19 décembre 2002 relatif au marché régional 
du  gaz.  L’objectif  poursuivi  par  le  législateur  est  de  s’assurer  que  les  GRD  remplissent  leurs 
obligations en matière d’adaptations et d’extensions des réseaux de gaz. 
 
Depuis  la  modification  du  décret  intervenue  le  17  juillet  2008,  les  GRD  présentent  un  « plan 
d'investissement »  unique,  englobant  les  volets  "adaptions"  et  "extensions ».  Conformément  au 
décret, depuis 2012, ce plan couvre une période de quatre ans. L’exercice actuel porte sur les années 
2014‐2017.  
 
Pratiquement,  l’étape  formelle de  l’approbation par  le Gouvernement n’est plus automatique, et  il 
revient à la CWaPE, si elle « constate que le plan d'investissement ne permet pas au gestionnaire de 
réseau de  remplir  ses obligations  légales », d’enjoindre au gestionnaire de  réseau « de  remédier à 
cette situation dans un délai raisonnable qu'elle détermine ».  

 

 

2. Procédure d’établissement des plans 

Comme  chaque  année,  la CWaPE  a  communiqué  aux GRD des  lignes directrices  actualisées, pour 
l’établissement des plans (voir annexe II). Pour rappel, la procédure suit les étapes ci‐après : 
 
a) Le projet de plan d’investissement est remis en un seul exemplaire à la CWaPE au plus tard le 

31 mars. 
b) La CWaPE examine le plan en concertation avec le GRD et formule ses commentaires avant le 

15 mai. Le GRD apporte les amendements nécessaires en vue d’établir son plan définitif avant 
le 15 juin de la même année. Ce plan définitif est alors remis en deux exemplaires à la CWaPE, 
à l’exception des schémas MP et plans de situation MP/BP relatifs au réseau. 

c) La  CWaPE  examine  la  version  définitive  du  plan  et,  en  l’absence  de  constat  d’insuffisance, 
notifie sa décision d’approbation au GRD avant le 31 juillet. Elle transmet pour information un 
exemplaire  du  plan  au ministre  ainsi  que  la  copie  de  sa  décision.  Les  plans  sont mis  en 
application le 1er janvier suivant. 

d) Avant  le  31 mars  de  l’année 2014,  le  GRD  communique  à  la  CWaPE  le  budget  définitif  se 
rapportant  au  plan  approuvé,  et  justifie  les  révisions  et  reports  éventuels  qui  sont  déjà 
prévisibles à cette date. 
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3. Déroulement de la concertation entre les GRD et la CWaPE 
 
Les 7 GRD ont  introduit, auprès de  la CWaPE,  leurs projets de plan pour  le 31 mars, conformément 
aux dispositions légales.  
La CWaPE a rencontré six GRD en vue de commenter les plans : Tecteo, IDEG, IGH, Interlux, Sedilec et 
Simogel. Gaselwest a été contacté par écrit. Des compléments ont été apportés aux dossiers et, au 
terme de cette procédure, les plans ont pu être considérés comme complets.  
 

4. Recevabilité des dossiers 
 

Le premier examen du contenu a porté sur les thématiques des lignes directrices. Suite aux différents 
échanges,  il apparaît que  les dossiers  sont  recevables. Seuls quelques points de détails pourraient 
éventuellement  encore  faire  l’objet  d’un  échange  bilatéral  avec  les  GRD  concernés  en  cours 
d’exécution, comme c’est le cas dans les relations normales CWaPE‐GRD. 
 
La liste des points demandés est la suivante : 
 

I. Actualisation des plans en cours 
Budget d’investissement définitif pour l’année en cours 
Révisions et reports connus 

II. Volet adaptation 
1. Adaptation et aux besoins en capacité : 

1.1 Capacité aux points d’injection (Qmax, Q‐11°C, Qmin 24h) 
1.2 Engorgements et chutes de pression 

2. Adaptation pour critères techniques : 
2.1 Remplacements pour vétusté et raison technologique 
2.2 Travaux de sécurité 
2.3 Imposition extérieure : législation spécifique, sites et voiries… 
2.4 Investissements Fluxys 
2.5 Efficacité réseau 
2.6 Travaux compteurs 

    3. Réalisations année précédente 
    4. Mise à jour plans réseaux 

III. Volet extension 
1. Raccordements et petites extensions 

a. Réalisation année précédente 
b. Plan 
c. Grille tarifaire 

2. Grands projets d’extension 
a. Réalisations année précédente 
b. Plan : zones prioritaires, lotissements/ZAE, projets stratégiques 

IV. Synthèse générale 
 
  
Cette liste a été développée initialement en concertation avec les GRD. Les plans s’inscrivent dans un 
cadre d’obligations plus  large,  auxquelles doivent  se  conformer  les GRD : plans d’investissements, 
propositions tarifaires, plan stratégique… Dès  lors,  la CWaPE  laisse aux GRD une certaine marge de 
manœuvre pour la présentation des dossiers, afin qu’ils puissent rester compatibles avec l’ensemble 
de ces obligations. 
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5. Rappel des critères d'examen 
 
L’examen des plans porte prioritairement sur  l'assainissement,  le maintien et  le renforcement de  la 
qualité et de  la capacité  technique des réseaux  (notamment en  termes de sécurité, de  fiabilité, de 
continuité  d'approvisionnement)  ainsi  que  sur  le  développement  de  ceux‐ci,  conformément  à  la 
volonté du législateur.  
 
L’établissement  des  plans  est  un  processus  dynamique,  dont  se  dégagent  essentiellement  trois 
étapes : comparaison entre le réalisé de l’année précédente et les prévisions antérieures, mise à jour 
de l’année en cours afin d'anticiper les éventuels écarts les plus significatifs et enfin, prévisions pour 
les quatre prochaines années conformément au décret. 
 
Rappelons une nouvelle fois que  la manière d'aborder  la gestion d'un réseau de distribution diffère 
sensiblement de celle qui pourrait prévaloir pour les réseaux de transport. La faible prédictibilité des 
facteurs  externes  entraîne  beaucoup  plus  d'incertitudes,  conduisant  le  gestionnaire  à  revoir  en 
permanence ses hypothèses. C'est pour cette raison que la CWaPE suit généralement une approche 
différenciée pour  les perspectives  à  court  et  à  long  terme.  Les prévisions perdant  rapidement  en 
précision  à  mesure  que  l'on  s'éloigne  de  la  date  de  rédaction,  l'attention  est  essentiellement 
focalisée sur  l'année en cours et  la première année du plan présenté, à  l’exception des projets plus 
stratégiques dont la portée est par essence pluriannuelle. 
 
Enfin, mentionnons que  la compétence en matière de contrôle des tarifs et de détermination de  la 
rémunération acceptable du capital continue de relever actuellement du régulateur fédéral. Aussi, la 
CWaPE  s’intéresse  prioritairement  aux  aspects  techniques  du  plan. De même,  il  n’est  pas  de  son 
ressort  d'évaluer  la  bonne  utilisation  par  le GRD  des marges  disponibles,  ou  de mesurer  l'impact 
global  sur  le  tarif  d'utilisation  du  réseau  d'un  ensemble  de  projets  considérés  individuellement 
comme  économiquement  justifiés.  En  revanche,  du  fait  de  ce  compartimentage,  la  CWaPE  doit 
parfois se limiter à de simples constatations lorsque les GRD sont amenés à procéder à des arbitrages 
pour  des  raisons  de  dépassement  d’enveloppe  budgétaire.  A  l’avenir,  la  régionalisation  de  la 
compétence tarifaire pourrait amener plus de cohérence dans la définition des objectifs à atteindre. 
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II – Aperçu général des prestations 
 

 
La  CWaPE  a  analysé  les  plans  d'investissement  2014  –  2017  en  intégrant  dans  son  examen  les 
résultats de l'année 2012 et la mise à jour du plan 2013 – 2016 en cours. Les pages ci‐après retracent 
les grandes  lignes de cette analyse. L’annexe  I  fournit plus d’éléments de synthèse, notamment en 
matière  d’indicateurs  de  performance.  Enfin,  on  se  référera  au  contenu  intégral  des  plans 
communiqués après concertation avec la CWaPE pour disposer des détails. 
 
 

1. Vue générale sur les réalisations 2012 

 
Globalement,  l'an dernier,  le réseau s’est accru de 1,6%, soit 208 km de canalisations, dont 115 km 
en moyenne pression et 92 km en basse pression. C’est  le plus  faible niveau de croissance depuis 
15 ans. Cette  situation  confirme  la  tendance des dernières  années, qui  s’explique par  la  fin de  la 
plupart des gros chantiers d’extension, faute de moyens économiques suffisants, et la diminution du 
nombre de petites extensions rentables. 
 
Les remplacements ont concerné près de 44 km de conduites, dont 16 km d’acier BP, 6 km en fonte, 
7 km en fibro‐ciment et 1 km de PVC. Pour l'essentiel, les nouvelles canalisations sont constituées en 
polyéthylène (+217 km) et le solde en acier (+4 km).  
 
Les GRD ont réalisé environ 8.600 nouveaux branchements, dont 7.400 ont bénéficié de  la gratuité 
totale  ou  partielle  (raccordement  standard).  9.400  branchements  ont  été  renouvelés  et  20.000 
compteurs remplacés. 
 
Le tableau ci‐dessous donne une statistique générale des réseaux en Wallonie : 
 

Points d'accès 
(au 01/12/12) 

GWh distribués 
(total 2012) 

km conduites  
(au 31/12/12) 

Tecteo (ex‐ALG)  221.476  5.958  3882,28 

Gaselwest  6.657  479  235,2 

IDEG  36.967  1.135  698,55 

IGH  283.163  7.632  5537,74 

Interlux  8.669  466  272,26 

Sedilec  80.002  2.750  1839,93 

Simogel  25.313  1.347  523,14 

TOTAL  662.247  19.767  12.989 
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2. Plan 2014‐2017 

 
Globalement, sur base des prévisions formulées par  les GRD,  la CWaPE observe que durant  l'année 
2014, près de 244  km de  conduites devraient être posées par  les GRD  : 87  km  consistent en des 
renouvellements,  157  km  en  de  nouvelles  poses  sous  forme  d'extensions  authentiques  ou  de 
bouclages pour améliorer  la sécurité du réseau, soit un taux de croissance du réseau de  l'ordre de 
1,2%. La tendance à  l’arrêt des extensions est renforcée, tandis que  les travaux de renouvellement 
du réseau prennent de plus en plus d’ampleur.  
 

 
 
Suivant les prévisions pour 2014, 8.300 nouveaux branchements pourraient être réalisés, et environ 
8.300  autres  seront  renouvelés.  Ces  prévisions  sont  bien  entendu  assez  approximatives,  car  elles 
restent  très  liées  aux  facteurs  externes  que  sont  les  demandes  de  raccordement  d’une  part  et, 
d’autre part, l’état des branchements pour lesquels une intervention compteur est programmée.  
 
Enfin,  les  équipements  techniques  (cabines, postes, protection  cathodique,  etc.)  font  aussi  l'objet 
d'investissements,  avec  une  part  importante  d'adaptations. Ainsi,  40  cabines  et  déversoirs  seront 
renouvelés, et 16 nouveaux posés en vue d’accroître l’efficacité du réseau (bouclages) ou de soutenir 
les extensions.  
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3. Evolution des investissements 

 
Le graphique ci‐dessous donne une estimation du niveau des  investissements opérés et/ou prévus 
dans  les  réseaux  de  distribution  en  Région  wallonne.  Ceux‐ci  devraient  se  situer  en  2014  aux 
alentours des 110 millions d’euros. Il y a bien sûr  lieu de prendre ces chiffres avec réserve et de ne 
les considérer qu’à titre indicatif. Ces montants restent généralement conditionnés par : 
 

1) L'approbation des tarifs par la CREG, en application de la loi gaz; 
2) L'approbation du plan stratégique par les instances du GRD, à l’issue de l'assemblée générale 

de décembre 2013, en application du Code de la Démocratie locale. 
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III – Observations de la CWaPE  

 
 
Un  certain nombre de  constantes  se dégagent de  l’analyse des différents plans. Celles‐ci méritent 
d’être soulignées, car elles  influenceront  inévitablement  la structure des réseaux dans  les années à 
venir. 
 

1. Limitations budgétaires : 

 

Tous  les GRD,  sans exception,  font état d’un grand nombre de  reports de  travaux prévus, 

pour des raisons budgétaire. Il s’agit généralement plus d’un arbitrage entre projets que d’un 

abandon. Le volume de  travail est sensiblement comparable, sauf dans des cas particuliers 

ou  le coût unitaire d’un projet réalisé est  largement supérieur au(x) projet(s) abandonné(s), 

par exemple lors de la pose de conduites MPC. 

 

2. Taux de renouvellement du réseau :  

 

Comme toute  infrastructure dans n’importe quel domaine technique,  les réseaux de gaz ne 

sont pas immuables, et il est logique qu’ils fassent l’objet de renouvellements, en continu et 

par  tronçons.  Si  les matériaux  les plus  critiques  sont  largement  en  cours d’éradication du 

sous‐sol wallon,  il convient de s’interroger sur une durée de vie raisonnable des matériaux 

considérés comme plus pérennes. Une  réflexion stratégique est en cours chez Tecteo, afin 

d’estimer  les meilleures opportunités de remplacements, tenant compte du fait que Tecteo 

dispose  d’un  réseau  très majoritairement  composé  d’acier,  pour  des  raisons  historiques. 

Chez les GRD mixtes, l’accent est par contre mis sur la suppression des matériaux anciens qui 

subsistent en des proportions diverses chez les différents GRD (voir plus loin). 

 

Aucune règle n’existe aujourd’hui pour définir la durée de vie acceptable d’un réseau. Même 

si  la  réalité  est  plus  subtile,  compte  tenu  des  sous‐classes  existantes  au  sein  de  chaque 

famille  de  matériaux,  on  peut  illustrer  cela  par  une  approximation  didactique  assez 

grossière :  le  fibrociment est  réputé  imputrescible,  la  fonte non corrosive,  l’acier peut être 

efficacement protégé, et la jeunesse du polyéthylène n’offre pas suffisamment de recul. 

 

Un constat s’impose : le taux de remplacement du réseau wallon est actuellement inférieur à 

1%,  ce  qui  correspond  à  une  durée  de  vie  en  moyenne  supérieure  au  siècle.  Ceci  doit 

évidemment être nuancé par  l’historique du 

réseau  lui‐même,  la moitié du  réseau ayant 

moins  de  vingt  ans.  Cette  réalité  devra 

progressivement  être  prise  en  compte  afin 

d’éviter  que  les  coûts  de  rénovation 

prennent une ampleur excessive à moyen et 

long termes. Le graphique ci‐contre donne à 

titre  indicatif  et  sans  nuance  de matériau, 

d’âge ou de  type de  travaux  structurant,  le 
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taux de remplacement pur observé pour chaque GRD. 

 

 

3. Travaux compteurs :  

 

L’AR du 03  août 2012  a modifié  la donne  en matière de  remplacement  systématique des 

compteurs  de  plus  de  trente  ans  et,  parallèlement,  a  redessiné  la  politique 

d’échantillonnage du SPF. 

A  titre  conservatoire,  les GRD  retiennent des hypothèses pour  le  remplacement potentiel 

d’un volume important de compteurs et ce, pour anticiper essentiellement deux facteurs : 

‐ Le risque, suite aux échantillonnages des services de  la Métrologie, de devoir retirer du 

réseau une famille de compteurs importante ; 

‐ Le  risque  d’intervention  sur  les  compteurs  à  budget,  suite  à  l’analyse  en  cours  et 

rapportée par ailleurs. 

 

4. Extensions stratégiques : 

 

C’est  désormais  une  quasi‐certitude,  les  GRD  n’ont  plus  les  moyens  d’une  politique 

volontariste d’extension et doivent se concentrer uniquement sur  les demandes existantes 

en terme de raccordement et d’équipement.  

 

5. Augmentation de capacité et investissements postes et city gates  

 
Les plans précédents ont mis en lumière que certains points d’entrée des réseaux risquaient 
d’être  à  saturation  en  cas  de  forte  pointe  hivernale  (Q‐11°C),  du  moins  sur  des  bases 
contractuelles  pour  la  plupart.  Même  si  plusieurs  points  disposaient  d’une  capacité 
technique suffisante,  il convenait de s’assurer que Fluxys puisse garantir  le débit en amont, 
au‐delà des limites contractuelles qui prévalaient. Les conventions de collaboration entre les 
GRD  concernés et  l’entreprise de  transport ont été adaptées pour plusieurs points,  tandis 
que d’autres font également l’objet d’études préventives. 
 
Dans  certains  cas, des adaptations  réseaux ou postes ont été programmées, de  sorte que 
l’ensemble des points critiques fait actuellement l’objet du suivi nécessaire. 
 
 

6. Petites extensions et raccordement standard 

 

Le décret prévoit que les GRD étudient de manière normalisée le caractère économiquement 

justifié  de  toute  demande  de  raccordement  nécessitant  une  extension  de  réseau.  La 

méthode met  en  balance  les  recettes  escomptées  avec  les  investissements  nécessaires.  Il 

faut constater aujourd’hui que  la concomitance de deux tendances met en péril  les petites 

extensions :  les coûts et contraintes de pose ont substantiellement augmenté ces dernières 

années, tandis que les consommations individuelles sont en constante diminution, du fait de 

nouvelles installations et habitations de plus en plus performantes. Il devient donc de plus en 

plus difficile de justifier certaines extensions sur base de leur seul aspect économique, alors 

que  celles‐ci  pourraient  pleinement  être  porteuses  au  regard  de  critères  économiques, 

sociaux ou environnementaux. Dans  l’état actuel des mécanismes de financement des GRD, 

ce constat ne peut être que structurel. 
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Il  faut  également  constater  que  le mécanisme  du  raccordement  standard  gratuit,  OSP  à 

charge des GRD, gagnerait à être adapté. Trop de  raccordements ont  lieu sans qu’il n’y ait 

ultérieurement un usage conséquent du gaz. Une étude est en cours à ce sujet. 

 

 

7. Projets innovants et structurants non repris aux plans : 

 

Dans un marché de  l’énergie en pleine mutation,  le marché du gaz connaît également des 

perspectives nouvelles. Pour  faire  face à de nouveaux défis,  les  réseaux devront s’adapter. 

Pourtant,  compte  tenu  du manque  de  vision  claire  sur  la manière  dont  la  région  va  se 

positionner en  la matière,  les plans ne prennent pas encore en compte  les  investissements 

innovants : 

 

1) Malgré  l’existence de projets très concrets d’injection de biométhane dans  les réseaux 

de  gaz,  à  l’instar  de  ce  qui  existe  dans  tous  les  pays  limitrophes  sans  exception, 

l’absence  totale de clarté  sur une  stratégie  incitative a plongé  les porteurs de projets 

dans une attitude défensive, quand  ils n’ont pas purement et simplement abandonné 

leurs  intentions d’investissement. Les GRD ne peuvent donc raisonnablement anticiper 

les besoins en capacité. 

 

2) En  dépit  de  l’intérêt  évident  du  CNG1  pour  les  performances  environnementales 

européennes,  du  fait  là  également  d’une  certaine  confusion  dans  les  intentions  des 

pouvoirs publics de notre pays, les GRD wallons n’ont pas encore pu identifier d’impact 

significatif  sur  la  structure  de  leurs  réseaux.  Les  rares  stations  de  rechargement 

éventuelles ne sont encore perçues que comme de simples URD isolés. 

 

                                                 
1 Gaz naturel comprimé utilisé pour le transport routier 
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IV – Avis de la CWaPE  

 
1. Appréciation générale de la CWaPE quant au volet « adaptation » 

En  application de  l'article 16§3 du décret précité,  la CWaPE  a  examiné  les plans d'investissement 
notamment en vue de vérifier  l'adéquation des programmations aux besoins en  capacité. Compte 
tenu de  la configuration actuelle des réseaux, de  la surveillance des niveaux de pression en  ligne et 
des  débits  d'injection  aux  postes  de  réception,  et  vu  les  actions  proposées  par  les  GRD  pour 
préserver  le  bon  fonctionnement  de  la distribution  en  cas d'évolution défavorable perceptible,  la 
CWaPE ne décèle pas, pour  l'année  2014, d'insuffisance dans  la planification présentée. Plusieurs 
points restent sous surveillance, notamment en ce qui concerne la capacité. 
 
Au  terme  de  son  examen  et  des  divers  échanges  avec  les  GRD,  la  CWaPE  ne  relève  plus 
d'incohérence dans  les choix  techniques proposés en ce qui concerne  les  investissement habituels 
sur  le  réseau, qui  soient de nature à entraver  la bonne exécution des missions  imparties au GRD, 
notamment en termes de sécurité, de fiabilité et de continuité d'approvisionnement. Néanmoins, en 
ce  qui  concerne  les  compteurs  à  budget,  la  situation  est  différente :  il  conviendra  de  clarifier 
rapidement  leur  situation  et  d’adapter  les  plans  en  conséquence,  compte  tenu  des  actions 
éventuellement prises à court terme. Dans  l’attente d’une vision plus claire,  la CWaPE n’est pas en 
mesure de valider définitivement les plans proposés.  
 
Ces constats ne relèvent évidemment en rien les GRD de leur responsabilité permanente d'exploitant 
de réseau. 
 

2. Observations de la CWaPE quant au volet « extension » 

Concernant  le volet « extensions »,  la CWaPE  constate que  les outils d'évaluation de  la  rentabilité 
prévus par le décret sont opérationnels chez tous les GRD. Les paramètres à prendre en compte pour 
les GRD mixtes font actuellement l’objet d’une nouvelle réévaluation. 
 
Compte  tenu  de multiples  incertitudes  généralement  indépendantes  de  leur  volonté,  comme  les 
années précédentes,  les GRD établissent généralement une partie  conséquente de  leurs plans  sur 
base  de  potentialités,  résultant  de  la  synthèse  de  pré‐études,  d'offres  lancées  ou  d'approches 
statistiques. 
 
Chez la plupart des GRD, la CWaPE continue d’observer un ralentissement des extensions, du fait que 
plusieurs projets dits "stratégiques", financés partiellement par  le recours aux fonds, arrivent à  leur 
terme.  
 
Compte  tenu des dispositions  légales minimales  en matière d'extension de  réseaux,  la CWaPE ne 
décèle  cependant  aucun  non  respect  qui  l’obligerait  à  s'opposer  aux  plans  des GRD.  Toutefois,  il 
apparaît  de  plus  en  plus  évident  que  les  limitations  des  enveloppes  budgétaires  des  GRD  et 
l’extinction des fonds extérieurs nécessitent de repenser l’approche des extensions 
 
 

3. Conclusions 

Compte  tenu  de  ce  qui  précède,  la  CWaPE  estime  que  les  plans  d’investissements  proposés  par 
Tecteo, GASELWEST,  IDEG,  IGH,  INTERLUX,  SEDILEC  et  SIMOGEL  sont  recevables  et  peuvent  être 
approuvés. La CWaPE demande aux GRD qu’une révision exceptionnelle puisse être envisagée avant 
la fin de l’année au cas où le retrait massif de compteurs à budget devait se confirmer. 
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ANNEXE I : EXAMEN DES PLANS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
 
I. Remarque concernant le calendrier d'exécution des plans 
 
Le décret a allongé  la portée du plan d’investissement à 4 ans au  lieu de 3, ce qui n’offre pas pour 
autant  une meilleure  visibilité.  En  effet,  les  prévisions  à  deux  ou  trois  ans  demeurent  difficiles  à 
établir pour une grande partie d’entre elles. Cette  rapide dégradation dans  la précision  s'explique 
d'une part par l'interdépendance très marquée du planning de pose avec des facteurs externes non 
maîtrisés par le GRD (calendriers des travaux de tiers, disponibilité des entrepreneurs, affectation de 
zonings  dans  les  plans  de  secteur,  etc…),  d'autre  part  par  les  arbitrages  budgétaires  qui  peuvent 
encore avoir lieu en fin d'année par les instances des GRD et en cours d'exercice au gré des imprévus 
opérationnels. 
Dès  lors, compte  tenu du caractère plus spéculatif et  forcément  incomplet des prévisions pour  les 
années  2014  et  suivantes,  l'attention  a  été  essentiellement  concentrée  sur  les  prévisions  pour 
l'année  2014.  Seuls  les  grands  projets  échelonnés  dans  le  temps  ou  les  travaux  identifiés  avec 
précision sont mentionnés pour les années suivantes.  
 
 
II. Bilan des réalisations 2012 
 
Les statistiques ci‐dessous donnent un aperçu global, pour la Région et par GRD : 
 

1) des  variations  enregistrées  par  le  réseau  de  distribution,  en  termes  de  longueur  de 
canalisation par matériau constitutif et par niveau de pression; 

2) des renouvellements de branchements et des nouveaux raccordements. 
 
 

1) Pose de conduites 
 
Bilan des poses / retraits de conduites en 2012 (en km) 
 
Ensemble de la Région wallonne : 
  

Région 
Wallonne 

MP  BP  TOT  variation 

Acier  21,196  ‐16,884  4,312  0,1% 

PE  94,271  123,323  217,594  3,4% 

Fonte  0,000  ‐5,627  ‐5,627  ‐3,9% 

PVC  0,000  ‐1,092  ‐1,092  ‐10,8% 

Fibro‐
ciment 

0,000  ‐7,290  ‐7,290  ‐6,3% 

Total  115,467  92,430  207,897  1,6% 

 
Par GRD : 
 

Tecteo  MP  BP  TOT  variation 

Acier  11,640  ‐0,200  11,440  0,4% 

PE  6,010  31,160  37,170  3,8% 

Total  17,650  30,960  48,610  1% 
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Gaselwest  MP  BP  TOT  variation 

Acier  1,800  ‐1,000  0,800  1,4% 

PE  0,000  4,300  4,300  2,5% 

Fibro‐
ciment 

0,000  ‐0,753  ‐0,753  ‐18,1% 

Total  1,800  1,900  3,700  1,6% 

IDEG  MP  BP  TOT  variation 

Acier  0,153  ‐0,227  ‐0,074  ‐0,1% 

PE  12,223  2,120  14,343  2,8% 

Fonte  0,000  ‐2,780  ‐2,780  ‐13,8% 

Fibro‐
ciment 

0,000  0,004  0,004  0,0% 

Total  12,376  ‐0,883  11,493  1,7% 

IGH  MP  BP  TOT  variation 

Acier  0,785  ‐7,322  ‐6,537  ‐0,3% 

PE  61,037  52,068  113,105  3,5% 

Fonte  0,000  ‐1,025  ‐1,025  ‐0,9% 

PVC  0,000  ‐1,089  ‐1,089  ‐15,8% 

Total  61,822  42,632  104,454  1,9% 

Interlux  MP  BP  TOT  variation 

Acier  ‐0,008  0,004  ‐0,004  0,0% 

PE  8,431  8,476  16,907  9,3% 

Total  8,423  8,480  16,903  6,6% 

Sedilec  MP  BP  TOT  variation 

Acier  5,756  ‐6,398  ‐0,642  ‐0,1% 

PE  5,028  15,330  20,358  2,0% 

Fonte  0,000  ‐1,106  ‐1,106  ‐21,2% 

Fibro‐
ciment 

0,000  ‐5,894  ‐5,894  ‐5,8% 

Total  10,784  1,932  12,716  0,7% 

Simogel  MP  BP  TOT  variation 

Acier  1,070  ‐1,741  ‐0,671  ‐0,3% 

PE  1,542  9,869  11,411  3,9% 

Fonte  0,000  ‐0,716  ‐0,716  ‐10,7% 

Total  2,612  7,409  10,021  2,0% 

 
Les graphiques ci‐après montrent l’évolution, depuis 2005, des longueurs de canalisations. 
On observe que le taux d’accroissement des petits réseaux est sensiblement plus affecté, en relatif, 
par  des  chantiers  sortant  de  l’ordinaire.  Ce  fut  notamment  le  cas  de  Gaselwest,  Interlux,  IDEG, 
Sedilec,  lors de projets  importants, en valeur  relative : Mont‐de‐l’Enclus, Neufchâteau, Marche‐en‐
Famenne, Mettet, Philippeville, Eghezée, Perwez, Beauvechain etc...  
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En  chiffres  absolus,  cette particularité  est  évidemment moins marquée. Ce  sont, par  contre,  tout 
logiquement les grands réseaux qui influencent le plus la situation en région wallonne. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un zoom est opéré ci‐dessous par catégorie de réseaux : 
 

1) Les  « petits »  réseaux  avec  un  potentiel  de 
développement important en relatif : Interlux et 
Gaselwest (jusque 2012) 

 
 

 
 
 
 
 
 

2) Les réseaux « moyens » pour lesquels les 

poches les plus intéressantes sont déjà 

couvertes et qui ralentissent nettement leur 

croissance, faute de moyens pour aller plus loin: 

Sedilec et IDEG, ainsi que Simogel au réseau 

majoritairement urbain et plus abouti ; 

 
 
 

3) Les « grands » réseaux qui s’appuient sur des 

zones très urbanisées et industrialisées pour se 

développer en périphérie : IGH et Tecteo 
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2) Raccordements : renouvellement et nouveaux 
 
Le  tableau  ci‐dessous  reprend  le  nombre  de  renouvellement  de  branchements  et  le  nombre  de 
nouveaux raccordements réalisés en 2012. 
 

 
Branchements 
renouvelés 

Taux de 
renouvellement 

Nouveaux 
raccordements 

Taux de 
croissance 

Raccordements 
standards 

% 
standards 

Tecteo  1340  0,5%  1758 0,7% 1192  68%

Gaselwest  215  3,3%  163 2,5% 161  99%

IDEG  1092  2,7%  568 1,4% 440  77%

IGH  5717  1,9%  4215 1,4% 3917  93%

Interlux  9  0,1%  263 3,6% 227  86%

Sedilec  933  1,3%  1347 1,9% 1226  91%

Simogel  100  0,4%  248 1,0% 214  86%

Région  9406  1,4%  8562 1,2% 7377  86%

 
Il  faut  noter  ici  que  la  nécessité  d’intervenir  pour  renouveler  un  branchement  est  fortement 
tributaire  de  l’historique  du  réseau  et  de  la  technique  de  raccordement  utilisée.  Dans  certaines 
régions,  l’intervention  pour  remplacer  le  compteur  sera  également  l’opportunité  de  renouveler 
complètement un branchement. On peut donc difficilement comparer les GRD entre eux sans rentrer 
dans cette analyse plus fine. 
 
Par ailleurs, l’imposition de retrait des compteurs trentenaire, désormais abrogée, a eu pour effet de 
susciter  l’assainissement  d’un  grand  nombre  de  branchements  anciens,  en  tout  cas  antérieurs  à 
1983. Dans  le courant des années quatre‐vingt,  le polyéthylène a fait son apparition :  le nombre de 
branchements  postérieurs  à  cette  date  nécessitant  une  intervention  devrait  donc  graduellement 
diminuer. Le remplacement des conduites en fonte, PVC ou fibrociment s’accompagnant également 
d’un assainissement préventif des branchements, cet effet de « génération  technologique » en est 
accentué. 
 
 

3) Respect des plans introduits antérieurement 
 
En matière  d'adaptation,  la  programmation  du GRD  est  fortement  conditionnée  par  des  facteurs 
externes  non  maîtrisables  (travaux  impétrants,  disponibilité  des  ressources…)  ainsi  que  par  les 
arbitrages à opérer afin de répartir les réserves budgétaires et les ressources du GRD, comme de ses 
sous‐traitants, en fonction des urgences. 
En matière d'extension,  les  imprécisions proviennent de  la  concrétisation des potentialités en une 
commande  ferme, de décisions administratives externes  (autorisations des communes ou du MET, 
décisions  relatives  aux  zonings),  de  la  recherche  de  synergie  avec  les  impétrants,  du  caractère 
économiquement justifié des demandes locales etc… 
 
Ceci explique la double approche d’analyse menée par la CWaPE : 

- De la réalisation au cas par cas des principaux projets programmés (motivation des reports) 
- De l'évaluation globale des prestations (indicateurs statistiques) 

 
Les graphiques  suivants  illustrent  les  résultats globaux,  tant pour  les adaptations et  les extensions 
que  pour  le  total.  Rappelons  qu’il  convient  d'être  prudent  dans  leur  interprétation,  car  certaines 
prestations  peuvent  être  considérées  à  la  fois  comme  adaptation  ou  comme  extension  (p.ex. : 
bouclages  sur  lesquels  on  recherche  un maximum  de  nouveaux  clients,  renforcements  liés  à  des 
extensions  etc…).  Ensuite,  d’un  point  de  vue  budgétaire,  un  remplacement  est  plus  lourd  qu’une 
extension en  terrain  libre, ou encore, une pose MPC acier est  très significativement plus onéreuse 
qu’une pose BP PE. 
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Pour les détails, on se référera directement aux dossiers des GRD transmis par ailleurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarquons que seules les conduites mises sous gaz sont répertoriées, ce qui correspond à peu près 
aux poses. Néanmoins, pour des gros chantiers,  lorsque  la mise sous gaz est différée sur une autre 
année,  ces  statistiques  sont  sous‐évaluées.  Par  ailleurs,  le  glissement  fréquent  de  projets  d'une 
année  sur  l'autre  rend  très  difficile  une  appréciation  comparative  de  la  réalisation  effective  des 
prestations.  
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Les  graphiques  suivant  montrent  l’évolution  des  adaptations  et  extensions  depuis  qu’existent 
l’obligation  de  planification  découlant  du  décret.  Afin  de  s’affranchir  des  biais  liés  aux  années 
particulières, ils reprennent l’évolution d’une moyenne glissante sur 3 années. Les données relatives 
aux années 2012 et 2014 sont bien sûr des prévisions. 
 
Les paramètres repris sont la longueur de conduites posées ou les branchements réalisés. Ce ne sont 
évidemment que des indicateurs parmi d'autres, puisqu'un réseau comprend d'autres éléments tels 
des  cabines,  des  déversoirs,  des  postes  de  réception,  des  postes  de  soutirage  de  protection 
cathodique…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si globalement,  le nombre de nouveaux branchements est baisse, cela peut notamment s’expliquer 
par un ralentissement des extensions de réseau, cumulé au ralentissement temporaire des activités 
économiques. 
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La tendance de fond observée les années précédentes se poursuit : une diminution des extensions de 
réseaux et un rééquilibrage des prestations vers plus d’opérations liées à l’assainissement du réseau 
existant.  
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III. Les besoins en capacité 
 
Comme chaque année, les besoins en capacité du réseau ont été examinés. 
L'attention a été portée sur : 

- les  réserves  de  capacité  aux  points  d'injection,  par  comparaison  entre  les  capacités 
contractuelles liant le GRD à Fluxys et les pointes hivernales enregistrées ou simulées à ‐11°C, 
suivant les cas; 

- les mesures de pression disséminées sur les points bas du réseau ou en sortie de cabine. 
Malgré sa longueur inhabituelle, l’hiver 2012/2013 n’a pas connu de pointes de froid extrêmes. 
 
Les points sensibles font  l'objet d'un suivi et d'actions spécifiques  : passage à 100 mbar de réseaux 
21/25 mbar  avec  placement  d'écrêteurs  sur  les  branchements,  adaptation  ou  ajout  de  postes  de 
réception  en  concertation  avec  Fluxys,  modification  de  cabines  réseaux,  bouclages  en  vue  de 
renforcer le débit sur une section de réseau et d'en sécuriser l'approvisionnement… 
 
 Points d'injection : points sensibles 
 

   Constat  Action 

Tecteo  Trooz : Q hivernal élevé 
Bouclage avec Chaudfontaine. Nouveau poste 
unique en remplacement de Trooz, Décormétal et 
Prayon (2014). 

  Montegnée :  

Renouvellement prévu. 
Parallèlement, augmentation de capacité à Yvoz‐
Ramet et bouclage MPC vers Pont‐du Val : soutien 
à la boucle Montegnée‐Flémalle rive gauche 

Gaselwest  OK    

IDEG 

Gembloux 
 

Réorganisation réseau en collaboration avec Fluxys 
et Sedilec. Impact positif sur Hélécine. 
Bouclage avec Sombreffe et regroupement dans 
nouvelle SRA « Grand Manil ». 

Ciney 
Augmentation de pression amont en discussion 
avec Fluxys. 

Grand‐Namur 
Axe Floreffe‐Malonne‐Salzinne‐Namur : toujours à 
l’étude avec FLuxys. Dans l’immédiat : petite 
réserve technique à Salzinne (Quai Sambre). 

IGH 

Quevaucamps : Q‐11 > Qmax
Chièvres : Q‐11 en augmentation 
Leuze 
Enghien 

Capacité contractuelle adaptée 
 
Solutionné par mise en service Ath II et bouclage  
Etude en cours pour augmenter capacité. 

Interlux  OK    

Sedilec 

Mont‐St‐Guibert & Gembloux : Q‐11 > Qmax 
(problème suivi depuis 2008) 
 

Augmentation de capacité +MOP 8=>15b sur le 
tronçon MSG‐LLN + déversoir Wavre Sud + 
construction d’un nouveau poste à Overijse 
dédicacé Sedilec. 

Hélécine 
Lié à Gembloux : déplacement du point bas vers 
Hélécine) 

Genappe  Doublement capacité Fluxys (1000 => 2000)

Tubize (Stierbecq)  Augmentation capacité (7000 => 12000) 

Ecaussines 
Discussion augmentation capacité temporairement 
suspendues ‐problème disparu (Q‐11 lié à 2 clients)

Simogel 
OK (voir problème de congestion intra‐
SRA traité au point suivant) 
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 Chutes de pression : principaux points sensibles 
 
Ne sont plus repris ici que les points les plus significatifs ou ayant fait l’objet de discussion avec le 
GRD. Plus de détails figurent dans les différents plans. 
 

 GRD  Points faibles constatés  Action 

ALG  Néant   

Gaselwest  Néant    

IDEG  Bouvignes  Liaison Anhée‐Bouvignes en cours. Dinant 100mbar

  Jemeppe‐sur‐Sambre 
Restructuration du réseau de Tamines à Namur, en 
discussion avec Fluxys. Projet très conséquent à 
suivre. 

IGH 

Pression faible alimentation MPC déversoir 
Falisolle 

Déversoir Campinaire déjà adapté. Renforcement 
MPC à partir de Falisolle, en remontant vers 
Aiseau : besoins liés au succès du projet Jemeppe 
s/S de IDEG. 

Péronnes  Nouveau déversoir en 2013 

Feluy (BP, 2points), Ressaix (BPS)  Réalisé 2012‐2013 

Tournai (Carbonelle, Chercq, chée douai)  Carbonelle et Chercq : extensions programmées 

Thieusies‐Soignies  Passage 1 à 4 bar en 3 phases 2014‐2016 

Zoning Seneffe  Bouclage Manage‐Seneffe 

Marcinelle, Châtelet, Couillet  Poursuite programme passage 100 mbar 

Interlux  Néant   

Sedilec 
Rosières ‐ Wavre 

Suite et fin renforcement : nouveau déversoir 14/8 
Wavre Nord et suppression déversoir Rosières => 
passage à 14 b. 

Braine l’Alleud 
Bouclage 250 acier via Ophain en 2012 
2 autres poses MP acier prévues en 2013 

Simogel 
Congestion Dottignies‐Pecq 
 

Antenne MP via Kain réalisée début 2012 pour 
alimenter le sud de la SRA.  
Pose MP de Tombroek vers Dottignies tjs en cours 

 
 
IV. Les assainissements des réseaux 
 
Les techniques de pose actuelles font  largement appel au PE (polyéthylène), matériau très fiable et 
permettant des  interventions  faciles. L'acier conserve un  intérêt, essentiellement pour  la moyenne 
pression type C (Pmax = 14,7 bar). Ce matériau nécessite cependant des précautions au niveau de la 
protection anti‐corrosion, technique bien maîtrisée. 
 
Les  anciens matériaux ne posent pas de problèmes particuliers  en  exploitation normale.  Les GRD 
profitent généralement de synergies avec d'autres travaux, éventuellement de tiers, pour remplacer 
les tronçons anciens. 
  
L'histoire du développement des réseaux a vu  la mise en œuvre de philosophies propres à chaque 
entreprise. Par conséquent, les technologies sont en général concentrées géographiquement, ce qui 
implique aujourd'hui une concentration des travaux dans certaines régions avec pour corollaire des 
conséquences budgétaires et, parfois, d'importants problèmes logistiques d'organisation de chantier. 
Il est en effet  impossible d'ouvrir simultanément toutes  les voiries d'une  localité et de procéder au 
découplage de tous les tronçons de réseaux d'une seule traite. 
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Les  graphiques  ci‐après montrent  l’évolution  dans  l’emploi  des matériaux  pour  les  réseaux  basse 
pression. 
 
Acier et PE : 
 
L’acier  est  relativement  stable.  Lorsqu’il  est  remplacé ou pour  toute nouvelle pose,  chez  les GRD 
mixtes,  le  PE  lui  est  préféré.  Tecteo  par  contre  pose  encore  des  conduites  acier,  suivant  les 
circonstances (p.ex. continuité cathodique dans un réseau historiquement acier). 
Ces deux politiques industrielles sont valables sur le plan technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matériaux anciens : 
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Les  conduites  en  fibro‐ciment,  surtout 
présentes en Sedilec (96 km), IDEG (11 km) et 
Gaselwest  (2  km)  sont  systématiquement 
remplacées lors des ouvertures de voiries.  
Depuis  l’existence  des  plans 
d’adaptation/investissement,  41  km  ont  été 
retirés (dont 31 par Sedilec et 7 par IDEG). 
 
Ce  niveau  de  remplacement  peut  paraître 
faible,  mais  il  n'y  a,  selon  les  GRD,  pas  de 
raison  objective  d’accélérer  ces  travaux 
d'opportunité,  compte  tenu  de  la  bonne 
tenue du réseau en  l'absence de modification 
du  sous‐sol.  Par  ailleurs,  comme  évoqué 
supra,  il  faut  tenir  compte  de  la 
concentration : dans certaines agglomérations 
équipées  depuis  longtemps,  la  quasi‐totalité 
du  réseau urbain doit être  remplacé dans  les 
prochaines années, ce qui ne peut se faire que 
par un étalement des travaux concerté avec les autorités locales. 
 
La  campagne  préventive  de  suppression  des  conduites  en  acier  mince  suit  son  cours  en  IGH, 
essentiellement en  région montoise.  Il en  subsisterait environ 40 km, et  l'objectif est de procéder 
graduellement à  leur  remplacement  (1 à 3 km par an). En 2014, du  fait de  synergie, 6  km  seront 
retirés.  Ces  conduites  ne  posent  pas  de  problème  particulier  et  les  potentiels  de  protection 
cathodique font l’objet d’un suivi. 
 
Chez  tous  les  GRD  concernés,  le 
remplacement progressif des canalisations et 
branchements  en  fonte  est  poursuivi.  En 
Sedilec,  IDEG  et  Simogel,  des  campagnes 
soutenues  ont  permis  le  retrait  en  huit  ans 
de  respectivement  20  km  (‐83%),  15  km  (‐
46%) et 8 km (‐58%). En IGH (108 km restant) 
par contre, les retraits sont programmés lors 
de synergies et ne sont pas systématiques.  
 

 
 
 
IGH  prévoit  un  programme  de  remplacement  des 
conduites PVC d’ici 2016 : 30% ont été  remplacées 
en 2012. 
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Enfin,  la première génération de tuyaux en PE  fait  l'objet d'un remplacement progressif  (Sedilec et 
IGH) : le matériau récent présente des caractéristiques mécaniques supérieures au matériau initial. 
 
Les graphiques ci‐dessous illustrent la proportion des matériaux constitutifs des réseaux existant, par 
GRD,  au  31/12/2012.  Les  différences  découlent  des  choix  historiques  posés par  les  différents 
exploitants, ainsi que de l’âge moyen des réseaux. 

 
 
Outre  les  remplacements prévisibles, un certain nombre de  remplacements curatifs, par définition 
non nominatifs sont opérés en cours d’année. Ceux‐ci découlent de  la recherche systématique des 
fuites  sur  le  réseau ou d’appels de  tiers. Ces  réparations  sont des actes  classiques d’exploitation ; 
elles ne conduisent pas toutes à des remplacements, notamment lorsqu’il s’agit d’acier ou de PE. 
 
 
V. Les travaux sur compteurs et branchements 
 
Les branchements sont rénovés suivant plusieurs cas de figure : 

- en parallèle des campagnes de renouvellement de conduites; 
- en conséquence de travaux de remplacement des compteurs; 
- suite à des interventions pour incidents ou fuites. 

 
Les travaux sur les compteurs sont de différente nature : 

- les remplacements pour satisfaire aux prescriptions de la métrologie :  

 Remplacements  systématiques :  en  application  de  l'AR  du  03/01/1989  relatif  aux 
compteurs  de  gaz,  les  GRD  doivent  remplacer  les  compteurs  à  paroi  déformable 
avant  la  fin  de  leur  30ème  année.  Cette  disposition  a  été  abrogée  par  l’AR  du 
03/08/2012 : seuls les compteurs placés jusqu’en 1982 sont encore visés et les GRD 
auront à résorber les remplacements en retard. 

 Périodiquement, suite au contrôle par échantillonnage effectué par le SPF Economie, 
certains modèles  de  compteurs  doivent  être  retirés  du marché  :  début  2013,  les 
services  de  la  métrologie  ont  enjoint  les  GRD  de  retirer  des  lots  de  compteurs 
Contigea G4 et G6 de 1991, 1997 et 1998 avant le 31/12/2014. 

 Il est à noter que la procédure d’échantillonnage a également été redéfinie par l’AR 
du 03/08/2012, ce qui induit un renforcement de la probabilité de remplacement. En 
prévision, les GRD mixtes ont adopté une stratégie préventive de retrait volontaires 
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des compteurs de 35 ans et plus, qui sera activée si aucun retrait n’est imposé par la 
métrologie, ceci afin de  conserver  les capacités de  réaction. Tecteo a pour  sa part 
maintenu  les  quantités  prévisionnelles  de  la  législation  abrogée,  à  titre 
conservatoire. 

- les remplacements suite à des défauts techniques : pannes, blocages… 
- le  placement  de  compteurs  à  budget  depuis  l'été  2008,  ainsi  que  la  perspective  de 

remplacement d’une partie du parc, suite à des non conformités constatées et relatées dans 
un autre contexte. 

 
L'ensemble de ces prestations implique une charge de travail importante. Lorsque le GRD intervient 
sur un compteur,  il n'est pas rare qu'il  faille envisager également une rénovation du branchement. 
Dans le cas du renouvellement des compteurs volumétriques de plus de 30 ans, c'est entre 50 et 70% 
des branchements qui doivent  être  renouvelés. Cette proportion  est  amenée  à diminuer,  compte 
tenu que dans  les années 80, de nouveaux matériaux  (PE) ont  fait  leur apparition :  le nombre de 
branchements susceptibles d’être détériorés va décroissant. 
 
Plusieurs  GRD  accusent  toujours  un  certain 
retard  dans  les  remplacements  qui  devaient 
être  effectués  ces  dernières  années.  Cela 
s'explique  par  la  nécessité,  dans  un  nombre 
important  de  cas,  de  remplacer  le 
branchement, pour des raisons de sécurité. Par 
ailleurs, dans le cas de Tecteo, la campagne de 
remplacements a démarré avec retard. 
La  suppression  de  l’obligation  de  retrait 
systématique  devra  permettre  de  résorber 
rapidement le retard d’ici fin 2014, pour autant 
qu’aucune nouvelle famille ne soit désignée par 
la métrologie. 
Le  graphe  ci‐contre met  en  relation  le  retard 
avec  la  charge  annuelle  de  remplacement  qui 
pèse  sur  les  GRD.  La  dernière  étape  a  été 
ramenée  à  deux  ans,  compte  tenu  du 
changement de législation. 
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VI. Les impositions extérieures 
 
Suite à des travaux d'aménagements de voirie ou d’espaces publics, les GRD sont amenés à déplacer 
leurs  infrastructures. En 2014, 15 km de canalisations pourraient être concernés, ce qui représente, 
comme chaque année, une proportion non négligeable des poses de conduites  (6%), dont  les  frais 
sont partiellement supportés par les GRD en application de l'art.18§2 du Décret.  
 
Par ailleurs, tous  les GRD sont priés par Infrabel de prendre progressivement  leur  indépendance en 
matière de protection cathodique en supprimant les connexions de soutirage entre leurs installations 
et  les  infrastructures  ferroviaires. Cela  impose d'aménager des nouveaux  soutirages ou de  trouver 
des terrains susceptibles d'accepter des anodes. Les GRD signalent que la coordination avec Infrabel 
n’est pas évidente dans le contexte de ce dossier. 
 
Dans  certains  cas par  contre, des  synergies  sont  trouvées. C’est ainsi que Sedilec a pu  trouver un 
accord avec  Infrabel pour  la mise à disposition du GRD, des ouvrages d’art nécessaires au RER, afin 
de poser les conduites déplacées. Il en découle une économie non négligeable. 
 
 
VII. Les petites extensions et la rentabilité 
 
Lorsque  des  demandes  de  raccordement  ne  peuvent  être  satisfaites  que  par  une  extension  de 
réseau,  les GRD évaluent  le caractère économiquement  justifié de  l'investissement à réaliser. Dans 
leurs plans d'investissement, les GRD ne peuvent donc que prévoir, sur base statistique, des forfaits 
pour  anticiper  les demandes de  la  clientèle.  Ils puiseront  ensuite dans  ces  enveloppes  en  vue de 
répondre à celles qui répondent aux critères économiques du Décret. 
 
Les  critères établis  se basent  sur performances  supposées de pénétration du gaz,  sur  le  tracé des 
extensions.  Il semble de plus en plus évident que ces performances ne sont pas homogènes et, en 
fonction des circonstances, certaines extensions présumées rentables ne sont pas ou peu valorisées 
dans les années qui suivent. Une étude est lancée à ce sujet. 
 
 
VIII. Les lotissements et zones d'activité économique 
 
Un  certain nombre de  lotissements  résidentiels  sont  retenus dans  les plans des différents GRD.  Il 
s'agit la plupart du temps de projets portés par des lotisseurs qui se sont fait connaître, notamment 
par le biais d'une demande d'étude. La réalisation de ces extensions est subordonnée à la commande 
ferme  du  demandeur,  laquelle  n'est  jamais  garantie. Dès  lors,  les GRD  travaillent  par  enveloppes 
budgétaires estimées sur base des réalisations des années précédentes. 
Remarquons  également  que  la  notion  de  lotissement  recouvre  aussi  bien  les  petites  parcelles  de 
quelques lots que les projets de quartier entier.  
 
Plusieurs  zonings  industriels  potentiels  inscrits  au  plan  de  secteur  doivent  faire  l'objet  d'un 
équipement.  Ici  aussi,  les  intervenants  extérieurs  conditionnent  le  planning  d'exécution,  sinon 
l'exécution  elle‐même.  Suivant  les  intercommunales  de  développement  concernées,  lorsque  la 
décision d'investissement est prise,  la  rapidité d'exécution demandée  implique une  réorganisation 
immédiate du planning de travail des GRD. 
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IX. Les extensions stratégiques 
 
Les grands projets d’extension « stratégiques » touchent à leur fin chez la plupart des GRD.  
 
Tecteo  a  sensiblement  revu  à  la  baisse  ses  grands  projets  d’extension,  seuls  quelques 
parachèvements sont en cours dans les localités raccordées récemment. 
 
IGH poursuite les deux principaux axes de développement : 

1) Nord de Charleroi (Les bons Villers) 
2) Renforcement du Sud de Charleroi : (Thuin / Gerpinnes / Ham‐sur‐Heure) 

Poursuite des alimentations de Blandain, Lens, Calonne… 
 
Interlux a inscrit l’équipement de Messancy centre, ainsi que Aubange suite à des synergies possibles 
avec d’autres impétrants ou gestionnaires de voiries. 
 
 
X. Bilan statistique régional et par GRD 
 

Le tableau ci‐dessous dresse la synthèse des prestations des GRD planifiées pour 2014. 
 
NB :   Les renouvellements concernent des remplacements et déplacements, tandis que les nouvelles poses 

se  rapportent à de nouvelles  installations.  Les plans d'adaptation contiennent parfois des nouvelles 
poses (bouclages, dédoublements…), ce qui explique les différences. 

  
 
 

ANNEE 2014 Conduites Bchts Cpteurs Conduites Bchts Cpteurs
(m) Récept. Réseau Client (m) Récept. Réseau Client

Adaptations 24.000 1.450 1.900 2 15 14 220 0 0 0 0 0
Extensions 39.570 1.815 0 0 2 15 270 0 0 0 1 0
TOTAL 63.570 3.265 1.900 2 17 29 490 0 0 0 1 0
dont nouvelle pose 39.570 270
Part renouvellement 37,8% 44,4% 100,0% 100,0% 88,2% 48,3% 44,9% - - - 0,0% -
Part croissance 62,2% 55,6% 0,0% 0,0% 11,8% 51,7% 55,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Adaptations 5.920 860 1.244 0 5 1 49.061 4.744 11.544 0 17 7
Extensions 9.350 600 1.003 0 0 2 55.970 3.995 5.567 0 1 15
TOTAL 15.270 1.460 2.247 0 5 3 105.031 8.739 17.111 0 18 22
dont nouvelle pose 10.010 73.725
Part renouvellement 34,4% 58,9% 55,4% - 100,0% 33,3% 29,8% 54,3% 67,5% - 94,4% 31,8%
Part croissance 65,6% 41,1% 44,6% 0,0% 0,0% 66,7% 70,2% 45,7% 32,5% 0,0% 5,6% 68,2%

Adaptations 900 55 475 0 3 2 26.067 1.150 2.283 0 8 1
Extensions 12.530 275 454 0 0 4 15.500 1.325 1.705 0 0 5
TOTAL 13.430 330 929 0 3 6 41.567 2.475 3.988 0 8 6
dont nouvelle pose 12.530 17.248
Part renouvellement 6,7% 16,7% 51,1% - 100,0% 33,3% 58,5% 46,5% 57,2% - 100,0% 16,7%
Part croissance 93,3% 83,3% 48,9% 0,0% 0,0% 66,7% 41,5% 53,5% 42,8% 0,0% 0,0% 83,3%

Adaptations 2.625 143 733 0 4 1 108.793 8.402 17.753 2 52 26
Extensions 2.500 280 415 0 0 4 135.690 8.290 9.144 0 4 45
TOTAL 5.125 423 1.148 0 4 5 244.483 16.692 26.897 2 56 71
dont nouvelle pose 4.100 157.453
Part renouvellement 20,0% 33,8% 63,9% - 100,0% 20,0% 35,6% 50,3% 66,0% 100,0% 92,9% 36,6%
Part croissance 80,0% 66,2% 36,1% 0,0% 0,0% 80,0% 64,4% 49,7% 34,0% 0,0% 7,1% 63,4%

Simogel Total Région wallonne

IDEG IGH

Postes Postes

Tecteo Gaselwest

Interlux Sedilec
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Synthèse régionale des prestations 2012 (réalisé) et 2014 (plans) : 
 

Etat du réseau au 
MP BP Réception Réseau Distribution Bchts Cpteurs Cabines

1/01/2009 12.052,018 3.782,466 8.269,552 66  69  1.075  415.476  432.182  1.887  
1/01/2010 12.275,362 3.869,362 8.406,400 88  89  1.511  664.247  673.940  2.730  
1/01/2011 12.527,580 3.977,514 8.550,066 75  90  1.530  674.877  669.135  2.768  
1/01/2012 12.782,070 4.099,979 8.682,091 75  91  1.551  685.677  698.281  2.807  
1/01/2013 12.988,960 4.215,300 8.773,660 73  93  1.536  441.469  488.820  2.913  

Réalisations 2012
MP BP Réception Réseau Distribution Bchts Cpteurs Cabines

10.578  34.006  2  2  13  10.359  20.455  14  
4.934  28.926  2  2  13  10.359  13.138  11  
2.502  3.603 - -   -   -   -   1.277  -   
3.142  8.683  -   -   -   -   -   3  

6.040  
6.199  

16.378  9.564  1  2  6  -   -   1  
6.275  55  -   1  6  -   -   1  
2.741  2.551  1  1  -   -   -   -   
7.362  6.958  -   -   -   -   -   -   

19  130  -   -   -   -   -   -   
26.975  43.700  3  4  19  10.359  20.455  15  

Résidentiels BP+MP 8.813  13.030  
Dont raccordements standard 7.377  -   

Industriels 15  51  64  
Ptes ext. Petites extensions (pour raccordement) 34.360  55.897  -   1  5  
Gdes ext. Lotissements 9.544  17.881  -   -   -   

ZAE 34.928  2.011  -   -   -   
Ext. strat. Extensions stratégiques 17.651  3.409  -   -   1  

1.852  648  -   -   -   -   -   -   
98.335  79.846  -   1  6  8.828  13.081  64  

Projections 2014
MP BP Réception Réseau Distribution Bchts Cpteurs Cabines

11.430  67.290  2  4  34  8.288  17.753  25  
6.150  55.210  2  4  34  8.283  9.932  25  

780  1.430  -   -   -   5  550  -   
4.500  10.650  -   -   -   -   -   -   

CAB 7.271  
8.500  

18.115  3.648  -   5  8  114  -   1  
650  1.100  -   1  6  -   -   -   

8.845  200  -   2  1  114  -   -   
8.620  2.348  -   2  1  -   -   1  
6.410  1.900  -   -   1  -   -   -   

35.955  72.838  2  9  43  8.402  17.753  26  

Résidentiels BP+MP 8.275  9.115  
Dont raccordements standard 1.800  3.250  

Industriels 15  29  45  
Ptes ext. Petites extensions (pour raccordement) 21.580  38.410  -   -   1  
Gdes ext. Lotissements 11.000  24.250  -   -   -   

ZAE 31.420  100  -   1  -   
Ext. strat. Extensions stratégiques 5.762  2.898  -   -   1  

-   270  -   -   1  -   -   -   
69.762  65.928  -   1  3  8.290  9.144  45  

Conduites (en mètres) Postes et cabines (nb) Raccordements (nb)

Consommation

Total adaptations
EXTENSIONS

Non défini

Placement CAB
Déplacements

Renforcements

Raccordements (nb)

Vétusté
Sécurité

Racc.

Postes et cabines (nb)

Remplacements 

Dont remplacement des compteurs de plus de 30 ans

Consommation

Non défini

ADAPTATIONS
Remplacements 

Vétusté
Sécurité

Renforcements

Déplacements

Dont remplacement des compteurs de plus de 30 ans

Total extensions

Raccordements (nb)

Conduites (en mètres)

Total extensions

Conduites (en mètres) Postes et cabines (nb)

Non défini

Chute pression
Efficacité/bouclage

Racc.

ADAPTATIONS

Non défini
Total adaptations

EXTENSIONS

Chute pression
Efficacité/bouclage
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XI. Les budgets 
 
En  vue d'observer  leur évolution  au  fil des  ans,  les budgets d'investissement et  le  réalisé ont été 
demandés aux GRD, sans autre précision sur la nature comptable.  
 
La CWaPE n'est pas habilitée à contrôler les montants communiqués. Toutefois, elle peut constater, 
sous  toute  réserve, qu'environ 110 millions d'euros pourraient être  investis en  région wallonne en 
2014. Un examen plus approfondi des postes budgétaires sera réalisé dans un autre contexte. 
 

 
      NB:  Gaselwest : y compris la partie située en Flandre, soit 97% du GRD 
        IGH : reprise d'Igeho en 2004 
        ALG : reprise de Verviers en 2005 ; absorption par Tecteo depuis 2011 
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ANNEXE II :  
 

LIGNES DIRECTRICES ACTUALISEES  
POUR L'ETABLISSEMENT DES PLANS 
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Plans d'investissement GAZ ‐ Lignes directrices (exercice 2013) 
 

1ère partie : rappel de la procédure 
 
 
La présente note a pour but de définir  le cadre standardisé pour réaliser  les plans d'investissement 
portant sur la période 2014 – 2017. 
 
Rappel du planning de travail (identique aux années précédentes) : 
 
e) Le projet de plan d’investissement est remis en un seul exemplaire à la CWaPE au plus tard le 

31 mars. 
 

f) La CWaPE examine le plan en concertation avec le GRD et formule ses commentaires avant le 
15 mai. Le GRD apporte  les amendements nécessaires en vue d’établir son plan définitif pour 
le 15 juin. Ce plan définitif est  remis en deux exemplaires à  la CWaPE, à  l’exception des  les 
schémas MP et plans de situation MP/BP relatifs au réseau (1 seul exemplaire). 
 

g) La  CWaPE  examine  la  version  définitive  du  plan  et,  en  l’absence  de  constat  d’insuffisance, 
communique ses conclusions au GRD avant  le 31  juillet. Elle transmet un exemplaire du plan 
au ministre ainsi que la copie de ses conclusions.  

 

h) Les plans sont mis en application le 1er janvier 2014. 
 

i) Avant  le  31 mars  de  l’année  2014,  c’et‐à  dire  au  plus  tard  lors  de  la  proposition  du  plan 
suivant, le GRD communique à la CWaPE le budget définitif se rapportant au plan approuvé, et 
justifie les révisions et reports éventuels qui sont déjà prévisibles à cette date. 
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2ème partie : contenu des plans 
 

 

Actualisation des plans en cours 

 
 
Le GRD met à jour les données communiquées en juin 2012 relativement à l'année 2013 : 
 
Règlement technique ‐ Art.39§6. Avant le 31 mars de l’année d’entrée en vigueur du (des) plan(s) 
précédent(s), le GRD communique à la CWaPE le budget définitif s’y rapportant. Le GRD justifie les 
révisions et reports éventuels par rapport au(x) plan(s) définitif(s) établi(s) pour le 15 juin qui sont 
déjà prévisibles à cette date. 

 
 
En effet, lors de l'établissement du plan, des hypothèses ont été établies : 

- en matière budgétaire, le budget n'étant définitivement approuvé par les instances qu'en fin 
d'exercice; 

- en matière de paramètres externes, éventuellement indépendants de la volonté du GRD, qui 
influencent la décision finale quant à certains investissements. 

 
Dès lors, le premier volet du plan contiendra les points suivants : 

 
1. Le budget d'investissement définitif pour 2013 
 
La distinction sera  faite entre budgets brut et net  (c.‐à‐d. hors contributions de  tiers), et entre 
adaptations et extensions. 
 
 
2. Les révisions et reports déjà connus, avec motivation de ceux‐ci 
 
Ce point  se  limite  aux projets  les plus  significatifs  (assainissements,  extensions  importantes…) 
clairement identifiés dans les plans. 
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Volet « adaptation » du plan d’investissement 

 
 
1. Adaptation en vue de répondre aux besoins en capacité 
 
1.1 Evolution de la capacité aux points d'injection sur le réseau 

 
Evolution des capacités d’injection (Fluxys => GRD) des SR/SRA : 
 
Un tableau de synthèse reprendra, par poste d'injection sur le réseau : 
- le débit nominal du poste (= maximum théorique); 
- le débit maximal mesuré (avec date + t° correspondantes) ou calculé ("Q‐11°C"); 
- le débit annuel des 3 dernières années; 
- les  perspectives  futures,  prenant  en  compte  l'évolution  du  réseau  et  de  la  clientèle  (+ 

hypothèses); 
- les actions programmées (projet, planification, localisation sur schéma réseau). 

 
Evolution des capacités de prélèvement en période « d’étiage » des SRA : 
 
Un  tableau  reprend  par  SRA :  le  débit  minimal  journalier  (24h)  mesuré  (avec  date  +  t° 
correspondante) ou  calculé  (avec mention de  la  t° de  référence utilisée pour  ce  calcul). Cette 
information  vise  à  établir  un  premier  niveau  indicatif  de  sélection  (et  d’exclusion)  des  zones 
susceptibles,  moyennant  étude  plus  approfondie,  d’accueillir  d’éventuelles  productions 
décentralisées. Dès  lors,  le GRD pourra assortir ces données de toute nuance utile, notamment 
en matière de configuration réseau. 

 
1.2 Engorgements et chutes de pression observés 

 
Un  tableau  reprendra  les  résultats des  campagnes de mesure de pression  aux  cabines  et  aux 
"points bas" du réseau, ainsi que les actions programmées. 

 
 
2. Adaptations pour critères techniques 

 
Remarque préliminaire :  
 
Chacun des postes 2.1 à 2.6 ci‐dessous comprendra deux volets : 

- les travaux planifiés : ils feront l'objet d'une description nominative et seront motivés; 
- les travaux non planifiés : ils seront estimés sous forme d'une enveloppe. 

 
2.1 Remplacements pour cause de vétusté ou raison technologique : 

- Conduites  :  situation  actuelle  (km par matériau), prévisions  à  long  terme  (p.ex.  graphique 
présentant les km résiduels par année); 

- Branchements : nombre par matériau et prévisions à long terme; 
- Autres équipements réseau : travaux dans les postes, cabines… 

 
2.2 Travaux pour raison de sécurité 

 
2.3 Impositions extérieures : 

 
2.3.1 Législation spécifique 
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2.3.2 Amélioration des sites et adaptations de voiries 
 
2.4 Investissements Fluxys : modifications d'infrastructures induites par des modifications au niveau 

du réseau de transport. 
 

2.5 Amélioration de l'efficacité du réseau : bouclages, télémesures, protection cathodique… 
 

2.6 Travaux sur compteurs 
- Remplacement systématique des compteurs de 30 ans : situation actuelle, prévisions à long 

terme (p.ex. graphique compteurs résiduels par année), remplacements planifiés; 
- Autres remplacements et travaux : description et motivation. 

 
 
3. Bilan des réalisations de l'année précédente 
 

Le GRD établit, pour chacun des postes 2.1 à 2.6 définis plus haut : 
- une  synthèse  des  réalisations  de  l'année  2012  en  regard  du  plan  introduit  pour  le 

15/06/2011, avec justification des reports significatifs;  
- une  statistique globale  concernant  les  remplacements, nouvelles poses et  renforcements  : 

branchements,  compteurs,  longueur  MP,  BP,  par  matériau…  (se  référer  également  au 
tableau indicatif proposé pour la synthèse générale) 

- le montant des investissements pour adaptation. 
 
 
4. Mise à jour des plans réseaux 
 

Avec  le plan d'investissement, tous  les schémas de principe MP/BP et  les plans de situation du 
réseau, mis à jour, seront remis à la CWaPE, en un seul exemplaire. 
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Volet « extension » du plan d’investissement 

 
1. Raccordements et petites extensions 
 
Définitions 

 
Les  demandes  de  raccordement  se  rapportent  à  la  clientèle  industrielle,  professionnelle  ou 
résidentielle  souhaitant  obtenir  un  raccordement,  individuel  ou  collectif,  au  réseau  de 
distribution. Les demandes peuvent émaner directement de  la clientèle ou parvenir au GRD via 
un fournisseur ou tout autre intermédiaire (intercommunale, lotisseur privé…).  
Elles sont de deux natures : 
- les demandes en zone où le gaz est accessible => "demande en zone gaz" 
- les demandes qui nécessitent une extension du réseau existant => "demande hors zone gaz" 

 
Conventionnellement,  la  limite entre  les deux catégories est fixée conformément à  la définition 
donnée à l'article 1er, 9° de l'AGW du 30/03/06 relatifs aux OSP dans le marché du gaz, à savoir : 

« zone de distribution de gaz » : zone où le gaz est considéré comme disponible, c'est à dire, 
zone où la distance entre le point de prélèvement et le réseau de distribution est inférieure à 
25 m; 

 
Les  petites  extensions  rapportées  ici  sont  celles  qui  visent  à  répondre  aux  demandes  de 
raccordement hors zone gaz et dont l'impact sur le réseau est limité. 

 
A. Bilan des réalisations de l'année précédente 
 
1. Raccordements 
 
Sont repris ici : 
1. le nombre de raccordements réalisés en 2012; 
2. le nombre de raccordements ayant bénéficié de la gratuité totale ou partielle, en application 

des dispositions sur les raccordements standard; 
3. le nombre de raccordements avec cabine client et la capacité souscrite. 
 
 

2. Petites extensions 
 
Le GRD communique le tableau complété de synthèse des extensions de réseaux évaluées depuis 
2005. Les rubriques sont rappelées ici pour mémoire : 
 

Réf  Date dem.  Commune   Demandeur  Adresse extension  Type  Pr. 
Lg ext 
(m) 

 

Clientèle résid. / prof.  Clientèle 
indust. 

Investissement  
€ 

Investissable 
€ 

Rentabilité  
€ 

Commande 
Tiers 
payant 

 
Statut 

Nb sûrs  Nb pot 
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B. Plan 2014 ‐ 2017 

 
Pour les années 2014 à 2017, le GRD évalue, tant sur base des projets connus ou à l'étude, qu'au 
moyen d'une approche statistique, les quantités à poser suivantes : 
 
- le nombre de raccordements; 
- les longueurs d'extensions BP;  
- les longueurs d'extensions MP; 
- les postes et cabines nécessaires. 
 
 

C. Grille tarifaire applicable 
 

Le  GRD  communique  ses  grilles  tarifaires  applicables  aux  calculs  de  rentabilité  des  petites 
extensions. 

 
 
2. Grands projets d'extension 
 
Définition 
 

Les  grands  projets  d'extension  recouvrent  les  projets  d'équipement  destinés  à  rencontrer  la 
politique  de  développement  du  GRD,  de  ses  affiliés  ou  des  structures  en  charge  de 
l'aménagement du territoire. 

 
 
A. Bilan des réalisations de l'année précédente 

 
Le GRD établit, pour les réalisations de 2012 : 
 
- un rapport descriptif de l'état d'avancement des grands projets d'extension;  
- une statistique globale relative aux prestations de l'année 2012 en regard du plan introduit le 

15/06/2011, avec justification des reports significatifs: nombres de branchements, longueurs 
MP et BP, cabines etc… 

- une évaluation des montants d'investissements (bruts et nets) réalisés en 2012. 
 
 
B. Plan 2014 – 2017 
 

1. Définition des zones prioritaires 

En  application  de  l'article  16§2  du  décret,  le  GRD  détermine  s'il  y  a  lieu  les  "  les  zones 
prioritaires de développement du  réseau en  tenant compte notamment des plans de  secteur, 
des  plans  communaux  d'aménagement  et  des  schémas  de  structure,  ainsi  que  des moyens 
budgétaires disponibles". 

 
2. Projets de lotissement / zones d'activité économique (ZAE) 

 
Le GRD dresse un  inventaire des projets d'équipement connus, pouvant  raisonnablement  faire 
l'objet  d'un  développement  de  son  réseau  (p.ex.  dans  un  rayon  donné  à  partir  du  réseau 
existant).  
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Le  GRD  distingue  autant  que  possible  le  type  de  lotissement  :  social,  privé,  communal, 
impositions particulières en matière d'équipement gaz… 
 
Les projets débouchant sur des travaux planifiés sont détaillés comme suit :  
 
- identification du lotissement ou de la ZAE; 
- description du projet (e.a.  longueurs et équipements, planning pluriannuel, schéma MP/BP, 

localisation sur plan, perspectives clientèles); 
- investissement et résultat du calcul de rentabilité. 
 
Pour  les  autres  projets  présentant  des  perspectives  ultérieures  encore  incertaines,  le  GRD 
énonce les premières ébauches. 
 
 
3. Projets stratégiques 

 
Le GRD  inventorie  les projets  résultant d'une politique générale d'extension et/ou en  synergie 
éventuelle avec le développement du réseau de transport. (p. ex. extensions visant à acheminer 
le gaz vers une localité entière). 
 
Chaque projet sera détaillé comme suit :  
 
- identification 
- description (e.a.  longueurs et équipements, planning pluriannuel, report sur schéma MP/BP 

et localisation sur plan, perspectives clientèles); 
- investissements programmés et recours aux subventions de tiers et fonds. 
 
 
 
 

Synthèse générale (adaptations et extensions) 

 
Synthèse générale 
 
Un tableau de synthèse reprend les estimations globales, pour 2014‐2017, des travaux (km conduites 
MP/BP, branchements, postes…), ainsi que du budget d'investissement. 

 
Un modèle indicatif de tableau de synthèse concernant les réalisations 2012, ainsi que les prévisions 
pour la 1ère année du plan est communiqué ci‐dessous. Les données contenues dans les plans doivent 
au minimum permettre la reconstitution de ces informations. 
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Réalisations 2012  Conduites (m)  Postes et cabines (nb)  Raccordements (nb) 

    MP  BP  Réception  Réseau  Distrib.  Bchts  Cpteurs  Cabines 

ADAPTATIONS    

Remplacements (vétusté, sécurité…)                         

Dont remplacement compteurs > 30 ans          

Déplacements                 

Renforcements (y.c. bouclages, 
dédoublements) 

                       

Non défini                         

Total adaptations  0  0  0  0  0  0  0  0 

EXTENSIONS    

Racc. 

Raccordements résidentiels 

  

        

Dont raccordements standard          

Raccordements 
industriels/professionnels 

        

Ptes 
ext. 

Petites extensions (pour 
raccordement) 

              
  

Gdes 
ext. 

Lotissements 
ZAE 

              

Strat.  Extensions stratégiques             

Non défini                         

Total extensions  0  0  0  0  0  0  0  0 

         

Etat du réseau au 01/01/2013  Conduites (m)  Postes et cabines (nb)  Raccordements (nb) 

    MP  BP  Réception  Réseau  Distrib.  Bchts  Cpteurs  Cabines 

                           

         

Projections 2014  Conduites (m)  Postes et cabines (nb)  Raccordements (nb) 

    MP  BP  Réception  Réseau  Distrib.  Bchts  Cpteurs  Cabines 

ADAPTATIONS    

Remplacements (vétusté, sécurité…)                         

Dont remplacement compteurs > 30 ans          

Déplacements                 

Renforcements (y.c. bouclages, 
dédoublements) 

                       

Non défini                         

Total adaptations  0  0  0  0  0  0  0  0 

EXTENSIONS    

Racc. 

Raccordements résidentiels 

  

        

Dont raccordements standard          

Raccordements 
industriels/professionnels 

        

Ptes 
ext. 

Petites extensions (pour 
raccordement) 

              
  

Gdes 
ext.  Lotissements/ZAE 

              

Ext. 
stratég. 

Approuvées                 

Soumises à condition                 

Non défini                         

Total extensions (hors ext. condit.)  0  0  0  0  0  0  0  0 

Total potentiel (yc ext. condit.)  0  0  0  0  0  0  0  0 

 


